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	Spis. znak: 91.1
	      Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 5 k SOD č. I 13/2023/406
	Číslo dodatku objednatele: 5 k SOD č. OI-IP/SOD/002361/2023/Fil



DODATEK č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002361/2023/Fil
na provedení díla
„ZŠ Demlova – rekonstrukce střechy (1. a 2. etapa)“

Dotační program „Národní program životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy“ 
	Číslo dodatku zhotovitele: 

5 k SOD č. I 13/2023/406
	Číslo dodatku objednatele:

5 k SOD č. OI-IP/SOD/002361/2023/Fil
	Org: 5617



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc


	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 10562402/0800


	2. Zhotovitel:
	POZIMOS, a.s. 

K Pasekám 3663

760 01 Zlín

	
	

	IČ:
	00147389
	DIČ:
	CZ00147389

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 2

	ID datové schránky:      pnpfrjd                

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Ing. Pavel Havlík, předseda správní rady

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

	XXXXX

	tel.:
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX

	

	Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

	č. účtu:  1116448661/0100


Výše uvedená smlouva o dílo č. objednatele OI-IP/SOD/002361/2023/Fil, č. zhotovitele I 13/2023/406 ze dne 24. 7. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 12. 2023, dodatku č. 2 ze dne 28. 3. 2024, dodatku č. 3 ze dne 24. 7. 2024 a dodatku č. 4 ze dne 26. 9. 2024 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II.      Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a o provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze Změnových listů č. 13-16 a 18-22, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

	
	


II. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle smlouvy o dílo
	Méněpráce
dle Dodatku č. 5
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 5
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	1.etapa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01a
	Stavební část - způsobilé výdaje
	15 380 330,04 
	 
	 
	 
	 
	15 380 330,04 

	01b
	Stavební část - nezpůsobilé výdaje
	151 644,90 
	 
	 
	 
	 
	151 644,90 

	02
	Hromosvod, uzemnění
	387 666,47 
	 
	 
	 
	 
	387 666,47 

	VRN.01
	Vedlejší rozpočtové náklady
	275 305,60 
	 
	 
	 
	 
	275 305,60 

	VRN.02
	Publicita projektu
	7 120,00 
	 
	 
	 
	 
	7 120,00 

	2.etapa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01a
	Stavební část - způsobilé výdaje
	10 011 573,52 
	-466 274,62 
	18, 20
	3 963 377,97 
	13, 14, 15, 16, 18, 19, 20
	13 508 676,87 

	01b
	Stavební část - nezpůsobilé výdaje
	111 457,55 
	 
	 
	 
	 
	111 457,55 

	02
	Hromosvod, uzemnění
	377 819,63 
	 
	 
	 
	 
	377 819,63 

	VRN.01
	Vedlejší rozpočtové náklady
	418 799,60 
	-147 740,00 
	22
	 
	 
	271 059,60 

	VRN.02
	Publicita projektu
	7 120,00 
	-7 120,00 
	21
	 
	 
	0,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cena celkem
	27 128 837,31 
	-621 134,62   
	 
	3 963 377,97 
	 
	30 471 080,66 

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	6 398 926,94 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	
	
	
	
	
	36 870 007,60 


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.

3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet, který byl součástí Změnových listů č. 13-16 a 18-22. 

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci dne:  
	V Olomouci dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Mgr. Miloslav Tichý

náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Ing. Pavel Havlík
předseda správní rady

POZIMOS, a.s.      
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