
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o Dílo
uzavřené mezi:
[image: ]
1. Objednatelem:
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Přátelství 815/109,10400 Praha 10 - Uhříněves
IČO:00027014
DIČ: CZ00027014
Jehož jménem jedná ředitel ústavu XXXX (dále jen jako „objednatel") na smluvní straně jedné
A
2. Zhotovitelem:
Martin Čipera podnikatel Lazec 20, 26101 Příbram
IČO: 08584443
DIČ: XXXX
(dále jen jako „zhotovitel") na smluvní straně druhé
I.
Úvodní ustanovení
Tímto dodatkem se mění a doplňují některá ustanovení Smlouvy o díle, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.
II.
Navýšení ceny
(1) S ohledem na vzrůst nákladů na materiál, se cena za dílo navyšuje o částku 42 804,- Kč vč. DPH.
(2) Nová cena za dílo činí 336 229,00 Kč, vč. DPH.
(3) Podrobný výpis vícenákladů je nedílnou součástí tohoto dodatku.
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Instalatérství
Topenářství
	
	III.
Vícenáklady

	1. Zhotovitel je oprávněn nepředvídatelných okolností.
	požadovat úhradu vícenákladů, které vznikly v důsledku


2. Zhotovitel je povinen předem informovat Objednatele o vzniku vícenákladů a doložit je příslušnými doklady.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Všechny ostatní podmínky smlouvy, které nejsou tímto dodatkem měněny, zůstávají v platnosti.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno.
v Praze………………….
dne…………
V ...Praze……………dne

Objednatel                                                      Zhotovitel




Soupis vícenákladů k rekonstrukci rozvodu vody ve stáji pro prasata Netluky
	Název
	KS/m dle výpisu
	KS dle skutečného provedení
	Cena bez DPH

	Koleno nástěnné nerez 15x1/2"
	0
	18
	11050 Kč

	T-kus nerez 15 x 1/2"
	0
	8
	3 710 Kč

	Kulový uzávěr mosaz DN15
	33
	50
	1960 Kč

	Přechod nerez 15 x 1/2"
	40
	63
	8 540 Kč

	Úprava připojení technologie vč. Použitého materiálu
	0
	lkpL
	5 415 Kč

	Uzávěr mosaz DN 50, šroubení DN 50 potrubí DN50 - 8m
	0
	lkpl
	4 700 Kč


	Celkové navýšení vč. víceprací bez DPH
	35 375 Kč

	Celkové navýšení vč. víceprací včetně DPH
	42 804 Kč


Ceny položek zahrnují pouze materiál bez montáže.
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