
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]DODATEK č. 1 
[bookmark: _Hlk174962201]ke SMLOUVě O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI DATOVÉ ARCHITEKTURY DATOVÉ ANALÝZY

[bookmark: _Hlk174966172]uzavřený ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)



Smluvní strany:

[bookmark: _Hlk174966219]Objednatel: 		Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem:		Na Poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2
IČO:			00551023
zastoupená:	Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií
č. účtu:			19-2229001/0710
ID datové schránky: 	sc9aavg
(dále jen „Objednatel“)

a

[bookmark: _Hlk120271014]Poskytovatel: 		KPMG Česká republika, s.r.o. 
se sídlem:		Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8		
IČO:			00553115	
DIČ:			CZ00553115
bankovní spojení: 	neveřejný úda
zastoupen:		Ing. Martinem Hladíkem, Ph.D., MBA, prokuristou se samostatnou prokurou
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 326
(dále jen „Poskytovatel“)

[bookmark: _Hlk174966354](Objednatel a Poskytovatel společně též jako „Smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti datové architektury datové analýzy uzavřené dne 12. 12. 2023 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek č. 1“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1:


PREAMBULE
[bookmark: _Hlk152696144][bookmark: _Hlk152696871]Smluvní strany uzavřely dne 12. 12. 2023 Smlouvu o poskytování služeb v oblasti datové architektury datové analýzy (dále jen „Smlouva“). Poskytovatel se Smlouvou zavázal poskytnout plnění spočívající v zajištění kapacit IT odborníků pro účely redefinování práce s daty v rámci resortu Objednatele, a dále prohloubení schopnosti pracovat s daty, integrovat data 
z různých systémů, správně je implementovat a poskytovat uživatelům. Účelem uzavření Smlouvy bylo dále zajištění interoperability dat mezi jednotlivými řešeními a schopnosti jednotného popisu klíčových struktur pro potřeby procesní, datové nebo integrační analýzy 
a dalšího plnění souvisejícího s rozvojem datové základy v DWH, tj. podpůrného procesu 
pro digitalizační procesy.
Důvodem uzavření Dodatku č. 1 je potřeba dodatečného navýšení rozsahu předmětu plnění sjednaného Smlouvou o služby, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a které jsou nezbytné pro naplnění účelu sledovaného Smlouvou. Smluvní strany sjednávající dodatečné navýšení rozsahu předmětu plnění sjednaného Smlouvou v návaznosti na rozvoj projektů Měním zaměstnání a Informační karty, v důsledku kterých se objevily nové potřeby v oblasti reportingu a analýzy dat, které nebyly v původním rozsahu služeb dle Smlouvy zahrnuty a vyžadují navýšení kapacit analytického týmu Poskytovatele, aby bylo zajištěno včasné a efektivní dokončení všech aktivit při dodržení harmonogramu sjednaného pro veškeré projekty. 
Vzhledem k nastavenému a vyžadovanému harmonogramu služeb souvisejících s naplňováním účelu Smlouvy je nezbytné navýšení kapacit a rozsahu prací týmu sjednaného Smlouvou, a to o 62 MD. Dodatečné navýšení rozsahu služeb spočívá zejména v: 
· aktualizaci reportů SSP: úpravě reportů SSP tak, aby zohledňovaly všechny typy výzev 
a rozlišovaly výzvy podané na klienta a na zaměstnavatele/dodavatele, úpravě reportů dle požadavků České pošty a propojení dat z reportu PBI s Okstat;
· rozšíření reportu Delba práce: úpravě reportu Dělba práce na základě projektu NPO Digi, včetně vytvoření nového procesu pro DIGI firmy a alternativního reportu sledujícího úkoly z procesu NPO Digi; využití nového datového zdroje JeF pro nahrazení číselníku časové normy;
· úpravě KPI pro SSP: úpravě definice KPI pro SSP Dokládání a zohlednění lhůty na back-office s ohledem na žádosti podané přes aplikaci Jenda (změny v reportu se vztahují pouze na 2Q 2024);
· vývoji reportu "Výkazy pracovní činnosti": provedení analýzy a importu dat z excelových souborů "Výkazy pracovní činnosti" včetně normalizace, úpravě specializovaného reportu v Power BI a začlenění období červen do importu;
· analýze a reportingu ESF: provedení analýzy problematiky Evropských sociálních fondů; import dat projektů ESF do databricks a vytvoření reportu čerpání ESF pro pět projektů 
v Power BI, realizace reportingu ESF KPI 2Q 2024;
· správě a integraci dat: implementaci a integrace dat z Databricks do Excelu prostřednictvím ODBC, REST API a Power BI pagination, ad hoc konzultace týkající se sdílení dat a exportu velkých objemů dat s Microsoftem;
a to prostřednictvím realizačního týmu sjednaného Smlouvou a s ohledem na výše uvedené navýšení rozsahu plnění.
Dodatečně sjednávané služby jsou od současných činností realizačního týmu neoddělitelné, doplňují původní scope zadání v rámci Smlouvy, a nelze je objektivně poskytnout jiným realizačním týmem než týmem Poskytovatele, a to vzhledem ke skutečnosti, že zachování realizačního týmu Poskytovatele při poskytování předmětných specifických služeb sjednaných Smlouvou a Dodatkem č. 1, je klíčové pro zajištění jednotné odpovědnosti Poskytovatele. V případě, že by služby sjednané Dodatkem č. 1 byly poskytovány jiným poskytovatelem, hrozí Objednateli bezpečnostní rizika, organizační rizika a v konečném důsledku i vícenáklady. Vzhledem k výše uvedenému je uzavření Dodatku č. 1 jediným efektivním, účelným a hospodárným řešením.
S ohledem na výše uvedené, se Smluvní strany dohodly na úpravě odst. 3.1, odst. 6.2 a odst. 14.1 Smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. 2 Dodatku č. 1.
PŘEDMĚT DODATKU Č. 1
Smluvní strany sjednávají dodatečné navýšení rozsahu služeb, a to formou rozšíření předpokládaného rozsahu člověkodnů (dále jen „MD“) v rámci realizačního týmu. 
Odst. 3.1 Smlouvy se upravuje následovně: 
„Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Objednateli služby personální kapacity v oblasti ICT pro realizaci účelu smlouvy definovaném v čl. 2. odst. 2.1 této Smlouvy. Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout plnění spočívající v plnění osob na následujících pozicích s následujícím popisem činností a předpokládaným rozsahem člověkodnů (MD) pro jednotlivé pozice:
	Pozice
	Počet MD
	FTE
	Popis

	Solution architekt 
	122
	3
	· technické poradenství v oblasti solution architektury aplikačního portfolia MPSV;
· tvorba design společných / přepoužitelných komponent / řešení dodávaných v rámci jednotlivých projektů / aktivit.
· technický design a patterny pro nově připravované komponenty v rámci přípravy klientské zóny a digitalizace procesů
· technické QA dodaných výstupů od dodavatelů;
· připomínkování cílových konceptů jednotlivých částí řešení
· review zdrojového kódu
· posouzení dodržování závazných standardů (frameworků).

	Datový analytik
	120
	2
	· analytické práce spojené s tvorbou PowerBI reportů;
· analytické práce spojené s tvorbou datových modelů v rámci DWH;
· analytické práce spojené s data Discovery;
· analytické práce spojené s vývojem ETL frameworku.


(dále jen „Služby“).“
V důsledku aktualizace předpokládaného rozsahu MD dle odst. 2.1 tohoto článku Dodatku č. 1 je dále odpovídajícím způsobem navýšen celkový finanční limit pro Služby dle Smlouvy, a to následovně: 
Původní hodnota závazku: 		1.950.000,- Kč bez DPH
Navýšení dle § 222 odst. 5 ZZVZ: 	   580.000,- Kč bez DPH (tj. nepřekročí 30 %)
Navýšení dle § 222 odst. 4 ZZVZ: 	  195.000,- Kč bez DPH (tj. 10%)
Celkem: 				             2.725.000,- Kč bez DPH
Odst. 6.2 Smlouvy se upravuje následovně: 
„Celková cena za plnění předmětu Smlouvy nesmí přesáhnout v souhrnu částku ve výši 2.725.000,- Kč bez DPH.“
Odst. 14.1 Smlouvy se upravuje následovně: 
„Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2024, případně do vyčerpání finanční částky ve výši 2.725.000,- Kč bez DPH, s ohledem na to, která z uváděných skutečností nastane dříve.“
Smluvní strany prohlašují, že cena za poskytování služeb dle přílohy č. 1 Smlouvy 
za jeden MD pro jednotlivé pozice v rámci realizačního týmu Poskytovatele v Kč 
bez DPH zůstává beze změny. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
[bookmark: _Hlt313894965][bookmark: _Hlt313947528][bookmark: _Hlt313947599][bookmark: _Hlt313947695][bookmark: _Hlt313947731][bookmark: _Hlt313947749][bookmark: _Hlt313951415]Smlouva zůstává mimo ujednání výslovně sjednaná Dodatkem č. 1 nedotčena. 
Dodatek č. 1 představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu a rozsahu změny Smlouvy. 
Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ s tím, že uzavření Dodatku č. 1 není podstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu ZZVZ. Dodatkem č. 1 dodatečně sjednané služby od Poskytovatele nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy pokud jsou nezbytné a změna v osobě Poskytovatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména 
v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se službami sjednanými Smlouvou 
a způsobila by Objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů. Navýšení celkového finančního limitu Dílčí smlouvy č. 1 je stanoveno v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ (tj. navýšení je nižší, než je finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku), jakož i dále v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ (tj. navýšení nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku u změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ). 
[bookmark: _Hlk174969174]Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve v den uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Dodatek č. 1 je uzavírán ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.


Za Objednatele:					Za Poskytovatele:

V Praze dne 18. 4. 2024				V Praze dne 18. 4. 2024

	

........................................................................		........................................................................
ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí 		KPMG Česká republika, s.r.o.

2

