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SMLOUVA O DÍLO 
kterou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „OZ“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za 
následujících podmínek tyto smluvní strany 

 

OBJEDNATEL 

Název: Vysoké učení technické v Brně  
Sídlo: Antonínská 548/1, 602 00 Brno 
Zástupce: Mgr. Ing. Daniela Němcová, kvestorka 
IČO: 002 16 305 
DIČ: CZ 00216305      
Kontaktní osoby: 

• xxx  
• xxx  

 
a 
 

ZHOTOVITEL 

Název: Hexaplan International spol. s r.o. 
Sídlo: Jílkova 1537/124, 615 00 Brno 
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 18763 
Zástupce: xxx 
 Ing. Karel Typlt, jednatel 
IČO: 607 45 665 
DIČ: CZ60745665 
Kontaktní osoby:  

• Ing. Karel Typlt, T: xxx 
 
 
  



Smlouva o dílo 
Projektant „Opravy vnitřních prostor části objektů areálu VUT Kraví hora“ 

 

 

I. DEFINICE 

1) Ve Smlouvě se rozumí: 
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2) Nevyplývá-li z kontextu Smlouvy jinak, slova a slovní spojení představující definice uvedená ve 
Smlouvě v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak. 

 

II. ÚČEL SMLOUVY 

1) Účelem Smlouvy je zejména navržení a vyhotovení PD, obstarání jejího nezbytného projednání před 
příslušnými správními orgány či jinými osobami a poskytnutí AD tak, aby byly/bylo/byl v co nejvyšší 
míře 

 

 

 

 

 

 

2) Objednatel jako veřejný zadavatel 

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je veřejným zadavatelem ve smyslu ZZVZ a že Výstavba 
bude zadána jako veřejná zakázka, resp. veřejné zakázky. V této souvislosti Zhotovitel dále 
prohlašuje, že jsou mu známa relevantní ustanovení ZZVZ a prováděcích předpisů k ZZVZ. 

3) Zhotovitel bere na vědomí, že Výstavba je závislá zejména na tom, zda se pro ni Objednateli podaří 
vyčlenit či získat dostatek finančních prostředků, a to ať už z vlastních zdrojů či formou dotace. 
Zejména v případě nedostatku finančních prostředků je Objednatel oprávněn 

 

 

 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, 
provést Dílo. Objednatel se takové Dílo zavazuje převzít a zaplatit sjednanou Cenu díla. 

 

IV. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1) Obecné podmínky provádění Díla 
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2) Provádění Díla po VF 

 

 

 

3) Stavební program; upřesňující požadavky Objednatele na Stavbu; koordinační porady  

 

 

 

 

4) Vyhotovení PD 

 

i. zpracování návrhů PD a jejich předkládání Objednateli k vyjádření,  

ii. konzultace návrhů PD s Objednatelem, 

iii. úpravy PD dle požadavků Objednatele a 

iv. obstarání nezbytných dokladů a dokumentací za Objednatele, zejména  

- rozhodnutí, vyjádření, souhlasů, stanovisek a jiných dokladů o splnění požadavků 
podle příslušných právních předpisů vydaných nebo zpracovaných příslušnými 
správními orgány nebo osobami a  

- dokumentací zpracovaných osobami k tomu oprávněnými podle příslušných právních 
předpisů 

a jakýchkoli jiných podkladů včetně provedení doplňujících průzkumů, studií, analýz a 
měření nezbytných či vhodných pro to, aby PD mohla být bezvadně vyhotovena či aby 
Rozhodnutí mohlo být vydáno, a 

v. úpravy PD dle podmínek a připomínek příslušných správních orgánů a jiných osob.  
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5) Licence 

 

 

 

 

6) Realizační tým 

 

 

 

 

• Zhotovitel předloží Objednateli relevantní informace o nové osobě, na základě kterých 
Objednatel provede hodnocení v příslušném hodnotícím kritériu dle zadávacích podmínek 
na Veřejnou zakázku, a to včetně případné ověřovací fáze; 

• nedosahuje-li nový člen Realizačního týmu kvalit původního, má Objednatel nárok na 
odpovídající finanční kompenzaci; 
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• finanční kompenzaci Smluvní strany považují za odpovídající, pokud jí Zhotovitel dorovná 
bodový rozdíl v hodnocení původního a nového člena Realizačního týmu dle zadávacích 
podmínek Veřejné zakázky tak, aby Nabídka vycházela stále ekonomicky nejvýhodněji; 

• finanční kompenzace se promítne stejným poměrem do všech dosud nefakturovaných VF 
dle Harmonogramu plnění a plateb, přičemž bude kompenzována pouze doba, po kterou 
bylo Dílo prováděno novým členem Realizačního týmu.   

7) Součinnost Zhotovitele 

 

 

 

 

 

8) Zastupování Objednatele Zhotovitelem; Obstarávání Rozhodnutí 

 

 

 

9) Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním závazků dle Smlouvy ani v souvislosti s Výstavbou 
nebude přijímat úplatu od jiných osob než od Objednatele, a to v jakékoli podobě. Uvedené neplatí 
pro vyhotovení výrobní, dílenské dokumentace či dokumentace skutečného provedení Stavby pro 
Dodavatele a vyhotovení projektové dokumentace pro provádění Stavby pro Dodavatele v případě, 
že technické podmínky budou v Zadávacím řízení stanoveny prostřednictvím parametrů vyjadřujících 
požadavky na výkon nebo funkci. Porušení tohoto ustanovení Zhotovitelem se považuje za podstatné 
porušení Smlouvy. 

10) Provedení bezpečnostních a pracovněprávních opatření na ochranu osob a majetku  
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V. ČAS PROVEDENÍ DÍLA 

1) Provedení Díla 

 

 

 

 

2) Předání a převzetí VF 

 

 

i. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele, 

ii. identifikaci VF, která je předmětem předání a převzetí, 

iii. datované podpisy Smluvních stran a 

iv. ujednání, že Zhotovitel VF předává a Objednatel VF přebírá. 

 

 

 

 



Smlouva o dílo 
Projektant „Opravy vnitřních prostor části objektů areálu VUT Kraví hora“ 

 

Přílohy Smlouvy  
 9 

 

 

3) Prodloužení lhůty pro předání VF 

 

• okamžikem prokázání Zhotovitelem Objednateli, že ke zpoždění došlo z důvodů na straně 
Objednatele, přičemž zpoždění znemožňuje Zhotoviteli předat VF ve lhůtě pro předání VF 
a vzniklo by i v případě uzavření této smlouvy s odlišným zhotovitelem, 

• okamžikem prokázání Zhotovitelem Objednateli, že ke zpoždění nedošlo z důvodů na jeho 
straně nebo na straně jeho poddodavatele, přičemž zpoždění znemožňuje Zhotoviteli 
předat VF ve lhůtě pro předání VF.   

 

 

4) Kontrola splnění Milníků 

 

 

VI. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1) Cena díla je stanovena na základě Nabídky a činí: 633.000,- Kč bez DPH. Zhotovitel je oprávněn k Ceně 
díla připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se ZDPH, a to k DUZP.  

2) Částka uvedená v odst. 1 nezahrnuje  

 

3) Cena díla je dále členěna na ceny jednotlivých VF a bude hrazena, jak je uvedeno v Harmonogramu 
plnění a plateb. 

4) Smluvní strany výslovně utvrzují, že  

i. Cena díla zahrnuje i odměnu za Licenci a že 

ii. je-li provedení některých VF sjednáno až na základě výzvy Objednatele, pak bez této výzvy 
Zhotoviteli nevzniká nárok na část Ceny díla, která těmto VF odpovídá. 

5) Fakturace 
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i. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH, 

ii. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, 

iii. uvedení názvu VF, Milníku, případně Sekce, 

iv. uvedení informace o lhůtě splatnosti a 

v. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele. 

 

 

 

i. úhrada Ceny díla, resp. její části, má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním 
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu 
§ 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo že 

ii. číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno 
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,  

je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího 
z Faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo 
správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se 
tohoto ustanovení obdobně. 

6) Zádržné 

 

mailto:vut@vutbr.cz
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VII.  REKLAMAČNÍ LHŮTA A VADY DÍLA 

1) Reklamační lhůta 

 

 

i. měla vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, 
které Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu PD a na 
základě reklamy Zhotovitelem prováděné a 

ii. plnila svůj účel, který vyplývá zejména z ust. čl. II. Smlouvy, a příp., který pro ni Zhotovitel 
dále uvedl nebo ke kterému se Dílo obvykle provádí. 

2) Reklamace vad Díla v Reklamační lhůtě 

 

i. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 

ii. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje. 
Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje 
provedení opravy Díla. 

 

i. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla, 

ii. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná, 

iii. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo 

iv. odstoupit od Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

3) Uspokojení práv z vad Díla v Reklamační lhůtě 
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Reklamovanou vadu Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit 

i. do 5 pracovních dní ode dne doručení reklamace, případně  

ii. bezodkladně ode dne doručení reklamace, je-li vada reklamována v průběhu Zadávacího 
řízení,  

nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a však jen tehdy, kdy není možné 
vadu ani při vynaložení vyšší míry úsilí ve sjednané lhůtě odstranit. 

4) Vady Díla při Výstavbě 

Zhotovitel výslovně utvrzuje, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 OZ vzhledem k Dílu zavázán společně a 
nerozdílně s Dodavatelem a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila vada v PD. 

VIII. OPČNÍ DÍLO 

1) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede za podmínek stanovených Smlouvou na žádost 
Objednatele pro Objednatele Opční dílo. Objednatel se zavazuje Opční dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu Opčního díla. 

2) Součástí závazku Zhotovitele provést Opční dílo mohou být závazky obdobné závazku provést Dílo; 
zejména se může jednat o závazky spočívající v provedení takových výkonů a činností, které 

i. byť nejsou ve Smlouvě sjednány, jsou nezbytné či vhodné pro Výstavbu, 

ii. představují takový nárůst co do rozsahu požadavků Objednatele na Dílo způsobený 
zejména větším než původně plánovaným rozsahem Výstavby, že jej nelze spravedlivě 
pokrýt stávajícími ujednáními ve Smlouvě, či které 

iii. představují takový nárůst co do obsahu požadavků Objednatele na Dílo způsobený 
zejména dalšími či jinými požadavky Objednatele ohledně Výstavby, že jej nelze 
spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními ve Smlouvě.   

3) Smluvní strany se dohodly, že Opční dílo bude provedeno přiměřeně v souladu s podmínkami, které 
jsou sjednány Smlouvou pro provedení Díla, nebude-li v opčním dodatku ke Smlouvě dle odst. 4 
tohoto článku sjednáno jinak. 

4) Účinnost závazku Zhotovitele k provedení Opčního díla Smluvní strany sjednají uzavřením písemného 
opčního dodatku ke Smlouvě. Součástí opčního dodatku bude zejména: 

i. podrobný popis obsahu a rozsahu Opčního díla, 

ii. lhůta pro provedení Opčního díla a 

iii. celková cena Opčního díla. 

5) Cena Opčního díla 
Cena Opčního díla je sjednána jako časová, přičemž její konkrétní hodnota bude předmětem jednání 
Smluvních stran. Maximální výše ceny za hodinu provádění Opčního díla činí v případě: 

i. velmi náročných a koncepčních prací 700,- Kč bez DPH, 

ii. náročné práce 650,- Kč bez DPH a 

iii. méně náročné práce 550,- Kč bez DPH. 

Cena za všechna Opční díla nepřesáhne v souhrnu 30 % Ceny díla. 

IX. POJIŠTĚNÍ 

1) Zhotovitel je povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná Smlouvou a účinnými 
právními předpisy, sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli a třetím 
osobám, a to za splnění následujících minimálních požadavků: 

i. limit plnění pro jednotlivá rizika min. 5.000.000,- Kč, 
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ii. počátek krytí nejpozději s nabytím účinnosti této Smlouvy.  

2) Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit Objednateli pojistku podepsanou pojišťovnou. 

3) Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v rozsahu těchto ustanovení nebude zrušeno, omezeno ani jakkoli 
jinak měněno bez předchozího písemného vyjádření Objednatele, a to do konce Výstavby. 

X. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 

1) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli z VF nebo lhůtě pro splnění 
kteréhokoliv Milníku se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny 
příslušné VF za každý započatý den prodlení. 

2) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu Díla, lhostejno zda při převzetí VF, 
Milníku či v průběhu Reklamační lhůty, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- 
Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

3) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost příslušnému správnímu orgánu při obstarávání 
Rozhodnutí, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý takový případ 
prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Ustanovení se neuplatní na dobu prodlení, za kterou 
je odpovědný Objednatel.  

4) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího 
řízení nebo při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, zavazuje se 
Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ, a to za každý i započatý 
den prodlení. 

5) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost v případě projednávání Výstavby před 
Poskytovatelem dotace či v případě přezkoumávání dokumentace Zadávacího řízení k tomu 
oprávněným správním orgánem či soudem, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každé takové neposkytnutí součinnosti, a to za každý i započatý den prodlení. 

6) Bude-li Objednatel informován poddodavatelem Zhotovitele či jinou osobou o porušení povinnosti 
Zhotovitele zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům a Zhotovitel 
řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům Objednateli neprokáže, zavazuje se 
Zhotovitel Objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.500,- (slovy: tisícpětset) Kč za každé porušení této 
povinnosti, tzn. za každé prodlení s úhradou faktury poddodavateli. 

7) V případě, že Zhotovitel uzavřel tuto smlouvu, přestože si byl vědom toho, že je tím porušován zákaz 
dle čl. 5k nařízení Rady EU č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen 
„Nařízení“), nahradí Zhotovitel Objednateli veškerou škodu v souvislosti s tím jemu vzniklou. Škodu 
v souvislosti s tím vzniklou je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit i v případě, dozví-li se Zhotovitel 
v průběhu plnění, že se na tuto smlouvu vztahuje zákaz pokračovat v plnění dle čl. 5k Nařízení či stane-
li se Zhotovitel nebo osoba mající právo na podíl na zisku Zhotovitele osobou uvedenou na sankčním 
seznamu EU či na vnitrostátním sankčním seznamu ve smyslu zákona č. 1/2023 Sb., sankčního zákona, 
ve znění pozdějších předpisů, a neupozorní na tuto skutečnost Objednatele bez zbytečného odkladu.   

8) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo. 

9) Nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se 
vztahuje smluvní pokuta, se snižuje o výši zaplacené smluvní pokuty. 

10) Smluvní pokuty se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % z Ceny díla.  

 

XI. NĚKTERÁ USTANOVENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚDI 

1) Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé ze Smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za níže 
uvedených podmínek: 
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i. Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. 
Závazky pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedena výpovědní doba. 
Výpovědní doba však nebude delší než 3 měsíce od počátku kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď Zhotoviteli doručena. 

ii. Zhotovitel je oprávněn závazky ve zbývající části vypovědět, a to s 3měsíční výpovědní 
dobou, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď Objednateli doručena v následujících případech: 

a. Objednatel je v prodlení s uhrazením splatné Faktury více než 30 dní; 

b. Objednatel bez udání důvodu a opakovaně odmítá poskytnout součinnost, k jejíž 
poskytování je povinen v souladu se Smlouvou nebo jejími přílohami. 

2) Výpověď i odstoupení musí mít písemnou formu.    

3) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po 
odstoupení od Smlouvy či výpovědi, trvají i poté. 

4) Vypořádání Smluvních stran pro případ odstoupení od Smlouvy 

 

i. vrátil dosud vyplacené částky odpovídající příslušným částem Ceny díla, a předá 
Zhotoviteli dosud provedenou část Díla, nebo 

ii. předal veškerou hotovou i rozpracovanou PD a Dokumentaci zakázky, které do té doby 
Objednateli nepředal. Objednatel je povinen za tuto část Díla poskytnout Zhotoviteli 
přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu Smluvní strany vyjdou z Ceny díla a míry, 
s jakou bylo Zhotovitelem řádně a včas provedeno.  

 

5) Vypořádání Smluvních stran pro případ výpovědi 

 

 

 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy 

 

 

 

2) Smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. Pouze ustanovení, 
která jsou uvozena nebo ke kterým se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu 
obou Smluvních stran mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze 
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Smlouvy. Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují za změny Smlouvy a mohou být provedeny 
i ústně, přičemž se má za to, že osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou i jejich kontaktní 
osoby. 

3) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně 
nevyloučené příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření 
Smlouvy. 

4) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují 
nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které 
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

5) Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že došlo k nabytí účinnosti SZ, kterým se zrušuje zákon č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
a prováděcích předpisů k SZ. Tuto změnu Zhotovitel zohlednil ve svojí Nabídce, zohlední ji i při 
provádění Díla a jednotlivých VF a zajistí, aby neměla vliv na splnění účelu této Smlouvy dle čl. II. 
Smlouvy. 

6) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a 
povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu. 

7) Další povinnosti Zhotovitele v souvislosti s Projektem  

Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení 
veškeré potřebné péče zavazuje: 

• archivovat nejméně 10 let ode dne uzavření Smlouvy veškeré písemnosti vyhotovené 
v souvislosti s plněním Smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim Objednateli umožnit přístup; 
po uplynutí této doby je Objednatel oprávněn tyto písemnosti od Zhotovitele bezplatně 
převzít;   

• jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; obdobně 
je Zhotovitel povinen zavázat i svoje poddodavatele. 

8) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, 
jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. 

9) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi 
nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu; místně příslušným je soud, v jehož obvodu 
má sídlo Objednatel. 

10) Smlouva je uzavřena elektronicky, a to tak, že je opatřena příslušným druhem uznávaného 
elektronického podpisu dle požadavku § 5 a násl. zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

11) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na 
důkaz toho připojují své podpisy. 
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V Brně: 18. 10. 2024 V Brně: 17. 10. 2024 

Za Objednatele Za Zhotovitele 

 

 

……………………………….. ………………………………… 

Mgr. Ing. Daniela Němcová Ing. Karel Typlt 

kvestorka jednatel 
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SEZNAM PŘÍLOH: 
 

A. Stavební program 

B. Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr 

C. Výkonová fáze 1 – Příprava projektu – NENÍ SOUČÁSTÍ 

D. Výkonová fáze 2 – Návrh stavby – NENÍ SOUČÁSTÍ 

E. Výkonová fáze 3 – Projekt pro povolení stavby (DSP) – NENÍ SOUČÁSTÍ 

F. Výkonová fáze 4 – Projekt pro provádění stavby (DPS) 

G. Výkonová fáze 5 – Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení (DVD Interiér) – NENÍ SOUČÁSTÍ 

H. Výkonová fáze 6 – Dokumentace pro výběr dodavatele orientačního systému (DVD OS) – NENÍ SOUČÁSTÍ 

I. Výkonová fáze 7 – Dokumentace pro výběr dodavatele audiovizuální techniky (DVD AVT) – NENÍ SOUČÁSTÍ 

J. Výkonová fáze 8 – Autorský dozor 

K. Harmonogram plnění a plateb 

L. Realizační tým 

M. Cenová nabídka Zhotovitele  
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A. STAVEBNÍ PROGRAM 

 

1) Základní popis Stavby 

Záměrem jsou opravy vnitřních prostor stávajících objektů v areálu VUT Kraví hora za účelem odstranění 
opotřebení a uvedení do provozuschopného stavu. Konkrétně se jedná o vybrané prostory objektů č. 3, 
7, 9, 10, 11, 12, 13 a 26. Dojde k opravám nevyhovujících toalet, podlah, stěn, podhledů a výměně dveří. 
Dále pak v nezbytně nutném rozsahu k opravám elektroinstalace silnoproudé i slaboproudé a 
zdravotechnických instalací. 

2) Výstavba v Sekcích  

a. Nepředpokládá se výstavba po Sekcích. 
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B. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK A SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, 
DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR 

 

1) Požadavky na zpracování Technických podmínek ve smyslu ustanovení § 89 a násl. ZZVZ 
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2) Požadavky na zpracování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

 

• ZZVZ 

• relevantní prováděcí právní předpisy k ZZVZ, zejména Vyhláška 169, 

• SZ, 

• Vyhláška 131. 

 

 

 

 

 

• pořadové číslo položky, 

• číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, 
pokud je použita, 

• popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným 
odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky včetně uvedení 
technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku. Popis položky 
bude prostý obchodních názvů ve smyslu odst. 1) bodu f) tohoto dokumentu, 

• měrnou jednotku (dále jen „MJ“), 

• množství v MJ,  

• výkaz výměr k uvedenému množství ve smyslu ustanovení Vyhlášky 169,  

• cena/MJ, 

• cenu celkem (Kč bez DPH), 

• zásady měření, nejsou-li tyto nahrazeny zásadami v úvodu soupisu prací. 
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C. VÝKONOVÁ FÁZE 1 – PŘÍPRAVA PROJEKTU – NENÍ SOUČÁSTÍ 

D. VÝKONOVÁ FÁZE 2 – NÁVRH STAVBY – NENÍ SOUČÁSTÍ 

E. VÝKONOVÁ FÁZE 3 – PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY (DSP) – NENÍ SOUČÁSTÍ 
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F. VÝKONOVÁ FÁZE 4 – PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS) 

 

V rámci této VF Zhotovitel vyhotoví PD - DPS a v této souvislosti poskytne následující standardní i 
nadstandardní výkony a činnosti: 

 

• zhodnocení stavebního povolení a jeho podmínek, 

• vyhotovení PD 

 v rozsahu a o obsahu projektové dokumentace pro provádění stavby podle platné 
legislativy (architektonicko-stavební část a dokumentace technických a technologických 
částí Stavby) včetně koncepční koordinace všech profesí, 

• v případě stavebních úprav vyhotovení dokumentace pro odstranění stavby včetně bouracích 
prací, 

• definice veškerých materiálů a povrchů na základě vzorků a jejich odsouhlasení klientem 
(např. podlahy, střešní krytina, obkladačky, nátěry konstrukcí a výrobků atd.), 

• specifikace výrobků pro Stavbu (např. okna, dveře, truhlářské, zámečnické a klempířské 
výrobky), 

• aktualizace plánu BOZP pro přápravu Stavby a její promítnutí do Soupisu prací, 

• koordinace projektů jednotlivých profesí a zapracování do DPS, 

• osazovací plán včetně prvků exteriéru, mobiliáře, technologie založení a výsadbového 
materiálu (v případě krajinářských staveb či úprav), 

• vyhotovení Soupisu prací; podrobnější požadavky Objednatele jsou uvedeny v příloze B 
Smlouvy, 

• poskytnutí součinnosti Objednateli při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího řízení a při 
přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace Zadávacího řízení; 

 

• vyhotovení knih místností: 

 podrobné dispozice a popisy jednotlivých místností podepsané pověřeným zástupcem 
Objednatele; Zhotovitel předloží návrhy k projednání a následně zapracuje požadavky a 
připomínky do knihy místností; součástí plnění je i spolupráce s Objednatelem na 
odsouhlasení knihy místností s jednotlivými uživateli, 

 podrobnost a rozsah údajů uvedených v knize místností budou odsouhlaseny 
Objednatelem, 

 tabulky všech místnosti jednotlivých stavebních objektů s vymezením požadovaných 
parametrů (charakteristik), popis s podrobnými údaji o její funkci, účelu a způsobu užívání 
(počtu a rozmístění pracovních míst, technologického, laboratorního vybavení), specifikací 
požadavků na stavební provedení (konstrukce, okna, dveře, povrchy, aj.), specifikací 
požadavků na prostředí (teplota, osvětlení, větrání, bezpečnost), včetně požadavků na 
napojovací body instalací pro zařízení a technologie a případné další specifické požadavky 

 půdorysy místnosti s vyznačením vybavení (interiérového, technologického) a všech 
přípojných míst médií a technologií v ní, 

 popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a 
konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží. 

• zapracování dodatečných a změnových požadavků Objednatele, 

• koordinační výkresy profesí, zakreslení koncových prvků všech uvažovaných systémů a 
dodávek v místnostech s koordinaci s knihou místností a projektem DVD, 

• projekt souborného řešení prostorové akustiky, 
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• návrh značení v souladu s PBŘ a BOZP, 

• soupis PHP, PH a požárních ucpávek s odkazem na pozice ve výkresové části PBŘ s 
takovou specifikací tak, aby ji bylo možno nechat ocenit účastníky VŘ na realizátora 
stavby, 

• provozní schémata, 

• v architektonicko-stavební části detaily, podrobné výkresy atypických výrobků, spárořezy 
dlažeb a obkladů, 

• v konstrukčně-statické části podrobné výkresy výztuže, 

• podrobný kontrolní rozpočet zpracovaný na základě Soupisu prací aktuálních ceníků 
stavebních prací, 

• aktualizace plánu BOZP v přípravě Stavby zpracovaného v rámci předchozí VF, 

• účast na projednání řešení ZOV v případě přístupu IZS během výstavby za účelem aktualizace 
operační karty příslušné hasičské stanice HZS, 

• dodavatelská dokumentace Stavby, 

• seznam výrobků určených ke vzorkování před zabudováním materiálů, výrobků a zařízení do 
Stavby, 

• příprava údajů pro certifikaci Stavby, 

• vizualizace a animace, 

• fyzické modely, 

 

• kontrola stanovisek a podmínek ze stavebního řízení a jejich promítnutí do PD. 

 

V rámci této VF Objednatel poskytne součinnost Zhotoviteli zejména v těchto oblastech: 

• účast na koordinačních jednáních, 

• odsouhlasení navrženého technického řešení Stavby, 

• určení tzv. vyhrazených technologií a zařízení, 

• odsouhlasení výběru koncových prvků a zařízení, 

• odsouhlasení výběru materiálů a povrchových úprav, 

• odsouhlasení užitných vlastností materiálů a prvků, 

• zajištění součinnosti uživatelů na projednávání, připomínkování a schvalování knih místností, 
jsou-li Zhotovitelem vypracovány. 
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G.  VÝKONOVÁ FÁZE 5 – DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ 
(DVD INTERIÉR) – NENÍ SOUČÁSTÍ 

H.  VÝKONOVÁ FÁZE 6 – DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU   
(DVD OS) – NENÍ SOUČÁSTÍ 

I.  VÝKONOVÁ FÁZE 7 – DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKY 
(DVD AVT) – NENÍ SOUČÁSTÍ 
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J.  VÝKONOVÁ FÁZE 8 – AUTORSKÝ DOZOR 

 

V rámci této VF Zhotovitel poskytne následující standardní i nadstandardní výkony a činosti: 

 

• účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby a konzultace na staveništi, 

• kontrola Výstavby podle DPS, 

• kontrola souladu Výstavby s podmínkami povolení stavby, 

• odsouhlasení použitých materiálů a výrobků se srovnávacím standardem daným DPS, 

• kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek, 

• dohled nad odstraňováním kolaudačních závad; 

 

• poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí, 

• účast na jednáních o změnách Výstavby vyvolaných Objednatelem nebo Dodavatelem, 

• vyhotovení alternativních řešení v průběhu Výstavby (technických, dispozičních řešení a 
detailů a provedení), 

• posouzení odchylek, změn a úprav Výstavby, 

• vyhodnocení dopadů doplňkových průzkumů, 

• stanovisko k výrobní, dílenské a montážní dokumentaci Zhotovitele, 

• posouzení plnění podmínek smlouvy při provádění prací Dodavatelem, 

• provádění zápisů do stavebního deníku vedeného Dodavatelem, 

• odsouhlasování soupisů provedených prací, 

• spolupráce při závěrečném vyúčtování a vyhodnocení Výstavby, 

• spolupráce při kontrole odstraňování zjištěných vad a nedodělků ve stanovené lhůtě; 

 

• zajištění kolaudačního rozhodnutí, bude-li vyžadováno, 

• zajištění závazných stanovisek správních orgánů pro užívání Stavby, případně vydání 
kolaudačního souhlasu, 

• zajištění geometrického plánu zaměření Stavby pro katastr nemovitostí. 

V rámci této VF Objednatel poskytne součinnost Zhotoviteli zejména v těchto oblastech: 

• zajištění přístupu na staveniště, 

• koordinace správce/manažera Výstavby, případně TDS se Zhotovitelem, 

• sdělení zásadních podmínek smlouvy s Dodavatelem, fakturačního pořádku, postupů práce, 

• stanovení podmínek pro výkon AD a TDS, 

• určení postupu Výstavby v souladu s výsledkem zásad organizace výstavby.
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K. HARMONOGRAM PLNĚNÍ A PLATEB 
 

VF Skutečnosti rozhodné  pro splnění jednotlivých VF a popis 
případných milníků nutných pro splnění jednotlivých VF 

lhůta ve dnech 
od účinnosti Smlouvy, 
není-li uvedeno jinak 

Cena VF 
z Ceny díla, 
uvedené ve 

Smlouvě 

POPIS podmínek 
pro uvolnění Zádržného 

1 
Příprava projektu Není součástí plnění    

2 
Návrh Stavby Není součástí plnění    

3 
DSP Není součástí plnění    

4 
DPS Předání DPS a Soupisu prací 30 100 % Odstranění poslední vady a 

nedodělku DPS při převzetí 
5 

DVD Interiéru Není součástí plnění    

6 
DVD OS Není součástí plnění    

7 
DVD AVT Není součástí plnění    

8 
Autorský dozor Předání díla zhotovitelem. 

Na výzvu objednatele  
průběžně po dobu 

činnosti dodavatelů 

Dle skutečně 
vykonaných hodin  

 
Zádržné není uplatněno 
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L. REALIZAČNÍ TÝM 

 

Pozice v realizačním týmu Požadavky na pozici Osoba 

Hlavní inženýr projektu (HIP) 

Hlavním inženýrem projektu je osoba 
pověřená zejména vedením a 
koordinací provádění Díla, přičemž se 
sama na vyhotovení PD podílí; je 
hlavním nositelem odpovědnosti za 
řádné vyhotovení PD. 

autorizace v oboru 
architektura nebo pozemní 
stavby dle Zákona č. 
360/1992. 

Ing. arch. Martin Pálka (ČKA č.05507) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Jílkova 124, 615 00 Brno         T +420 xxx               E  xxx    

 Bankovní spojení: xxx 
 IČ 60745665, DIČ CZ60745665 
 

 

Vysoké učení technické v Brně 
Antonínská 548/1 
601 90 Brno 
 
Č.j.     1260/2024      V Brně dne 8.října 2024 

 
Věc: Oprava vnitřních prostor části objektů areálu VUT Kraví hora, Brno 
 Cenová nabídka honoráře  

 
Předmět díla 
Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu 
pro objekty č. 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13 a 26. 
 
Obsah dokumentace 
A.  Průvodní zpráva 
C.  Situační výkres 
D.  Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení  

(samostatně pro objekty 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13 a 26) 
D.1.1  Architektonicko-stavební řešení 
D.1.2 Konstrukční řešení – neobsaženo, bez dopadu 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení  
D.1.4.1 ZTI 
D.1.4.2 Elektro silnoproud 
D.1.4.3 Elektro slaboproud 

Výkaz výměr a rozpočet 
 
Nabídka honoráře 
1. Projekt pro provedení stavby  

Cena celkem bez DPH 633.000,- Kč  
21 % DPH  132.930,- Kč 
Cena celkem včetně DPH 765.930,- Kč 

 
2. Autorský dozor 
Hodinová sazba  950,- Kč 
(počet hodin dle skutečnosti) 
 
Cenová nabídka platí 6 měsíců od vyhotovení. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
                     xxx 
                  jednatel 
 

mailto:hexaplan@hexaplan.cz

	SoD22
	I. Definice
	1) Ve Smlouvě se rozumí:
	a) AD autorský dozor, tj. všechny výkony a činnosti Zhotovitele o obsahu a rozsahu uvedeném v příslušné příloze Smlouvy,
	b) AZ zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
	c) Brněnskými stavebními předpisy Nařízení statutárního města Brna č. 14/2024, o požadavcích na výstavbu ve statutárním městě Brně (brněnské stavební předpisy), ve znění pozdějších předpisů, včetně příloh Brněnských stavebních předpisů,
	d) Cenou díla částka, která náleží Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla,
	e) ČSN technické normy vydané a spravované Českou agenturou pro standardizaci, resp. jejími právními předchůdci,
	f) Dílem soubor závazků Zhotovitele dle Smlouvy, zejména závazků vyhotovit PD, obstarat Rozhodnutí a poskytnout AD,
	g) Dodavatelem osoba, která provádí Stavbu, dodávky či služby v rámci Výstavby,
	h) Dokumentací zakázky se rozumí soubor veškerých dokumentů či podkladů nezbytných či vhodných pro to, aby PD mohla být vyhotovena či aby Rozhodnutí mohlo být vydáno, zejména výkresy, náčrty, mapy, plány, zprávy, rozbory, a to v tištěné nebo elektroni...
	i) DPH daň z přidané hodnoty,
	j) DPS PD pro provádění stavby, jak je popsána v příslušné příloze Smlouvy, je-li vyhotovení takové PD Smlouvou sjednáno,
	k) DSP PD pro stavební povolení, jak je popsána v příslušné příloze Smlouvy, je-li vyhotovení takové PD Smlouvou sjednáno,
	l) DVD AVT PD pro výběr dodavatele audiovizuální technicky, jak je popsána v příslušné příloze Smlouvy, je-li vyhotovení takové PD Smlouvou sjednáno,
	m) DVD Interiér PD pro výběr dodavatele interiérového vybavení, jak je popsána v příslušné příloze Smlouvy, je-li vyhotovení takové PD Smlouvou sjednáno,
	n) DVD OS PD pro výběr dodavatele orientačního systému, jak je popsána v příslušné příloze Smlouvy, je-li vyhotovení takové PD Smlouvou sjednáno,
	o) DUZP datum uskutečnění zdanitelného plnění,
	p) Fakturou daňový doklad,
	q) Harmonogramem plnění a plateb dokument tvořící jednu z příloh Smlouvy,
	r) Licencí oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví k PD ve smyslu § 2358 a násl. OZ ve spojení s příslušnými ustanoveními AZ,
	s) Milníkem výkony a činnosti ve vztahu ke konkrétní VF,
	t) Nabídkou nabídka Zhotovitele podaná do zadávacího/výběrového řízení k Veřejné zakázce,
	u) Opčním dílem soubor dalších závazků Zhotovitele navazujících na Dílo,
	v) OZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
	w) PD projektová dokumentace nezbytná či vhodná pro Výstavbu, jak je popsána zejména v přílohách Smlouvy; PD je předmětem Díla,
	x) Poskytovatelem dotace jakýkoli poskytovatel dotace na Dílo či Výstavbu, je-li či má-li být Dílo nebo Výstavba spolufinancována z dotace,
	y) Projektem dotační projekt Objednatele, na který přijímá/žádá dotaci od Poskytovatele dotace, je-li tak níže uvedeno,
	z) Předávacím protokolem protokol o předání a převzetí VF,
	aa) Realizačním týmem skupina pracovníků na straně Zhotovitele, prostřednictvím kterých bude Zhotovitel plnit závazky dle Smlouvy,
	bb) Reklamační lhůtou lhůta pro reklamaci vad Díla,
	cc) Rozhodnutím zejména rozhodnutí, povolení nebo souhlas dle SZ či jiného právního předpisu nezbytné k Výstavbě; Objednatel v příslušné příloze Smlouvy uvádí, která Rozhodnutí považuje za nezbytná, nebo u kterých očekává, že za nezbytná pro Výstavbu ...
	dd) Sekcí ucelená část Výstavby; rozdělení Výstavby do Sekcí, pokud Objednatel Sekce vymezil, je popsáno v příslušné příloze Smlouvy; je-li Výstavba rozdělena do Sekcí, je do nich rozděleno i Dílo; není-li dále ujednáno či nevyplývá-li ze Smlouvy jina...
	ee) Smlouvou tato smlouva o Dílo,
	ff) Smluvní stranou označení pro Zhotovitele nebo Objednatele,
	gg) Stavbou Opravy vnitřních prostor části objektů areálu VUT Kraví hora, tj. záměr Objednatele ve smyslu § 4 odst. 1 SZ, zahrnující předmět stavebních prací provedených Dodavatelem v rámci Výstavby,
	hh) Soupisem prací soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle Vyhlášky 169 a ZZVZ,
	ii) Stavebním programem dokument vymezující požadavky Objednatele na rozsah, výkony a funkci Stavby uvedený v příslušné příloze Smlouvy,
	jj) SZ zákon č.283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
	kk) Technickými podmínkami požadavky na vlastnosti Stavby ve smyslu ZZVZ,
	ll) Veřejnou zakázkou veřejná zakázka, která byla zadána Objednatelem Zhotoviteli uzavřením této Smlouvy,
	mm) VF výkonová fáze, tj. věcně a časově ucelená část Díla,
	nn) Vyhláškou 169 vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů,
	oo) Vyhláškou 131 vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
	pp) Výstavbou provedení stavebních prací, dodávek a služeb pro Objednatele tak, aby Stavba plnila svůj účel,
	qq) Zadávacím řízením postup Objednatele zejména podle ZZVZ, jehož účelem je výběr nejvhodnějšího Dodavatele; ustanovení Smlouvy pojednávající o Zadávacím řízení se uplatní i na řízení mimo režim ZZVZ, je-li jejich účelem výběr nejvhodnějšího Dodavatele,
	rr) Zádržným právo Objednatele zadržet část Ceny díla,
	ss) Zákonem č. 360/1992 zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
	tt) ZDPH zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
	uu) ZZVZ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

	2) Nevyplývá-li z kontextu Smlouvy jinak, slova a slovní spojení představující definice uvedená ve Smlouvě v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak.

	II. Účel Smlouvy
	1) Účelem Smlouvy je zejména navržení a vyhotovení PD, obstarání jejího nezbytného projednání před příslušnými správními orgány či jinými osobami a poskytnutí AD tak, aby byly/bylo/byl v co nejvyšší míře
	a) zajištěno efektivní řízení tvorby PD a kontrola její kvality,
	b) uplatněny soudobé architektonické výrazové prostředky a možnosti,
	c) optimalizovány provozní a servisní náklady Stavby,
	d) efektivně řízeny náklady Výstavby a minimalizován jejich neřízený nárůst v průběhu provádění Díla i Výstavby,
	e) na Stavbě použity recyklované materiály a uplatněny k životnímu prostředí šetrné postupy, resp. byla minimalizována spotřeba primárních zdrojů a minimalizováno množství odpadu a znečištění,
	f) zajištěna kvalita pracovního prostředí zaměstnanců Objednatele.

	2) Objednatel jako veřejný zadavatel
	3) Zhotovitel bere na vědomí, že Výstavba je závislá zejména na tom, zda se pro ni Objednateli podaří vyčlenit či získat dostatek finančních prostředků, a to ať už z vlastních zdrojů či formou dotace. Zejména v případě nedostatku finančních prostředků...
	a) nevyzvat Zhotovitele k provedení některých nebo všech VF, jejichž provedení je na výzvu Objednatele vázáno,
	b) požadovat změnu závazků ve vztahu ke konkrétní VF,
	c) požadovat po Zhotoviteli provedení změny na PD.


	III. Předmět smlouvy
	IV. Podmínky provádění díla
	1) Obecné podmínky provádění Díla
	a) Řádně je Dílo provedeno tehdy, odpovídá-li Smlouvě, Nabídce, příslušným právním nebo profesním předpisům, ČSN či jiným normám, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují. Smluvní strany výslovně potvrzují, že mají-li se na Dílo vztahovat ...
	b) Zhotovitel je povinen Objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat všechny jím zjištěné relevantní skutečnosti, které by mohly ovlivnit pokyny či zájmy Objednatele stran Díla.
	c) Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen závazky ze Smlouvy řádně a včas plnit; bližší požadavky na součinnost Objednatele jsou uvedeny v přílušných přílohách Smlouvy.
	d) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze z jeho schválení Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení Díla ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně.

	2) Provádění Díla po VF
	a) Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo po VF, jak jsou vymezeny v příslušných přílohách Smlouvy.
	b) VF 9 Zhotovitel provede teprve na základě písemné výzvy Objednatele k jejich provedení.
	c) Nezašle-li Objednatel Zhotoviteli výzvu k provedení VF dle předchozího písmene, skončí Smlouva dnem následujícím po uplynutí tří let od provedení poslední VF.

	3) Stavební program; upřesňující požadavky Objednatele na Stavbu; koordinační porady
	a) Stavební program představuje základní podklad pro provedení Díla.
	b) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla zjišťovat upřesňující požadavky Objednatele vážící se ke Stavbě, tyto s ním konzultovat a Dílo provést tak, aby Stavba v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům Objednatele odpovídala. Za tímto účelem s...
	c) Zhotovitel o každé koordinační poradě vyhotoví písemný záznam, který nejpozději do 2 pracovních dnů po jejím konání zašle Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	d) Předchozí ustanovení se přiměřeně použijí i na zjišťování a zpracování požadavků Poskytovatele dotace, příslušných správních orgánů či jiných osob.

	4) Vyhotovení PD
	a) Závazek vyhotovit PD zahrnuje zejména:
	i. zpracování návrhů PD a jejich předkládání Objednateli k vyjádření,
	ii. konzultace návrhů PD s Objednatelem,
	iii. úpravy PD dle požadavků Objednatele a
	iv. obstarání nezbytných dokladů a dokumentací za Objednatele, zejména
	- rozhodnutí, vyjádření, souhlasů, stanovisek a jiných dokladů o splnění požadavků podle příslušných právních předpisů vydaných nebo zpracovaných příslušnými správními orgány nebo osobami a
	- dokumentací zpracovaných osobami k tomu oprávněnými podle příslušných právních předpisů

	a jakýchkoli jiných podkladů včetně provedení doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření nezbytných či vhodných pro to, aby PD mohla být bezvadně vyhotovena či aby Rozhodnutí mohlo být vydáno, a
	v. úpravy PD dle podmínek a připomínek příslušných správních orgánů a jiných osob.

	b) Součástí PD bude seznam ČSN či jiných norem vztahujících se k PD.
	c) PD bude Zhotovitelem předána jak v listinné, tak elektronické podobě. Není-li u konkrétní PD sjednáno jinak, pak se Zhotovitel zavazuje PD předat v 5 výtiscích v listinné podobě a v digitální podobě, v editovatelné (*.dwg, textová a tabulková část ...
	d) Objednatel je oprávněn ve lhůtě alespoň 7 dnů před předáním PD vyzvat Zhotovitele k předání většího než sjednaného počtu výtisků či vyhotovení. Jejich cena bude Smluvními stranami sjednána na základě cen obvyklých v místě a čase jejich obstarání.
	e) Na Dokumentaci zakázky se ustanovení o PD užijí přiměřeně.
	f) Je-li v průběhu provádění Díla zjištěno, že k jeho dokončení je nezbytné upravit již vyhotovenou PD či již vypracovanou nebo získanou Dokumentaci zakázky, je Zhotovitel povinen takové úpravy bezodkladně provést, a to bez dopadu na Cenu díla. Cena d...

	5) Licence
	a) PD je autorským dílem dle AZ, Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy výhradní Licenci.
	b) Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k PD, a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že PD je vytvořena jejím autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je oprá...
	c) Objednatel není povinen Licenci využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení Licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje Objednateli právo poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního opr...
	d) Objednatel je po dokončení Výstavby bez souhlasu Zhotovitele oprávněn PD zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými autorskými díly; o výkonu práva dle této v...

	6) Realizační tým
	a) Členové Realizačního týmu jsou identifikováni v příslušné příloze Smlouvy.
	b) Dílo lze provádět jen prostřednictvím osob, které splňují kvalifikační předpoklady Veřejné zakázky.
	c) Změna člena Realizačního týmu je možná jen se souhlasem Objednatele.
	d) Pokud byli členové Realizačního týmu rovněž předmětem hodnocení v rámci zadávacího/výběrového řízení na Veřejnou zakázku, pak se pro případ jejich změny uplatní rovněž následující pravidla:
	 Zhotovitel předloží Objednateli relevantní informace o nové osobě, na základě kterých Objednatel provede hodnocení v příslušném hodnotícím kritériu dle zadávacích podmínek na Veřejnou zakázku, a to včetně případné ověřovací fáze;
	 nedosahuje-li nový člen Realizačního týmu kvalit původního, má Objednatel nárok na odpovídající finanční kompenzaci;
	 finanční kompenzaci Smluvní strany považují za odpovídající, pokud jí Zhotovitel dorovná bodový rozdíl v hodnocení původního a nového člena Realizačního týmu dle zadávacích podmínek Veřejné zakázky tak, aby Nabídka vycházela stále ekonomicky nejvýho...
	 finanční kompenzace se promítne stejným poměrem do všech dosud nefakturovaných VF dle Harmonogramu plnění a plateb, přičemž bude kompenzována pouze doba, po kterou bylo Dílo prováděno novým členem Realizačního týmu.


	7) Součinnost Zhotovitele
	a) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v součinnosti s Dodavatelem tak, aby činností nebo nečinností Zhotovitele nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků Dodavatele vůči Objednateli.
	b) Objednatel předá Zhotoviteli kontaktní údaje Dodavatele, a to bezodkladně po jeho výběru.
	c) Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost
	 při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího řízení nebo při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění této zadávací dokumentace, týká-li se Díla a je-li tak uvedeno v příslušné příloze, a
	 v případě projednávání Výstavby, Zadávacího řízení či PD před Poskytovatelem dotace, k tomu oprávněným správním orgánem či soudem.
	Součinnost dle tohoto ustanovení se Zhotovitel zavazuje poskytovat tak, aby Objednatel splnil lhůty, které jsou mu stanoveny ZZVZ nebo příslušným orgánem, nebo do 5 pracovních dní ode dne, kdy se Zhotovitel o požadavku Objednatele k poskytnutí součinn...

	8) Zastupování Objednatele Zhotovitelem; Obstarávání Rozhodnutí
	a) Uzavřením Smlouvy uděluje Objednatel Zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej při plnění závazků dle Smlouvy zastupoval ve správních řízeních a při všech jednáních s příslušnými správními orgány či jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotovení PD či...
	b) Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat Objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za Objednatele.
	c) Při obstarávání Rozhodnutí postupuje Zhotovitel tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušnému správnímu orgánu maximální součinnost ve lhůtách, které byly správním orgánem stanoveny, není-li takové lhůty...

	9) Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním závazků dle Smlouvy ani v souvislosti s Výstavbou nebude přijímat úplatu od jiných osob než od Objednatele, a to v jakékoli podobě. Uvedené neplatí pro vyhotovení výrobní, dílenské dokumentace či d...
	10) Provedení bezpečnostních a pracovněprávních opatření na ochranu osob a majetku
	a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. Z...
	b) Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla zajistit dodržování veškerých právních předpisů v pracovněprávní oblasti, zejména co se týká odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placených přesčasů apod., a dále předpisů týkaj...
	c) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá v rámci provádění díla dle této smlouvy, a to...


	V. Čas provedení Díla
	1) Provedení Díla
	a) Dílo je provedeno, je-li provedena poslední VF.
	b) VF je provedena, je-li řádně dokončena a předána.
	c) VF je řádně dokončena, jsou-li řádně splněny všechny Milníky stanovené pro příslušnou VF a nejsou-li takové, dokončil-li Zhotovitel veškeré činnosti uvedené v příslušné příloze Smlouvy.
	d) Lhůty pro předání jednotlivých VF, jakož i lhůty pro splnění jednotlivých Milníků jsou uvedeny v Harmonogramu plnění a plateb.

	2) Předání a převzetí VF
	a) Místem předání a převzetí VF je sídlo Objednatele.
	b) Předání a převzetí VF Smluvní strany potvrdí v Předávacím protokolu, který vyhotoví Zhotovitel. Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:
	i. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele,
	ii. identifikaci VF, která je předmětem předání a převzetí,
	iii. datované podpisy Smluvních stran a
	iv. ujednání, že Zhotovitel VF předává a Objednatel VF přebírá.

	c) Zhotovitel odevzdá Objednateli VF ke kontrole ve lhůtě pro předání příslušné VF včetně vyhotoveného Předávacího protokolu. Objednatel na žádost Zhotovitele odevzdání VF ke kontrole písemně potvrdí; toto potvrzení není převzetím VF.
	d) Objednatel po odevzdání VF provede kontrolu zjevných vad VF. Zjistí-li Objednatel, že VF vykazuje vady, oznámí to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jejího odevzdání Zhotoviteli. Má se za to, že nejpozději dnem následujícím po uplynutí 10 prac...
	e) Objednatel není povinen převzít VF, vykazuje-li vady, které samy o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému užívání PD nebo její užívání podstatným způsobem omezují.
	f) Přebírá-li Objednatel VF s vadami, uvede tuto skutečnost do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny ve lhůtě 5 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohod...
	g) Pro případ nepřevzetí VF, která vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se na VF hledí, jako by nebyla předána, a to se všemi důsledky, které se s jejím nepředáním pojí.
	h) Neoznámení vad dle těchto ustanovení nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v Reklamační lhůtě.

	3) Prodloužení lhůty pro předání VF
	a) Lhůta pro předání VF se prodlužuje:
	 okamžikem prokázání Zhotovitelem Objednateli, že ke zpoždění došlo z důvodů na straně Objednatele, přičemž zpoždění znemožňuje Zhotoviteli předat VF ve lhůtě pro předání VF a vzniklo by i v případě uzavření této smlouvy s odlišným zhotovitelem,
	 okamžikem prokázání Zhotovitelem Objednateli, že ke zpoždění nedošlo z důvodů na jeho straně nebo na straně jeho poddodavatele, přičemž zpoždění znemožňuje Zhotoviteli předat VF ve lhůtě pro předání VF.

	Zhotovitel je povinen existenci výše uvedených překážek a délku jejich trvání bezodkladně po jejich zjištění prokázat Objednateli. Okamžikem prokázání se rozumí okamžik doručení písemného potvrzení Objednatele Zhotoviteli, dle kterého byla překážka Ob...
	b) Lhůta pro předání VF se prodlužuje o dobu trvání překážky. Na žádost kterékoliv ze smluvních stran bude prodloužení lhůty pro předání díla potvrzeno dodatkem ke smlouvě.
	c) Prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli VF se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

	4) Kontrola splnění Milníků
	a) O splnění Milníku vyhotoví Zhotovitel zápis, který obě Smluvní strany podepíší. Splnění posledního Milníku v příslušné VF může být potvrzeno Předávacím protokolem.
	b) Při kontrole splnění Milníků Smluvní strany postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o předání a převzetí VF.
	Smluvní strany výslovně utvrzují, že splněním Milníku ani podpisem příslušného zápisu o jeho splnění není VF ani jiná část Díla, jíž je Milník součástí, Objednatelem převzata; to neplatí v případě, kdy je splnění posledního Milníku potvrzeno Předávací...


	VI. Cena díla a platební podmínky
	1) Cena díla je stanovena na základě Nabídky a činí: 633.000,- Kč bez DPH. Zhotovitel je oprávněn k Ceně díla připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se ZDPH, a to k DUZP.
	2) Částka uvedená v odst. 1 nezahrnuje
	a) cenu za poskytování AD, která bude účtována dle skutečně odpracovaných hodin ve výši 950,- Kč bez DPH za hodinu.

	3) Cena díla je dále členěna na ceny jednotlivých VF a bude hrazena, jak je uvedeno v Harmonogramu plnění a plateb.
	4) Smluvní strany výslovně utvrzují, že
	i. Cena díla zahrnuje i odměnu za Licenci a že
	ii. je-li provedení některých VF sjednáno až na základě výzvy Objednatele, pak bez této výzvy Zhotoviteli nevzniká nárok na část Ceny díla, která těmto VF odpovídá.

	5) Fakturace
	a) Cenu díla Objednatel uhradí na základě Faktur vystavených v souladu s Harmonogramem plnění a plateb.
	b) Za DUZP se považuje den převzetí příslušné VF Objednatelem, je-li sjednána fakturace po VF, případně den zápisu o splnění příslušného Milníku, je-li sjednána fakturace pro Milnících.
	c) Faktury doručí Zhotovitel Objednateli do 3 pracovních dnů od data jejich vystavení, a to
	 buď v listinné podobě v 1 vyhotovení do sídla Objednatele, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, nebo
	 v elektronické podobě ve formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury (formát ISDOC/EDI), a ve formátu pdf, na adresu vut@vutbr.cz nebo prostřednictvím datové schránky.
	d) Splatnost Faktur je 30 dní ode dne jejich doručení Objednateli.
	e) Cena díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostními převody na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře...
	f) Každá Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména
	i. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH,
	ii. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
	iii. uvedení názvu VF, Milníku, případně Sekce,
	iv. uvedení informace o lhůtě splatnosti a
	v. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele.

	g) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opr...
	h) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.
	i) V případě, že
	i. úhrada Ceny díla, resp. její části, má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo že
	ii. číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,


	6) Zádržné
	a) Je-li pro konkrétní VF či Milník v Harmonogramu plnění a plateb sjednáno Zádržné, bude z vystavených Faktur Objednatelem uhrazeno 90 % částky, na kterou zní.
	b) Zbývajících 10 % bude uhrazeno do 30 dnů po dni rozhodném pro výplatu Zádržného uvedeném v Harmonogramu plnění a plateb.


	VII.  Reklamační lhůta a vady Díla
	1) Reklamační lhůta
	a) Reklamační lhůta běží pro jednotlivé VF samostatně. Počíná běžet vždy předáním VF a končí dnem řádného dokončení Výstavby, nejpozději však do 60 měsíců ode dne předání příslušné VF. § 2630 OZ tím není dotčen.
	b) Zhotovitel po Reklamační lhůtu odpovídá Objednateli zejména za to, že PD ke dni jejího převzetí Objednatelem:
	i. měla vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu PD a na základě reklamy Zhotovitelem prováděné a
	ii. plnila svůj účel, který vyplývá zejména z ust. čl. II. Smlouvy, a příp., který pro ni Zhotovitel dále uvedl nebo ke kterému se Dílo obvykle provádí.


	2) Reklamace vad Díla v Reklamační lhůtě
	a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele bezodkladně po zjištění vady, a to reklamací doručenou k rukám kontaktní osoby Zhotovitele. I reklamace odeslaná Objednatelem poslední den Reklamační lhůty se považuje za včas uplatněnou. V reklamac...
	i. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
	ii. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje.

	b) Objednatel má zejména právo:
	i. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla,
	ii. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,
	iii. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo
	iv. odstoupit od Smlouvy.


	3) Uspokojení práv z vad Díla v Reklamační lhůtě
	a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a bezodkladně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává.
	b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se...
	c) Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého p...
	d) Lhůty pro odstranění vad Díla
	i. do 5 pracovních dní ode dne doručení reklamace, případně
	ii. bezodkladně ode dne doručení reklamace, je-li vada reklamována v průběhu Zadávacího řízení,


	4) Vady Díla při Výstavbě

	VIII. Opční dílo
	1) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede za podmínek stanovených Smlouvou na žádost Objednatele pro Objednatele Opční dílo. Objednatel se zavazuje Opční dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu Opčního díla.
	2) Součástí závazku Zhotovitele provést Opční dílo mohou být závazky obdobné závazku provést Dílo; zejména se může jednat o závazky spočívající v provedení takových výkonů a činností, které
	i. byť nejsou ve Smlouvě sjednány, jsou nezbytné či vhodné pro Výstavbu,
	ii. představují takový nárůst co do rozsahu požadavků Objednatele na Dílo způsobený zejména větším než původně plánovaným rozsahem Výstavby, že jej nelze spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními ve Smlouvě, či které
	iii. představují takový nárůst co do obsahu požadavků Objednatele na Dílo způsobený zejména dalšími či jinými požadavky Objednatele ohledně Výstavby, že jej nelze spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními ve Smlouvě.

	3) Smluvní strany se dohodly, že Opční dílo bude provedeno přiměřeně v souladu s podmínkami, které jsou sjednány Smlouvou pro provedení Díla, nebude-li v opčním dodatku ke Smlouvě dle odst. 4 tohoto článku sjednáno jinak.
	4) Účinnost závazku Zhotovitele k provedení Opčního díla Smluvní strany sjednají uzavřením písemného opčního dodatku ke Smlouvě. Součástí opčního dodatku bude zejména:
	i. podrobný popis obsahu a rozsahu Opčního díla,
	ii. lhůta pro provedení Opčního díla a
	iii. celková cena Opčního díla.

	5) Cena Opčního díla
	i. velmi náročných a koncepčních prací 700,- Kč bez DPH,
	ii. náročné práce 650,- Kč bez DPH a
	iii. méně náročné práce 550,- Kč bez DPH.


	IX. Pojištění
	1) Zhotovitel je povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná Smlouvou a účinnými právními předpisy, sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli a třetím osobám, a to za splnění následujících minimálních požadavků:
	i. limit plnění pro jednotlivá rizika min. 5.000.000,- Kč,
	ii. počátek krytí nejpozději s nabytím účinnosti této Smlouvy.

	2) Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit Objednateli pojistku podepsanou pojišťovnou.
	3) Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v rozsahu těchto ustanovení nebude zrušeno, omezeno ani jakkoli jinak měněno bez předchozího písemného vyjádření Objednatele, a to do konce Výstavby.

	X. Smluvní pokuty a náhrada škody
	1) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli z VF nebo lhůtě pro splnění kteréhokoliv Milníku se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny příslušné VF za každý započatý den prodlení.
	2) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu Díla, lhostejno zda při převzetí VF, Milníku či v průběhu Reklamační lhůty, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je v...
	3) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost příslušnému správnímu orgánu při obstarávání Rozhodnutí, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý takový případ prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. ...
	4) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího řízení nebo při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za k...
	5) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost v případě projednávání Výstavby před Poskytovatelem dotace či v případě přezkoumávání dokumentace Zadávacího řízení k tomu oprávněným správním orgánem či soudem, zavazuje se Objednateli zaplatit s...
	6) Bude-li Objednatel informován poddodavatelem Zhotovitele či jinou osobou o porušení povinnosti Zhotovitele zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům a Zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatel...
	7) V případě, že Zhotovitel uzavřel tuto smlouvu, přestože si byl vědom toho, že je tím porušován zákaz dle čl. 5k nařízení Rady EU č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem ...
	8) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo.
	9) Nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta, se snižuje o výši zaplacené smluvní pokuty.
	10) Smluvní pokuty se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % z Ceny díla.

	XI. Některá ustanovení o odstoupení od Smlouvy a výpovědi
	1) Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé ze Smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za níže uvedených podmínek:
	i. Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedena výpovědní doba. Výpovědní doba však nebude delší než 3 měsíce od počátku kalendářního měsíce násled...
	ii. Zhotovitel je oprávněn závazky ve zbývající části vypovědět, a to s 3měsíční výpovědní dobou, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď Objednateli doručena v následujících případech:
	a. Objednatel je v prodlení s uhrazením splatné Faktury více než 30 dní;
	b. Objednatel bez udání důvodu a opakovaně odmítá poskytnout součinnost, k jejíž poskytování je povinen v souladu se Smlouvou nebo jejími přílohami.

	2) Výpověď i odstoupení musí mít písemnou formu.
	3) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po odstoupení od Smlouvy či výpovědi, trvají i poté.
	4) Vypořádání Smluvních stran pro případ odstoupení od Smlouvy
	a) Objednatel vyzve Zhotovitele, aby mu
	i. vrátil dosud vyplacené částky odpovídající příslušným částem Ceny díla, a předá Zhotoviteli dosud provedenou část Díla, nebo
	ii. předal veškerou hotovou i rozpracovanou PD a Dokumentaci zakázky, které do té doby Objednateli nepředal. Objednatel je povinen za tuto část Díla poskytnout Zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu Smluvní strany vyjdou z Ceny díla ...

	b) Část Ceny díla uhrazená před zrušením závazků se spolu s odměnou případně uhrazenou dle předchozího ustanovení stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli.

	5) Vypořádání Smluvních stran pro případ výpovědi
	a) Část Ceny díla uhrazená před zánikem závazků se spolu s odměnou případně uhrazenou dle následujících ustanovení stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli.
	b) Zhotovitel ve lhůtě 10 dnů od doručení výpovědi, jinak ve výpovědní době, předá Objednateli veškerou hotovou i rozpracovanou PD a Dokumentaci zakázky, které do té doby Objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat Lic...
	c) Objednatel je povinen za tuto část Díla poskytnout Zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu Smluvní strany vyjdou z Ceny díla a míry, s jakou bylo Zhotovitelem řádně a včas provedeno.


	XII. Závěrečná ustanovení
	1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy
	a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.
	b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně případných dodatků.
	c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění.

	2) Smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. Pouze ustanovení, která jsou uvozena nebo ke kterým se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkov...
	3) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy.
	4) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanove...
	5) Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že došlo k nabytí účinnosti SZ, kterým se zrušuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k SZ. Tuto změnu Zhotovi...
	6) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.
	7) Další povinnosti Zhotovitele v souvislosti s Projektem
	 archivovat nejméně 10 let ode dne uzavření Smlouvy veškeré písemnosti vyhotovené v souvislosti s plněním Smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim Objednateli umožnit přístup; po uplynutí této doby je Objednatel oprávněn tyto písemnosti od Zhotovitele be...
	 jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; obdobně je Zhotovitel povinen zavázat i svoje poddodavatele.

	8) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem.
	9) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu; místně příslušným je soud, v jehož obvodu má sídlo Objednatel.
	10) Smlouva je uzavřena elektronicky, a to tak, že je opatřena příslušným druhem uznávaného elektronického podpisu dle požadavku § 5 a násl. zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
	11) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	A. Stavební program
	1) Základní popis Stavby
	2) Výstavba v Sekcích
	a. Nepředpokládá se výstavba po Sekcích.


	B. Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
	1) Požadavky na zpracování Technických podmínek ve smyslu ustanovení § 89 a násl. ZZVZ
	a) Technické podmínky musí být stanoveny zcela přesně, jednoznačně a pochopitelně, tak aby neumožňovaly dvojí výklad.
	b) Technické podmínky vymezují jen ty charakteristiky plnění, které jsou pro Objednatele podstatné.
	c) Technické podmínky mj. vymezují požadavky Objednatele na výkon nebo funkci plnění; Objednatel jimi stanovuje, jakého výkonu či funkce má plnění dosahovat, nikoli způsob, jakým má být výkonu či funkce dosaženo.
	d) Hodnoty jednotlivých technických podmínek se zpravidla stanovují jako minimální, maximální, příp. rozsahem. Jen tam, kde Objednatel z objektivního důvodu vyžaduje naplnění přesné hodnoty, může tuto uvést (např. rozměry vestavného nábytku vymezené t...
	e) Technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby byly „šity na míru“ jednomu z potenciálních uchazečů, resp. nesmí jimi být specifikováno jediné možné plnění. Zpravidla by měl existovat okruh alespoň tří uchazečů, kteří se o veřejnou zakázku mohou p...
	f) Technické podmínky v zásadě nelze vymezovat obchodními názvy či jinými odkazy na konkrétní dodávky, služby, stavební práce či dodavatele; takový odkaz lze připustit jen výjimečně, a to pokud je to odůvodněno předmětem veřejné zakázky (např. z důvod...
	g) Technické podmínky se v zásadě nevymezují tak, aby tím byla bezdůvodně omezena kvalita (technická úroveň) plnění, např. stanovení nosnosti židle „120 kg“ (bez dalšího) nebo „do 120 kg“ je chybné, správně má být „min. 120 kg“. Nastavením technických...
	h) Technické podmínky uvozené „cca“, „dostatečně“, „ideálně“, apod., příp. vymezeny za pomocí výrazů jako třeba „kvalitně“, „snadně“, „jednoduše“, „dostatečně“... jsou díky nekonkrétnosti těžko vymahatelné a z tohoto důvodů chybné.
	i) V technických podmínkách se zásadně nerozpracovávají obchodní ani jiné zadávací podmínky; tyto jsou přesně a vyčerpávajícím způsobem upraveny výhradně v dokumentech k tomu určených, zejm. v zadávací dokumentaci či návrhu smlouvy.
	j) Elektronická podoba technických podmínek musí být zpracována do přehledné a logické adresářové struktury, přičemž názvy souborů a adresářů musí být uvedeny bez použití diakritiky a znaků (<>:"\/|?*).
	k) Celková délka názvu adresářové struktury a souborů, ve kterých jsou technické podmínky uloženy, nesmí přesáhnout 192 znaků.

	2) Požadavky na zpracování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
	a) Relevantní právní předpisy, se kterými bude Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále pro zjednodušení také jen „Soupis prací“) v souladu:
	 ZZVZ
	 relevantní prováděcí právní předpisy k ZZVZ, zejména Vyhláška 169,
	 SZ,
	 Vyhláška 131.

	b) Soupis prací bude zpracován na základě DPS. Soupis prací musí věcně odpovídat DPS; ani jednomu z těchto dvou dokumentů není dána priorita. Soupis prací i DPS bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, stavební práce...
	c) Soupis prací musí být zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory v souladu s DPS.
	d) Soupis prací ke každému stavebnímu objektu, inženýrskému objektu a provoznímu souboru musí obsahovat: krycí list, rekapitulaci Soupisu prací a samotný Soupis prací s výkazem výměr. Tyto jednotlivé části musí být ve vzájemném souladu.
	e) Soupis prací bude tvořen jedním souborem, který bude členěn na jednotlivé listy v členění dle ustanovení předchozího bodu.
	f) Položka Soupisu prací obsahuje:
	 pořadové číslo položky,
	 číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita,
	 popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky včetně uvedení technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku. Popi...
	 měrnou jednotku (dále jen „MJ“),
	 množství v MJ,
	 výkaz výměr k uvedenému množství ve smyslu ustanovení Vyhlášky 169,
	 cena/MJ,
	 cenu celkem (Kč bez DPH),
	 zásady měření, nejsou-li tyto nahrazeny zásadami v úvodu soupisu prací.

	g) Soupis prací nebude obsahovat položky, které nejsou součástí Výstavby.
	h) Soupis prací nebude obsahovat položku „rezerva“ a jiné obdobné položky. Pokud existuje předpoklad výskytu možných plnění navazujících na předmět veřejné zakázky či výskytu nepředvídaných prací, bude s Objednatelem projednáno použití vyhrazené změna...
	i) Každá položka Soupisu prací musí obsahovat matematický vzorec tak, aby uchazeči doplnili do předloženého Soupisu prací pouze jednotkovou cenu. Doplněná jednotková cena bude automaticky vynásobena zadaným množstvím a bude automaticky doplněna vypočt...
	j) Všechny části Soupisu prací (krycí list, rekapitulace, samotný soupis prací s výkazem výměr) musí být provázány navzájem funkcemi, pomocí kterých se budou jednotlivé hodnoty mezi všemi částmi Soupisu prací vzájemně automaticky překlápět, aby nedoch...
	k) Všechny needitovatelné části Soupisu prací budou uzamčeny. Zamykat se nebudou zejména buňky, které budou předmětem nacenění ze strany uchazečů o veřejnou zakázku.
	l) Obsah položek „vedlejší náklady a ostatní náklady“ musí být stanoveny v souladu s ustanovením § 8 násl. Vyhlášky 169 stejně jako v souladu se závazky smluvních stran vymezenými ve smlouvě o plnění předmětu veřejné zakázky. V Soupisu prací musí být ...
	m) Elektronická podoba Soupisu prací má takový otevřený formát, který umožní transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty a zároveň se jedná o formát volně dostupný (např. xls,xlsx,…).
	n) Pokud je součástí předložených technických podmínek Soupis prací ve formátu .pdf či jiném obdobném formátu musí být ve vzájemném souladu s jeho editovatelnou verzí.
	o) V jednotlivých položkách bude nastaven jednotný systém zaokrouhlování jednotkové ceny na dvě desetinná místa.
	Stejný formát zaokrouhlování bude použit na krycím listu a rekapitulaci Soupisu prací.
	U množství měrných jednotek bude nastaveno zaokrouhlování na dvě desetinná místa.


	C. Výkonová fáze 1 – Příprava projektu – NENÍ SOUČÁSTÍ
	D. Výkonová fáze 2 – Návrh stavby – NENÍ SOUČÁSTÍ
	E. Výkonová fáze 3 – Projekt pro POVOLENÍ STAVBY (DSP) – NENÍ SOUČÁSTÍ
	f. Výkonová fáze 4 – Projekt pro provádění stavby (DPS)
	a) standardní
	 zhodnocení stavebního povolení a jeho podmínek,
	 vyhotovení PD
	 v rozsahu a o obsahu projektové dokumentace pro provádění stavby podle platné legislativy (architektonicko-stavební část a dokumentace technických a technologických částí Stavby) včetně koncepční koordinace všech profesí,

	 v případě stavebních úprav vyhotovení dokumentace pro odstranění stavby včetně bouracích prací,
	 definice veškerých materiálů a povrchů na základě vzorků a jejich odsouhlasení klientem (např. podlahy, střešní krytina, obkladačky, nátěry konstrukcí a výrobků atd.),
	 specifikace výrobků pro Stavbu (např. okna, dveře, truhlářské, zámečnické a klempířské výrobky),
	 aktualizace plánu BOZP pro přápravu Stavby a její promítnutí do Soupisu prací,
	 koordinace projektů jednotlivých profesí a zapracování do DPS,
	 osazovací plán včetně prvků exteriéru, mobiliáře, technologie založení a výsadbového materiálu (v případě krajinářských staveb či úprav),
	 vyhotovení Soupisu prací; podrobnější požadavky Objednatele jsou uvedeny v příloze B Smlouvy,
	 poskytnutí součinnosti Objednateli při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího řízení a při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace Zadávacího řízení;

	b) nadstandardní
	 vyhotovení knih místností:
	 podrobné dispozice a popisy jednotlivých místností podepsané pověřeným zástupcem Objednatele; Zhotovitel předloží návrhy k projednání a následně zapracuje požadavky a připomínky do knihy místností; součástí plnění je i spolupráce s Objednatelem na o...
	 podrobnost a rozsah údajů uvedených v knize místností budou odsouhlaseny Objednatelem,
	 tabulky všech místnosti jednotlivých stavebních objektů s vymezením požadovaných parametrů (charakteristik), popis s podrobnými údaji o její funkci, účelu a způsobu užívání (počtu a rozmístění pracovních míst, technologického, laboratorního vybavení...
	 půdorysy místnosti s vyznačením vybavení (interiérového, technologického) a všech přípojných míst médií a technologií v ní,
	 popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží.

	 zapracování dodatečných a změnových požadavků Objednatele,
	 koordinační výkresy profesí, zakreslení koncových prvků všech uvažovaných systémů a dodávek v místnostech s koordinaci s knihou místností a projektem DVD,
	 projekt souborného řešení prostorové akustiky,
	 návrh značení v souladu s PBŘ a BOZP,
	 soupis PHP, PH a požárních ucpávek s odkazem na pozice ve výkresové části PBŘ s takovou specifikací tak, aby ji bylo možno nechat ocenit účastníky VŘ na realizátora stavby,
	 provozní schémata,
	 v architektonicko-stavební části detaily, podrobné výkresy atypických výrobků, spárořezy dlažeb a obkladů,
	 v konstrukčně-statické části podrobné výkresy výztuže,
	 podrobný kontrolní rozpočet zpracovaný na základě Soupisu prací aktuálních ceníků stavebních prací,
	 aktualizace plánu BOZP v přípravě Stavby zpracovaného v rámci předchozí VF,
	 účast na projednání řešení ZOV v případě přístupu IZS během výstavby za účelem aktualizace operační karty příslušné hasičské stanice HZS,
	 dodavatelská dokumentace Stavby,
	 seznam výrobků určených ke vzorkování před zabudováním materiálů, výrobků a zařízení do Stavby,
	 příprava údajů pro certifikaci Stavby,
	 vizualizace a animace,
	 fyzické modely,

	c) obstarávací
	 kontrola stanovisek a podmínek ze stavebního řízení a jejich promítnutí do PD.
	 účast na koordinačních jednáních,
	 odsouhlasení navrženého technického řešení Stavby,
	 určení tzv. vyhrazených technologií a zařízení,
	 odsouhlasení výběru koncových prvků a zařízení,
	 odsouhlasení výběru materiálů a povrchových úprav,
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