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	Dodatek č. 1
Název projektu: „Rekonstrukce střechy na objektu Sokolovny“



DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
OSM-D/0089/2024 ze dne 21. 08. 2024
Uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Město Rakovník, 
se sídlem Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník
zastoupené PaedDr. Luďkem Štíbrem, starostou
bankovní spojení: ČSOB Rakovník
číslo účtu: 50045004/0300
IČO: 00244309, DIČ: CZ00244309

(dále jen „objednatel“) 
a
RYTA s.r.o.  			 
se sídlem: Bezručova 1159, 337 01 Rokycany  
zastoupená xxx
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 3065112349/0800
IČO: 26354870, DIČ:CZ26354870 
zapsaná pod spisovou značkou C 14940 vedenou u Krajského soudu v Plzni

(dále jen „zhotovitel“)
	
Obě smluvní strany uzavřely dne 21. 08. 2024 Smlouvu o dílo. Nyní mají obě smluvní strany zájem na změně smlouvy, a proto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

Úvodní ustanovení a vymezení pojmů
1. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět díla a nastavení termínů pro jeho realizaci jsou vázány na provoz sokolovny a pro realizaci budou přijata výjimečná opatření. Realizace ve stanovených termínech je klíčová pro zajištění provozu sokolovny v období roku 2024/25.
2. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení na zakázku „Rekonstrukce střechy na objektu Sokolovny, podruhé“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“) (dále jen „zadávací řízení“), aby se stal zhotovitelem díla: „Rekonstrukce střechy na objektu Sokolovny“ (dále „veřejná zakázka“). Objednatelem je zadavatel veřejné zakázky.
3. [bookmark: _Ref374530825]Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy včetně PŘÍLOHY č. 1 této smlouvy (Všeobecné obchodní podmínky) a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě. V případě rozporu mezi touto smlouvou a všeobecnými obchodními podmínkami se přednostně použije ustanovení této smlouvy a podpůrně ustanovení všeobecných obchodních podmínek. Pokud by však byl výklad všeobecných obchodních podmínek přijatelnější pro objednatele než ustanovení této smlouvy, užije se přednostně těchto.
4. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v zadávacím řízení.
5. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby specifikovaná dále v této smlouvě.
6. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek a celkové ceny pro objednatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.
[bookmark: _Ref374529472]
Předmět dodatku
7. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně předmětu díla uvedeného v čl. IV. smlouvy takto:
Odstavec 7. se mění a po změně zní: 
Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen písemný dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Hlk166672263]1.   Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.  Smluvní strany se dohodly, že k podpisu dodatku bude použit kvalifikovaný elektronický podpis ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 910/2014 (eIDAS).
2.  Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jejich příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Dodatek uzavírají opravdu a vážně, nikoliv v tísni a na důkaz toho připojují níže uvedeného dne, měsíce a roku své vlastnoruční podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.
3.  Text dodatku má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením tohoto dodatku.
4.  Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že nemají námitek proti zveřejnění tohoto dodatku v plném rozsahu.  
5.  Tento dodatek byl schválen usnesením rady města Rakovníka č. 669/24 ze dne 16.10.2024

V Rakovníku 22. 10. 2024				      V Rakovníku 22. 10. 2024
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