Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 22/2019/504203
Č.j. objednatele: SPU 420650/2024 
UID: spudms00000014984368
DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 22/2019/504203, číslo smlouvy zhotovitele 13b/2019), uzavřené dne 26. 9. 2019
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k. ú. Nedanice, Nedaničky a Třebýcina“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Nedaničky (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat:			Jaroslav Špindler, vrchní referent Pobočky Klatovy
Adresa: 																Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy
Telefon:																+ 420 727 956 729; 
E-mail:																klatovy.pk@spucr.cz 
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:															Sdružení společností: GROMA PLAN s.r.o. 																a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
Reprezentant sdružení: 										GROMA PLAN s.r.o.
Sídlo: 																Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Pavlem Vostrackým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Pavel Vostracký
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
Telefon: 															xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx 
ID DS: 																ekc85xd
Bankovní spojení: 												Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 															27-4501350277/0100
IČ: 																	   	25233025
DIČ: 																	CZ25233025
Člen sdružení: 													POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo:																	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou
																		Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou
IČ:																		29099323
DIČ:																	CZ29099323


Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: - - -
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ: - - -
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.

2. Po projednání a upřesnění rozsahu zpracování plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) se sborem zástupců, obcí a Pobočkou Klatovy došlo k úpravě měrných jednotek podle skutečnosti u těchto dílčích částí:
Dílčí část 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, se sazbou za 1 měrnou jednotku (dále jen „MJ“) 1 000,- Kč.
Více práce: Počet MJ (ha), dle smlouvy 8 MJ, podle výsledků zpracování PSZ, tak bylo ke zpracování zapotřebí u konkrétních prvků PSZ celkem 10 MJ. Skutečný počet MJ tedy činí 10 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 2 MJ (1 MJ á 1 000,- Kč).
Cena dle smlouvy: 8 MJ x 1 000,- Kč = 8 000,- Kč.
Cena za více práce: + 2 MJ x 1 000,- Kč = + 2 000,- Kč.
Cena za provedenou práci: 10 MJ x 1 000,- Kč = 10 000,- Kč.

Dílčí část 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, se sazbou za 1 MJ 1 000,- Kč.
Méně práce: Počet MJ (100 bm), dle smlouvy 12 MJ, podle výsledků zpracování PSZ, tak bylo ke zpracování zapotřebí u konkrétních prvků PSZ celkem 4 MJ. Skutečný počet MJ tedy činí 4 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 8 MJ (1 MJ á 1 000,- Kč).
Cena dle smlouvy: 12 MJ x 1 000,- Kč = 12 000,- Kč.
Cena za méně práce: - 8 MJ x 1 000,- Kč = - 8 000,- Kč.
Cena za provedenou práci: 4 MJ x 1 000,- Kč = 4 000,- Kč.

Dílčí část 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, se sazbou za 1 MJ 1 000,- Kč.
Méně práce: Počet MJ (100 bm), dle smlouvy 20 MJ, podle výsledků zpracování PSZ, tak bylo ke zpracování zapotřebí u konkrétních prvků PSZ celkem 5 MJ. Skutečný počet MJ tedy činí 5 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 15 MJ (1 MJ á 1 000,- Kč).
Cena dle smlouvy: 20 MJ x 1 000,- Kč = 20 000,- Kč.
Cena za méně práce: - 15 MJ x 1 000,- Kč = - 15 000,- Kč.
Cena za provedenou práci: 5 MJ x 1 000,- Kč = 5 000,- Kč.

3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.




[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny MJ u dílčích částí 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c).
Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla takto:
	Původní celková cena díla bez DPH (dle dodatku č. 3)
	622 200 Kč

	Méně práce bez DPH
	-23 000 Kč

	Více práce bez DPH
	+ 2 000 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	601 200 Kč

	DPH 21%
	126 252 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	727 452 Kč



	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	+ 2
	1 000
	+ 2 000
	31. 10. 2024
	-----

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	- 8
	1 000
	- 8 000
	
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	- 15
	1 000
	- 15 000
	
	



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1–3 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností




V Klatovech dne: 22. 10. 2024 							V Plzni dne: 22. 10. 2024

Za objednatele:													Za zhotovitele:




elektronicky podepsáno


…………………………											…………………………
Ing. Zbyněk Weber		Pavel Vostracký
vedoucí Pobočky Klatovy		jednatel GROMA PLAN s.r.o.
Státní pozemkový úřad		reprezentant sdružení

v z. Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj




																		V Plzni dne: 22. 10. 2024







…………………………
Ing. Helena Krausová
jednatelka POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
člen sdružení




Administrátor VZ/
v souladu s MP: Helena Drozdová





2

