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Dodatek č.1  
ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 07. 2024 

 
                                                                                                                                 č. objednatele: 29/ORM/2024 

                                                                                                          č. dodavatele:  

(dále jen „Dodatek č. 1“),  
na stavební práce vedené pod názvem  

„Husova 146 – rekonstrukce kotelny“  

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) 
mezi smluvními stranami: 

 
Objednatel:  Město Vysoké Mýto 
Adresa:  B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto 
Zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. František Jiraský - starosta města   
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz) 
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto 
Číslo účtu:  1327611/0100 
IČ:   00279773 
DIČ:    CZ00279773 
 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
Dodavatel:             ELESTAV s.r.o. 
Sídlo společnosti: Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto 
Zastoupený ve věcech smluvních:  Šmöger Pavel 
Zastoupený ve věcech technických: Šmöger Pavel 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  1287068399/0800 
IČ:    25993046 
DIČ:    CZ25993046 
 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka 18867 
 
dále jen „dodavatel“ 
 
 
Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje 
Smlouva o dílo č. 29/ORM/2024 ze dne 15. 07. 2024 (dále jen „smlouva“) spočívající 
v provedení stavebních prací na akci „Husova 146 – rekonstrukce kotelny“. 
 
 
 



Stránka 2 z 2 

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané 
projektové dokumentaci, zpracované společností VATOP – projekční kancelář, Ing. Jan 
Vašata. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 včetně schválené 
ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v 
odsouhlasených změnových listech a nemá vliv na termíny plnění díla sjednané v této 
smlouvě.  
 

 
1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto: 
 

„4.1.Cena za dílo je dohodnuta ve výši  
Původní cena za dílo bez DPH 2 533 554,78 Kč  
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH              2 694 837,71 Kč    
DPH 21 %  565 915,92 Kč 
Cena celkem vč. 21 % DPH 3 260 753,63 Kč 
 
K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.“  
 
 
2.  Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.19. až 11.25., 

které zní takto: 
„11.19.Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 29/ORM/2024 ze dne 15. 07. 2024 zůstávají tímto 

Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se. 
11.20. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních         

stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační 
            agenturou. 
11.21. Je-li Dodatek č. 1 uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se v počtu dvou vyhotovení 

s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení.  
            V případě elektronické podoby dodatku se dodatek vyhotovuje v jednom elektronickém 

vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, 
se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje 
účinky vlastnoručního podpisu.  

11.22. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 09. 10. 2024   
usnesením č. 607/24. 

11.23. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku 
č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou. 

11.24. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství   
(§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

11.25. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý 
den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“ 

 
Příloha č. 1 – soupis víceprací a méněprací 
              
 
Ve Vysokém Mýtě dne 16.10.2024    Ve Vysokém Mýtě dne 16.10.2024 
 
 
 
 
 
……………………………………   …………………………………… 
za objednatele:     za dodavatele: 
Ing. František Jiraský, starosta města  Šmöger Pavel, jednatel ELESTAV s.r.o. 


