		Úřad vlády České republiky
	[image: uvcr-logo-sablony-zahlavi]



	



DODATEK č. 1

ke Smlouvě „Průzkum svislé a ležaté kanalizace v objektech Úřadu vlády ČR“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)

Číslo smlouvy objednatele: 24/142-1
č.j. 61866-2024-UVCR

Česká republika - Úřad vlády České republiky
kterou zastupuje:		Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, ředitel Odboru správy nemovitostí, na základě vnitřního předpisu
se sídlem:		nábř. E. Beneše 128/4, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
IČO: 			00006599		
DIČ: 			CZ00006599
bankovní spojení:		ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710
kontaktní osoba:		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 (dále jen „objednatel“)
a	
SEBAK spol. s r.o. 
kterou zastupuje:		Ing. Lubomír Sedláček, jednatel
se sídlem:			Kudrnova 447/27, 620 00 Brno
IČO:				60696834
DIČ:				CZ 60696834
bankovní spojení:		Unicredit bank a.s., účet č.: 303318008/2700
kontaktní osoba:		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku KS vedeném v Brně, oddíl C, vložka č. 14274
(dále jen „zhotovitel“)

 PREAMBULE
Smluvní strany deklarují, že dne 17. 7. 2024 spolu uzavřeli smlouvu o dílo  Ev. číslo: 24/142-0 sp. zn.: 28998-2024-UVCR. V souladu s § 31 zákona č.134/20216, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), uzavřením této smlouvy zadal objednatel zhotoviteli veřejnou zakázku malého rozsahu na „Průzkum svislé a ležaté kanalizace v objektech Úřadu vlády ČR“ (dále jen „smlouva“).
  



Článek I.
Předmět dodatku 
Smluvní strany tímto uzavírají ke smlouvě dodatek č. 1 ev. č. 24/142-1, ve kterém zachytili změny závazku ze smlouvy, na kterých se společně dohodli (dále jen „dodatek č. 1“).
1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je:
a) v souladu s čl. IV odst. 16 smlouvy rozšíření počtu objektů, ve kterých bude zhotovitel provádět plnění, novým místem plnění bude objekt objednatele na adrese U Sovových mlýnů 4/506, Praha 1,  
b) v souladu s čl. V odst. 2 smlouvy změna celkové ceny plnění z původních 490 000,- Kč bez DPH tj. 592 900,- Kč včetně DPH na 1 056 670,- Kč bez DPH, tj. 1 278 570,70 Kč včetně DPH.,
c) a v důsledku rozšíření počtu objektů, ve kterých bude zhotovitel provádět plnění, také změna termínu pro řádné dokončení díla z 30. 10. 2024 na  30. 11. 2024..
2. Článek III.  odst. 1 smlouvy nově zní takto:
„1.	Místem plnění díla jsou objekty objednatele na adrese:
•	nábř. Edvarda Beneše 128/4,  Praha 1 – Malá strana
•	Gogolova 1, Praha 1,
•   U Sovových mlýnů 4/506, Praha 1, “
3. Článek III. odst. 4 smlouvy nově zní takto:
„Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit nejpozději do 30. 11. 2024. Dílo se považuje za dokončené podpisem objednatele na akceptačním protokolu.“
4. Článek V. odst. 2 smlouvy nově zní takto:
„Celková cena díla je stanovena na částku 1 056 670,00 Kč bez DPH tj. 1 278 570,70 Kč včetně DPH. V případě, že bude uplatněno právo objednatele dle čl. IV. odst.  16 této smlouvy, pak bude celková cena díla a její změna provedena prostřednictvím uzavření dodatku k této smlouvě. Celková cena díla obsahuje zejména veškeré náklady na úplné a provozuschopné provedení díla ve stanovené kvalitě a  obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu a řádnému plnění, a to i ty, které měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí předpokládat (cestovné, náklady na tisk, poplatky za udělení autorských práv, telefonní poplatky apod.).“
5. Pro podrobnější členění ceny viz tabulky s cenovou kalkulací v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.


6. Důvodem zvýšení ceny díla a posunutí termínu pro dokončení díla je jednak výkon rozsáhlejších prací a činností na původně zasmluvněných objektech, tedy na adrese nábř. Edvarda Beneše 128/4,  Praha 1 – Malá strana  a na adrese Gogolova 1, Praha 1, a dále rozšíření místa předmětu plnění o další objekt, a sice o objekt na adrese U Sovových mlýnů 4/506, Praha 1, který byl v září 2024 zasažen povodněmi.  

Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.
2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Poskytovatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 především na profilu zadavatele a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Poskytovatel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění tohoto dodatku č. 1, včetně všech identifikačních a kontaktních údajů osob, které poskytovatel uvedl v textu tohoto dodatku č. 1. Je-li podle Nařízení parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (Obecného nařízení o ochraně osobních údajů) k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, poskytovatel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel a bude poskytovatele písemně informovat o uveřejnění dodatku v Registru smluv. Poskytovatel je povinen zkontrolovat, že dodatek č. 1 byl v Registru smluv řádně uveřejněn. V případě, že poskytovatel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich objednatele informovat.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v Registru smluv.
4. Tento dodatek č. 1 je v případě jeho listinného vyhotovení sepsán v 3 vyhotoveních, z nichž 
1 obdrží poskytovatel a 2 obdrží objednatel.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku č. 1 své podpisy. 
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
 Příloha č. 1 – cenová kalkulace


           V Brně dne 23.10.2024	             V Praze dne 23.10.2024
	
	
	

	      za zhotovitele
      SEBAK spol. s r.o.
	

	za Českou republiku
Úřad vlády České republiky

	Jméno:   Ing. Lubomír Sedláček v. r.
	
	Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, v. r.

	Funkce:  jednatel
	
	ředitel Odboru správy nemovitostí
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