
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. II – 003/2017 ze dne 21. 3. 2017 

I.

Smluvní strany
Muzeum města Brna, příspěvková organizace

se sídlem: Špilberk 210/1, 662 24  Brno

IČ: 00101427

DIČ: CZ00101427

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. Pr, vložka 34 

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupená: PhDr. Pavlem Ciprianem, ředitelem

jako objednatel
a
MONTÁŽE S.K., s.r.o.

se sídlem: Brno - Ivanovice, Mácova 513/66, PSČ 621 00

IČ: 25512323

DIČ: CZ25512323

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd.C, vložka 29294
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupená:  Ing. Liborem Ondráčkem, jednatelem 
jako zhotovitel
II.

Předmět dodatku

S ohledem na nevyhovující klimatické podmínky (silný vítr a déšť v měsících dubnu a květnu 2017), pro které bylo z bezpečnostních důvodů a z důvodů nemožnosti demontáže stávající střešní krytiny kvůli nebezpečí zatečení práce na díle opakovaně přerušit, se: 

v článku V. Dodací podmínky v odst. 2 původní text nahrazuje textem:
Termín splnění je stanoven na 20. 6. 2017.
III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk a nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
V Brně dne 24. 5. 2017

V Brně dne 24. 5. 2017
.........................................................                                 .............................................................

            za objednatele                                           


za zhotovitele

