[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1                                                                                                           
ke Smlouvě o dílo 
č. 00743/2023/OIVZ/22
uzavřené dle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také „OZ“) 
Smluvní strany
Objednatel:			Městská část Praha 7 
zastoupený: 			Mgr. Jan Čižinský, starosta 
se sídlem: 			U Průhonu 1338/38, Holešovice, Praha, PSČ 170 00
IČO: 				00063754 
bankovní spojení:		Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:			 
e-mail:				 
telefon:			 
(dále jen „Objednatel“) 
a 
Zhotovitel:			Apropos Architects s.r.o.
zastoupený:			Ing. arch. Michal Gabaš, jednatel
se sídlem:                      	Pardubická 878, Chrudim IV, 537 01 Chrudim                 
                    			kancelář: Sochařská 333/2, Praha 7 Bubeneč, 170 00                          
IČO:				054 10 509
DIČ:                                     	CZ05410509
bankovní spojení:		Fio banka, a.s.
číslo účtu:			
telefon:			 
e-mail:				 
(dále jako „Zhotovitel“)
(dále společně jako „Smluvní strany“)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 00743/2023/OIVZ/22 (dále jen „Dodatek č. 1“) je uzavřený na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0618/24-R z jednání č. 44 ze dne 
15. 10. 2024.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preambule
Smluvní strany se, v souladu s čl. 12. odst. 12.3 a čl. 1 odst. 1.17 Smlouvy o dílo č. 00743/2023/OIVZ/22 (dále jen „Smlouva“) k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Revitalizace ulice Za Papírnou - PD“ (dále jen „dílo“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. 
Smlouva byla uzavřena dne 2. 4. 2024 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0171/24-R, z jednání č. 11, ze dne 19. 3. 2024. 

Dne 31. 7. 2024 obdržel Objednatel od Zhotovitele emailem žádost o sloučení územního a stavebního řízení do společného řízení a o úpravu dílčího termínu plnění jedné z etap.
1. Zhotovitel vzhledem k novému stavebnímu zákonu č. 283/2021 Sb., účinném od 1. 7. 2024 a vzhledem ke stavu rozpracovanosti části projektu – I. etapa – vypracováni PD ve stupni DUR, musí podat žádost o územní a stavební rozhodnutí jako o společné. Dále zhotovitel ve své žádosti požádal objednatele o posunutí termínu dokončení I. etapy. Smluvní strany se dohodly, že zasmluvněn bude termín pro podání žádosti o společné řízení pro DUR a DSP na stavební úřad, nikoliv jeho získání vč. nabytí právní moci a to z důvodu aktuálně známých komplikací s elektronickým podáváním žádostí na stavební úřady. Společné podání musí být však provedeno současně s podáním žádosti o společné územní a stavební řízení na akci s názvem „FRDB – výstavba bytového domu Za Papírnou - Městský dům Za Papírnou - PD“ realizovanou samostatně na základě smlouvy o dílo č. 00186/2023/OIVZ/01uzavřené na základě veřejné soutěže s názvem „Městský dům Za Papírnou“, Praha 7, k. ú. Holešovice a v souladu se zadávací dokumentací veřejné soutěže zahájené dne 22. 7. 2022 a na splnění nadlimitní veřejné zakázky na služby vyhlášené Objednatelem v jednacím řízení bez uveřejnění. A to z důvodu čerpání koeficientů zeleně v projektu na výstavbu bytového domu z plochy ulice Za Papírnou. 
 
I. Předmět Dodatku

2. Po vzájemné dohodě obou Smluvních stran se v souladu s novou právní úpravou zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, která současně upravuje stavební řízení, mění členění jednotlivých etap díla, nově se dílo člení: 
I. Etapa – společné řízení pro DUR a DSP 
II. Etapa - DPS 
III. Etapa - AD 

Celková předpokládaná doba plnění se tedy mění a prodlužuje z 10 měsíců na 12,5 měsíce, tedy současně s podáním žádosti o společné územní a stavební řízení na akci s názvem „FRDB – výstavba bytového domu Za Papírnou - Městský dům Za Papírnou - PD“, které je stanoveno nejpozději do 12. 5. 2025. 

Nově se stanovují dílčí termíny jednotlivých etap. 
I. Etapa – společné řízení pro DUR a DSP 	do 9,5 měsíce (285 dnů) od                                                      
účinnosti smlouvy
II. Etapa – DPS 					do 3 měsíců (90 dnů) od výzvy 
Objednatele
III. Etapa – AD 						(předpoklad 12/2025 – 12/2027)
Celková cena díla se v důsledku výše uvedených změn nemění. 

3. V důsledku výše uvedených změn se mění text čl. 1 odst. 1.4 Smlouvy a nově se tak stanovuje věcné i časové členění díla takto:
 „1.4 Dílo bude věcně i časově rozděleno dále následujícím způsobem na části:
I. Etapa – vypracování PD pro společné řízení pro DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí) a DSP (dokumentace pro stavební povolení), včetně zajištění inženýringu a podání žádosti na SÚ.
II. Etapa – DPS (dokumentace pro realizaci stavby) vč. vypracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočtu.
III. Etapa – výkon autorského dozoru při realizaci stavby

Jako závazný podklad bude sloužit: dokument Zadání pro interiér ulic, který byl schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2022 (viz příloha č. 2).“

4. Dále se mění a nově zní čl. 2 odst. 2.1 Smlouvy, který se mění a nově zní:
„2.1 Dílo vymezené v článku 1 této Smlouvy bude zhotovitelem předáno v termínech uvedených níže.
Předpokládaný termín zahájení prací: 		do 5 dnů od účinnosti smlouvy
Celková předpokládaná doba plnění: 	12,5 měsíců
Z toho:
I. Etapa – společné řízení pro DUR a DSP 	do 9,5 měsíců 
(285 dnů od účinnosti smlouvy)
II. Etapa - DPS 					do 3 měsíců 
(90 dnů od výzvy Objednatele)
III. Etapa – AD	zahájení na výzvu Objednatele a dle potřeby po dobu realizace stavby,
(předpoklad 12/2025 – 12/2027)“
5. Dále se v odst. 4.1 čl. 4 Smlouvy mění a doplňuje následující text:
„4.1 Cena díla je smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách. K této ceně bude dopočteno DPH ve výši podle platné sazby ke dni zdanitelného plnění. Celková cena za dílo dle této Smlouvy byla dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením díla (všech etap I., II. a III.) dle této Smlouvy a činí po slevě ve výši 8% částku: 1 986 280 Kč bez DPH, z toho cena I. etapy činí 1 416 800 Kč bez DPH a cena II. etapy činí 547 400 Kč bez DPH, cena III. etapy činí 22 080 Kč bez DPH.“

6. V  čl. 12. Závěrečná ujednání Smlouvy se mění a doplňuje odst. 12.16 a nově zní takto: 
„16. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 	Cenová nabídka – oceněná zhotovitelem
Příloha č. 2 	Zadání PD vč. příloh
Příloha č. 3	Řešené území
Příloha č. 1a 	Cenová nabídka – aktualizace 9/2024“

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě a neprodleně bude druhou Smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě na internetových stránkách Městské části Praha 7.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 ke Smlouvě nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy. 
6. K tomuto Dodatku č. 1 je přiložena příloha č. 1a:
Příloha č. 1a 	Cenová nabídka – aktualizace 9/2024
V Praze dne 22. 10. 2024			            V Praze dne 18. 10. 2024
Objednatel						Zhotovitel





…………………………..			         	….…..……………………..…
Městská část Praha 7			   	Apropos Architects s.r.o.
Mgr. Jan Čižinský					Ing. arch. Michal Gabaš
starosta 					            jednatel 
2

