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SMLOUVA O DÍLO č. 24410187 

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

  
Město Jičín  
Žižkovo náměstí 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1 
Zastoupené ve věcech smluvních: JUDr. Janem Malým, starostou 
 

 
IČO:    00271632 
DIČ:    CZ00271632 
Peněžní ústav:   Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   19-524541/0100 
 

 
Dále jen Objednatel 
 
a 
 
ČEZ ESL, s.r.o. 
Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Ing. Libor Štěpán, předseda rady jednatelů 
                Ing. Robert Škrabánek, místopředseda rady jednatelů 
                Ing. Jiří Ševčík, MBA, člen rady jednatelů 

                 Ing. Lukáš Hanzel, člen rady jednatelů 
      Společnost zastupují vždy společně alespoň dva jednatelé. 
 

 
IČO:  278 04 721 
DIČ: CZ27804721 
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:                     xxxxxxxxxxxxx 
Obchodní společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 52291 
 

 
Dále jen Zhotovitel 
 
 (obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“) 
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1. PREAMBULE 

1.1 Účelem této smlouvy (dále jen „Smlouva“) je realizace rekonstrukce části veřejného osvětlení (dále 

jen „VO“) ve městě Jičín s cílem snížení jeho energetické náročnosti, a to při dodržení podmínek 

Národního plánu obnovy (Výzva č. NPO 1/2022, komponenta 2.2.2 Rekonstrukce veřejného 

osvětlení, z nějž Objednatel důvodně předpokládá získání finanční podpory na realizaci díla dle 

Smlouvy (dále jen „Dotace“)). Touto Smlouvou je realizována nadlimitní veřejná zakázka na dodávky 

„Výměna veřejného osvětlení I. a II. etapa – Město Jičín“ tvořená dvěma částmi, dvěma etapami 

výměny veřejného osvětlení, které jsou definovány dvěma dotačními žádostmi z programu Výzva č. 

NPO 1/2022, komponenta 2.2.2 Rekonstrukce veřejného osvětlení, 

1. část: Výměna veřejného osvětlení – Město Jičín, 

2. část: Výměna veřejného osvětlení II. etapa – Město Jičín, 

zadaná objednatelem jakožto veřejným zadavatelem (dále jen „Zakázka“ nebo také „Dílo“), pro niž 

byla Objednatelem v zadávacím řízení jako nejvhodnější vybrána nabídka Zhotovitele. 

1.2 Účelem této smlouvy o dílo (dále „Smlouva“) je vznik závazku Zhotovitele, že provede Dílo a 

současně vznik závazku Objednatele, že provedené Dílo převezme a za jeho provedení zaplatí 

sjednanou odměnu, to vše za podmínek dále ve Smlouvě sjednaných.  

1.3 Pro naplnění účelu této Smlouvy jsou Smluvní strany povinny vyvinout veškerou potřebnou 

součinnost a spolupráci a nemařit účel této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny vykládat veškerá 

ujednání této Smlouvy tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. 

1.4 Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto Smlouvu uzavřít, že jim není známo, 

že by uzavřením této Smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných předpisů či jiných současně 

platných norem. Současně si jsou Zhotovitel i Objednatel vědomi veškerých následků, tj. práv a 

povinností, plynoucích pro ně z této Smlouvy a prohlašují, že jsou schopni jim řádně a včas dostát a 

nevnímají povinnosti plynoucí pro ně z této Smlouvy jako neadekvátní. 

1.5 Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tato Smlouva byla 

schválena dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Smlouva je tak uzavřena platně a účinně. 

1.6 Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto Smlouvu osoby oprávněné za ně jednat, čímž vznikají 

platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli. 

1.7 Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a příslušnými 

veřejnoprávními povoleními k provedení Díla dle této Smlouvy a také, že disponuje všemi 

kvalifikačními předpoklady a dalšími požadavky, které jsou nutné k provedení Díla, přičemž tyto 

skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této Smlouvy.  

1.8 Zhotovitel tímto potvrzuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s možností provést 

Dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá Technická dokumentace uvedená v odst. 2.2 

čl. 2 této Smlouvy a zadávací podmínky Zakázky, že tyto shledává úplnými a správnými, takže 

provedení Díla v požadované kvalitě a se stanovenými parametry není v tomto smyslu plněním 

nemožným, a že s vědomím toho a s využitím odborné péče zpracoval svou nabídku. 

 

 



  
 

3 
 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí Dílo, a to 

v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou. Objednatel se Smlouvou zavazuje, že  

řádně a včas uhradí dále ve Smlouvě sjednanou cenu za provedení Díla a řádně provedené Dílo 

převezme. 

2.2 Dílem se rozumí:  

vše v rozsahu a v souladu s:  

- Technickou dokumentací (dle Příloh ZD č. 1a - I, 1a – II, 1b - I, 1b – II, 1c – I, 1c - II, 1d – I, 1d - 

II) tvořící přílohu č. 3 Smlouvy (dále jen „Technická dokumentace“),  

- světelně-technickými výpočty předloženými Zhotovitelem v rámci jeho nabídky na plnění 

Zakázky tvořícími přílohu č. 4 Smlouvy (dále jen „Výpočty“),  

- specifikací nových svítidel (dle Příloh ZD č. 8 – I a 8 - II) předloženou Zhotovitelem v rámci jeho 

nabídky na plnění Zakázky tvořící přílohu č. 5 Smlouvy (dále jen „Specifikace svítidel“), 

- požadovanými technickými parametry nových svítidel (dle Příloh ZD č. 7) uvedenými v příloze 

č. 6 Smlouvy (dále jen „Technické parametry svítidel“),   

- oceněným Položkovým rozpočtem (dle Přílohy ZD č. 4) - rozpočet Zhotovitele tvořící přílohu 

č. 1 Smlouvy (dále jen „Rozpočet“), 

- vyplněným seznamem poddodavatelů (dle přílohy ZD č. 9) tvořícím přílohu č. 7 Smlouvy (dále 

jen „Poddodavatelé“). 

2.3 Vedle provedení Díla je nedílným obsahem Předmětu Smlouvy: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 

řádnému provedení Díla;  

c) zajištění potřebných opatření na ochranu osob a majetku v místě provádění Díla; 

d) zajištění odstranění či využití veškerého odpadu z provádění Díla včetně demontovaných 

svítidel v souladu s platnými právními předpisy Zhotovitelem jakožto původcem tohoto 

odpadu a zajištění a předání dokladů o těchto skutečnostech Objednateli; 

e) uvedení všech povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu;  

f) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění protipožární ochrany a ochrany 

životního prostředí při provádění Díla;  

g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání pozemních komunikací včetně úhrady 

vyměřených poplatků;  

h) zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jeho údržba, přemisťování a 

odstranění; 

zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů, certifikátů a revizí (zejména výchozí revize celého 

Díla) podle technických norem a právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 

předepsaných technických parametrů Díla a splnění požadavků plynoucích z právních 

předpisů a technických norem. (Výjimku tvoří protokol o měření osvětlenosti/jasů, který si 

zajišťuje Objednatel na své náklady); 

i) dokumentace skutečného provedení; 
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j) napojení svítidel na správce osvětlovací soustavy pomocí dodaného řídícího softwaru. 

2.4 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla, veškeré použité materiály a výrobky budou odpovídat 

této jakostní třídě a budou nové.  

2.5 Zhotovitel odpovídá:  

- za to, že veškerá jím v rámci jeho nabídky na plnění Zakázky navržená svítidla uvedená ve 

„Specifikaci svítidel“ mají všechny v ní uvedené parametry a vlastnosti a zároveň všechny 

parametry uvedené v příloze č. 6 Smlouvy,  

- za správnost jím zpracovaných Světelných výpočtů a za to, že jím provedené Dílo bude splňovat 

veškeré požadované hodnoty osvětlení,  

- za to, že veškeré k realizaci Díla použité materiály a výrobky vyhovující požadavkům kladeným 

Smlouvou na jakost Díla, mají prohlášení o shodě/o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů a dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na stavební 

výrobky, v platném znění, a potřebné certifikáty a atesty,  

- za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál  a výrobek, o kterém je v době jeho užití 

známo, že je škodlivý, 

- za provedení Díla v plném souladu s odst. 2.6 tohoto článku Smlouvy.  

2.6 Zhotovitel je povinen provést Dílo s odbornou péčí, v souladu s Technickou dokumentací, Výpočty, 

Specifikací svítidel, Technickými parametry, Rozpočtem, dále v  souladu s platnými právními 

předpisy, technickými předpisy a platnými technickými  normami podle schválených 

technologických postupů stanovených výrobci použitých výrobků, materiálů a technologií, v 

souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ Díla tak, aby 

dodržel smluvenou kvalitu Díla. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem Smlouvy, 

Zhotovitel dodá nebo  provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, 

plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné Dílo, odpovídající podmínkám stanoveným Smlouvou a 

 sjednanému, resp. obvyklému účelu použití. 

2.7 Jakékoliv změny Díla musí být Smluvními stranami předem sjednány formou písemného 

 dodatku ke Smlouvě při dodržení podmínek zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

 zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

2.8 Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele přistoupit na veškeré Objednatelem 

 požadované změny Díla, které jsou nezbytné k jeho řádnému dokončení.    

2.9 Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo. 

2.10 Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve Smlouvě sjednanou odměnu za 

provedení Díla a provedené Dílo převezme. 

 

3. CENA DÍLA 

3.1 Cena za provedení Díla je cenou smluvní a činí celkem: 

- cena bez DPH  27 154 164,00 Kč  

- DPH  5 702 374,43 Kč 

- cena celkem s DPH  32 856 538,37 Kč 
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Z toho  

cena za I. etapu provádění díla činí:    

- cena bez DPH  11 849 221,00 Kč  

- DPH  2 488 336,41 Kč 

Cena z II. etapu provádění díla činí: 

cena bez DPH  15 304 943,00 Kč  

- DPH  3 214 038,02 Kč 

3.2 Cena uvedená v odst. 3.1 je stanovena na základě Rozpočtu předloženého Zhotovitelem v jeho 

nabídce na Zakázku, vzniklého oceněním Objednatelem předloženého slepého Položkového 

rozpočtu. V cenách uvedených v Rozpočtu jsou Zhotovitelem zahrnuty veškeré předvídatelné 

práce a náklady nutné k provedení Díla, byť nejsou v Rozpočtu výslovně uvedeny.      

3.3 Cena uvedená v odst. 3.1 je cenou pevnou a lze ji měnit pouze za podmínek stanovených touto 

Smlouvou. Cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nutné k realizaci Díla vymezeného v čl. 2 

Smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. Nabídková cena zohledňuje předpokládaný vývoj cen až do 

konce realizace Díla, očekávané vlivy inflace a vývoje kurzů české koruny k zahraničním měnám. 

Cena rovněž zahrnuje náklady na zařízení staveniště, vodné, elektrickou energii, zajištění 

odstranění či využití odpadů, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení Díla, 

náklady na zhotovování, výrobu, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálů a dodávek, náklady 

na případné dopravní značení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, 

a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci Díla. 

3.4 Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

Zhotovitel tak není oprávněn požadovat zvýšení ceny či zrušení Smlouvy soudem z důvodů v § 2620 

odst. 2 občanského zákoníku uvedených. Zhotovitel přitom výslovně prohlašuje, že nebezpečí 

změny okolností přebírá s vědomím dalšího možného nepředvídatelného vývoje včetně 

mimořádného a neodhadnutelného zvyšování cen stavebního materiálu, výrobků a energií. 

3.5 Sjednanou cenu Díla lze měnit pouze v případě Smluvními stranami sjednaných víceprací či 

méněprací.  

3.6 Zhotovitel má právo na zvýšení ceny za Dílo uvedené v odst. 1 v případě, že si provedení Díla vyžádá 

provedení prací nepředvídatelných při uzavření Smlouvy, a Smluvní strany se dohodnou na jejich 

provedení. 

3.7 Případné vícepráce budou oceněny dle jednotkových cen uvedených v Rozpočtu. Nejsou-li 

v Rozpočtu potřebné položky prací obsaženy, budou příslušné vícepráce oceněny maximálně ve 

výši cen těchto prací dle ceníku ÚRS Praha, a. s., platného v době sjednání víceprací. Pokud 

Zhotovitel provede některé z těchto prací bez předchozího uzavření dodatku ke Smlouvě, má 

Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a Zhotovitel tímto odmítnutím ztrácí na jejich úhradu 

nárok.  

 

4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ 

4.1 Místem plnění jsou prováděním Díla dotčené části intravilánu města Jičína, tj. dotčené části území 

Jičína, Robousy, Moravčice a Robousy. 

4.2 Termíny provedení Díla jsou stanoveny takto:  

Zahájení plnění díla: po nabytí účinnosti smlouvy 
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Předpokládaný termín zahájení montáže svítidel: září 2024, na základě výzvy objednatele 

k převzetí místa plnění  

Dokončení a předání díla:   do 190 dnů od protokolárního  převzetí místa plnění  

a) Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo po jednotlivých okruzích sítě veřejného osvětlení tak, 

aby byl vždy zprovozněn a předán příslušný ucelený okruh sítě. Zhotovitel je povinen alespoň 

3 pracovní dny před započetím dodávky na daném okruhu předem oznámit objednateli, na 

jakém okruhu sítě VO a kdy začne provádět dodávky. Součástí předání dokončeného okruhu 

sítě budou všechny požadované doklady, zejména výchozí revizní zpráva. Přílohu č. 2 této 

smlouvy tvoří harmonogram předložený zhotovitelem na montáž svítidel dle jednotlivých 

okruhů sítě veřejného osvětlení s termíny realizace jednotlivých okruhů a termínem o 

celkové době realizace díla, zhotovitel je povinen podle tohoto harmonogramu postupovat.  

b) Realizace Díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. K předání a převzetí staveniště 

vyzve Objednatel Zhotovitele nejméně 3 kalendářní dny předem. Protokol o předání a převzetí 

staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, bude nedílnou součástí 

stavebního deníku. 

c) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 3 kalendářních dnů od doručení výzvy 
Objednatele. 

d) Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla nejméně 3 kalendářní dny 
předem. 

e) Protokol o předání a převzetí Díla bude podepsaný odpovědnými zástupci obou Smluvních 
stran. Součástí protokolu bude soupis drobných vad a nedodělků, které nebrání v užívání Díla 
obvyklým způsobem, a to vč. způsobu a lhůty nápravy. 

f) Zhotovitel se zavazuje k úplnému dokončení realizace Díla dle předmětu této Smlouvy do 190 
dnů od protokolárního převzetí místa plnění (staveniště), kdy předá Objednateli Dílo k užívání. 

4.3 V případě, že Smlouva nabývá z jakéhokoliv důvodu účinnosti později, posouvají se v odst. 4.2 

uvedené termíny provádění Díla o počet dnů, o který tato Smlouva nabyla účinnosti později, 

přičemž celková délka doby pro provedení Díla zůstává zachována.  

4.4 Termín dokončení a předání Díla se prodlužuje o dobu případného prodlení Objednatele 

s předáním staveniště Zhotoviteli, nebylo-li toto prodlení zaviněno Zhotovitelem. 

4.5 Splnění termínu dokončení a předání Díla je podmíněno vhodnými klimatickými podmínkami pro 

provádění Díla. V případě, že dojde k přerušení prací pro nepříznivé klimatické podmínky, musí být 

tato skutečnost vždy písemně odsouhlasena oběma Smluvními stranami. Začátek, průběh a konec 

nepříznivých klimatických podmínek bude zaznamenán ve stavebním deníku. Termín dokončení a 

předání Díla se posune o počet dnů, o které bylo přerušeno zhotovení Díla z důvodů nepříznivých 

klimatických podmínek. 

4.6 Zhotovitel je povinen provést Dílo v termínech sjednaných v odst. 4.2 této Smlouvy, přičemž je 

zároveň povinen dodržet termíny stanovené jím zpracovaným závazným časovým 

harmonogramem (dále jen „Harmonogram“), který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, případně 

upraveným dle odst. 4.7 či odst. 4.8 tohoto článku Smlouvy. Harmonogram je zpracován po 

kalendářních týdnech a obsahuje Zhotovitelem plánované a konkrétním datem uvedené termíny 

jednotlivých okruhů sítě veřejného osvětlení: 

a) Zahájení dodávky a montáže svítidel dle jednotlivých okruhů, 
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b) Dokončení montáže svítidel, 

c) Osazení/doplnění zapínacích míst veřejného osvětlení, 

d) Zprovoznění řídícího systému, 

e) Dokončení výchozí revize, 

f) Předání Objednateli do užívání. 

4.7 Zhotovitel je povinen před zahájením realizace Díla projednat Harmonogram se zástupcem 

Objednatele a v případě jeho požadavku upravit Harmonogram prací tak, aby bylo při zachování 

Zhotovitelem navržených technologických postupů umožněno zajistit pracovní úkoly 

provozovatele veřejného osvětlení. Takto sjednávané změny Harmonogramu nesmí mít dopad na 

termíny provedení Díla sjednané v odst. 4.2, resp. upravené dle odst. 4.3 tohoto článku Smlouvy. 

Případné takto sjednané změny Harmonogramu budou zaznamenány ve stavebním deníku 

podepsaném zástupci Smluvních stran pro plnění Smlouvy a nebudou sjednávány dodatkem 

ke Smlouvě. 

4.8 Dílčí termíny uvedené v Harmonogramu se prodlužují z důvodů uvedených v odst. 4.4 tohoto 

článku Smlouvy, a to vždy o stejný počet dnů, o jaký se z těchto důvodů posunuje termín dokončení 

a předání Díla. 

5. POSTUP PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ DÍLA 

5.1 Dílo musí být prováděno tak, aby všechna v rámci jednoho dne demontovaná svítidla byla téhož 

dne nahrazena svítidly novými, která musí být téhož dne Zhotovitelem řádně zprovozněna. 

5.2 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn užívat veškeré Zhotovitelem již dokončené 

části Díla (jednotlivá vyměněná svítidla a další části Díla) již před předáním Díla dle čl. 9 Smlouvy.  

5.3 Projeví-li se při jejím předčasném užívání na příslušné části Díla jakékoliv vady, oznámí je 

Objednatel písemně Zhotoviteli a Zhotovitel tyto vady bezúplatně odstraní bez zbytečného 

odkladu.     

6. STAVENIŠTĚ 

6.1 Staveništěm se rozumí pozemky Objednatele, na nichž jsou umístěny prováděním Díla dotčené 

části veřejného osvětlení, v jejich rozsahu nezbytném pro realizaci Díla. Faktický rozsah staveniště 

je vymezen Technickou dokumentací.        

6.2 Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit v souladu s platnými právními předpisy a zakázat do 

něho vstup nepovolaným osobám.  

6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi pořádek. Je povinen průběžně ze staveniště 

odstraňovat všechny druhy odpadů a nepotřebného materiálu.  

6.4 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo materiál nebyl 

umísťován či samovolně nevnikal mimo prostory předaného staveniště. Odpad vniklý či umístěný 

mimo prostory staveniště je Zhotovitel povinen bezodkladně odstranit. 

6.5 Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami. 

6.6  Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za 

případné škody na majetku Zhotovitele uloženém na staveništi nenese Objednatel odpovědnost. 
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6.7  Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání 

staveniště je povinen dodržovat platné obecně závazné právní předpisy.  

6.8  Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů a další osoby 

pohybující se oprávněně v prostoru předaného staveniště budou prokazatelně seznámeni, 

proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy o protipožární 

ochraně, ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí a budou vybaveni ochrannými 

pomůckami.   

6.9  Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se oprávněně zdržují na 

předaném staveništi.  

6.10  Zhotovitel odpovídá za řádné užívání předaného staveniště dle tohoto článku i jeho poddodavateli, 

které použije ke splnění svého závazku. 

6.11 Kontaktní osobou Zhotovitele je Bc. Jan Drahoš, telefon: 724 614 895, e-mail: 

jan.drahos@cezes.cz. Kontaktní osoba Zhotovitele je v průběhu prací Objednateli k dispozici pro 

komunikaci ohledně Díla. 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Cena za provedení Díla bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného 

Zhotovitelem Objednateli po předání a převzetí Díla jako celku. Součástí faktury bude vzájemně 

odsouhlasený soupis provedených prací. Splatnost faktury je stanovena na dobu 30 dnů ode dne 

doručení faktury Objednateli. Fakturu je možné zaslat elektronicky prostřednictvím datové 

schránky ztmbqug nebo na e-mail: posta@mujicin.cz.  

7.2 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat požadované 

náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli zpět k doplnění, doba splatnosti počne 

běžet znovu od doručení řádně opravené faktury Objednateli.  

7.3 Každá faktura musí rovněž obsahovat zřetelnou identifikaci příslušné části Díla (viz odst. 1.1 

Smlouvy), tedy dotačního projektu, v rámci kterého je vystavena: Výměna veřejného osvětlení – 

Město Jičín, reg. č. projektu 2182000618 nebo Výměna veřejného osvětlení II. etapa – Město 

Jičín, reg. č. projektu 2182000853. Každá faktura musí být vystavena k části Díla (dotačnímu 

projektu), za který Zhotovitel fakturuje, není možné spojovat položky obou projektů do jedné 

faktury. Každá faktura musí obsahovat jako přílohu položkový rozpočet strukturovaný na způsobilé 

a nezpůsobilé výdaje (dle Přílohy ZD č. 4). 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

8.1 Zhotovitel je povinen obstarat veškerý materiál potřebný k řádné realizaci Díla.  

8.2 Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, protipožární a 

další platné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění Díla, a platné technické 

normy. 

8.3 Zhotovitel je povinen zajistit potřebná opatření na ochranu osob a majetku i mimo prostory 

staveniště, mohou-li být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré při 

provádění Díla potřebné dopravní značení.  

8.4 Veškerá případně potřebná povolení zvláštního užívání pozemních komunikací si zajištuje a hradí 
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svým jménem Zhotovitel.  

8.5 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, 

pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 

znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 

osobám, které se na provádění Díla podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na Díle prováděny 

bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen 

dodržování těchto povinností Objednateli v jím požadovaném rozsahu prokázat. 

8.6 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 

za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 

poskytnutá k plnění Díla v jimi vzájemně dohodnutých termínech, vždy však nejpozději do 5 

pracovních dnů od obdržení platby ceny Díla od Objednatele. Zhotovitel se zavazuje přenést 

totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.  

Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomocí poddodavatelů. Za poddodávku je pro tento účel 

považována realizace dílčích prací jinými subjekty pro Zhotovitele. Zhotovitel písemně oznámil 

poddodavatele, které hodlá využít pro realizaci Díla, Objednateli před uzavřením Smlouvy. 

Poddodavatele je Zhotovitel oprávněn měnit, jakoukoliv změnu poddodavatelů je však povinen 

Objednateli oznámit před zapojením nového poddodavatele do plnění Díla. V rozsahu, v němž 

Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci k plnění Zakázky prostřednictvím 

poddodavatele, je povinen Dílo provádět prostřednictvím příslušného poddodavatele, nebyl-li 

tento poddodavatel změněn způsobem dále stanoveným. Změna tohoto poddodavatele je možná 

pouze po prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým poddodavatelem minimálně 

v rozsahu, v jakém ji prokazoval nahrazovaný poddodavatel. Zhotovitel je povinen kdykoli v 

průběhu plnění Smlouvy na žádost Objednatele předložit kompletní seznam částí Díla plněných 

prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje 

realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, 

které tuto podmínku splňují. Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen splnění této povinnosti 

Objednateli bez zbytečného odkladu prokázat. 

8.7 Zhotovitel souhlasí s právem Objednatele prověřit po předání a převzetí Díla splnění parametrů 

Díla stanovených Smlouvou provedením měření osvětlenosti/jasů k tomu certifikovanou třetí 

osobou. Náklady s tímto spojené jdou k tíži Objednatele, pokud bude prokázána shoda Díla s touto 

Smlouvou, a opačně k tíži Zhotovitele, pokud tato shoda prokázána nebude. V takovém případě 

Zhotovitel uhradí Objednateli jím vynaložené náklady na měření nejpozději do 14 kalendářních 

dnů, kdy mu budou Objednatelem písemně vyúčtovány. Zhotovitel je povinen poskytnout 

Objednateli, resp. jím zvolenému dodavateli měření, při tomto měření veškerou potřebnou 

součinnost.  

8.8 Zhotovitel, jako jeho původce, je povinen na svůj náklad průběžně odstraňovat z místa provádění 

Díla odpadový a obalový materiál vzniklý při provádění Díla, zajistit jeho odstranění či využití a vést 

jeho evidenci, a to vše v plném souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů, a s dalšími relevantními právními předpisy. 

Zhotovitel je povinen předat k opětovnému použití stavební a demoliční odpad do zařízení 

určeného pro nakládání s tímto druhem odpadu k opětovnému využití, a to alespoň 70 % 

celkového množství tohoto druhu odpadu. Doklad o splnění této povinnosti jakož i doklad o 
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ekologické likvidaci demontovaných svítidel k tomu oprávněnou osobou je zhotovitel povinen 

předložit při konečném předání.  

8.9 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám, je 

Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese Zhotovitel. Takto Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou při provádění Díla činností těch, 

kteří pro něj Dílo provádějí, včetně jeho poddodavatelů, a za škodu způsobenou okolnostmi, které 

mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít 

při provádění Díla.  

8.10 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění Díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho 

činností třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele a k provedení 

Díla použitými stroji a zařízeními, a to do výše pojistné částky, minimálně ve výši 10 mil. Kč. Doklady 

o pojištění Zhotovitel předložil Objednateli před podpisem této Smlouvy. Doklady prokazující 

trvání pojištění v průběhu provádění Díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na vyžádání, 

a to bez zbytečného odkladu. 

8.11 Zhotovitel si zabezpečí vlastním nákladem dodávku el. energie a vody v rozsahu potřebném pro 

provedení Díla. 

8.12 Zhotovitel povede po celou dobu provádění Díla stavební deník dle platné legislativy, do něhož 

bude zapisován průběh jednotlivých technologických postupů, jakož i ostatní důležité skutečnosti. 

Deník je Objednatel povinen potvrzovat a v případě svých výhrad tyto uvést do deníku. 

 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  

9.1 Zhotovitel splní svůj závazek řádným dokončením Díla a jeho předáním Objednateli.  

9.2 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, kdy bude Dílo 

připraveno k předání Objednateli. Objednatel je pak povinen v termínu oznámeném Zhotovitelem 

zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení 

detailní kontroly a vyzkoušení Díla a kontrolu předložených dokladů před převzetím Díla.  

9.3 Zhotovitel je povinen připravit a doložit k převzetí díla Objednatelem tyto doklady: 

- písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že k Dílu se neváží žádná práva třetích osob, zejména, 

že věci tvořící Dílo nejsou dotčeny vlastnickými či jinými právy případných poddodavatelů, 

- písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že Dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu se 

Smlouvou,  

- písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že veškeré použité materiály a technická zařízení byla 

používána v souladu s pokyny jejich výrobců, 

- písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že Zhotovitel provedl všechny testy, kontroly a měření 

stanovené právními předpisy v souladu s příslušnými normami a Smlouvou dle předepsaných 

nebo dohodnutých podmínek, 

- protokoly a zápisy o provedených měřeních, zkouškách a revizích (zejména zprávu o výchozí 

revizi), 

- kopie atestů, certifikátů a prohlášení o vlastnostech/shodě k použitým materiálům a 

výrobkům, 

- originál stavebního deníku, 
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- kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a doklady o likvidaci či využití odpadů a 

obalů autorizovanou osobou, 

- protokoly či jiné dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených správci dotčených 

inženýrských sítí, 

- případné návody k instalovaným svítidlům. 

9.4 Dílo se považuje za řádně provedené a závazek založený touto smlouvou za splněný pouze 

v případě bezvadného plnění. Pouze na takové provedení díla se váže povinnost objednatele 

převzít dílo a zaplatit jeho cenu. Je právem objednatele převzít dílo, které bude vykazovat zjevné 

vady a nedodělky, byť samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému 

provozu, nikoliv však jeho povinností, tím není dotčeno ust. § 2628 občanského zákoníku. 

9.5 Dílo se považuje za Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté podepsáním zápisu o předání 

a převzetí Díla, z nějž vyplývá, že Objednatel Dílo přebírá, oběma Smluvními stranami. 

9.6 Převezme-li Objednatel Dílo s jakýmikoliv vadami a nedodělky, je Zhotovitel povinen odstranit tyto 

vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí Díla. O odstranění těchto vad 

a nedodělků bude sepsán dodatek k zápisu o předání a převzetí Díla. 

9.7 Místem předání a převzetí Díla je místo jeho provádění. 

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY  

10.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této Smlouvě, či má právní vady. 

10.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí a dále za vady, 

které se vyskytnou v záruční době dle odst. 10.4 tohoto článku. Zhotovitel odpovídá i za vady Díla, 

které se vyskytnou po těchto dobách, byly-li tyto vady způsobeny porušením jeho povinností či 

jde-li o vady, které jsou důsledkem skutečností, o kterých Zhotovitel v době předání Díla 

Objednateli věděl nebo musel vědět. 

10.3 Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 

ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost 

těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 

rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, 

jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení 

trval, nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

Zhotovitel dále neodpovídá za vady Díla v případech uvedených v ust. § 2116 občanského zákoníku. 

Zhotovitel dále neodpovídá za vady Díla, byly-li způsobeny Objednatelem či třetími osobami v době 

předčasného užívání Díla Objednatelem. 

10.4 Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 občanského zákoníku Objednateli záruku na 

jakost Díla spočívající v tom, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu 

a zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na Dílo činí: 120 měsíců na korpus 

svítidla včetně optické sítě, a 60 měsíců na vše ostatní. Záruční doba počíná běžet dnem předání 

a převzetí Díla. 

10.5 Vady Díla Objednatel písemně oznámí (reklamuje) Zhotoviteli, přičemž v oznámení popíše, jak se 

vada projevuje. Za písemné oznámení vady se považuje i oznámení zaslané e-mailem na e-

mailovou adresu Zhotovitele: jan.drahos@cezes.cz či oznámení zaslané do datové schránky 

Zhotovitele - ID datové schránky: 9dzxkuk. 
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10.6 V pochybnostech se oznámení vady zaslané Objednatelem e-mailem má za doručené Zhotoviteli 

dnem a hodinou odeslání e-mailové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou 

poštou třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. Oznámení odeslané 

prostřednictvím datové schránky se na základě dohody Smluvních stran považuje za doručené již 

okamžikem jeho dodání do datové schránky Zhotovitele, nikoliv až okamžikem, kdy se do datové 

schránky přihlásí oprávněná osoba Zhotovitele. 

10.7 Smluvní strany sjednávají, že vady Díla je Objednatel oprávněn oznámit (reklamovat) Zhotoviteli 

nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vad odeslané Objednatelem 

v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněné. 

10.8 Smluvní strany sjednávají, že práva Objednatele z veškerých vad Díla, tj. vad, které má Dílo při jeho 

předání Objednateli i z vad, které se vyskytnou v záruční době či po jejím uplynutí, se řídí ust. § 

2106 a násl. občanského zákoníku. 

10.9 Neuplatní-li Objednatel při reklamaci vady Díla jiné právo, platí, že požaduje odstranění vady. 

Zhotovitel zahájí odstranění vad do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne doručení reklamace. Vadu 

odstraní ve lhůtě do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení reklamace, nedohodnou-li se Smluvní 

strany jinak. Odstranění vady bude Smluvními stranami potvrzeno písemným protokolem. 

10.10 V případě výskytu vad, které brání užívání Díla či jakékoliv jeho části či v jejichž důsledku 

bezprostředně hrozí vznik škody na majetku či zdraví (dále vše jen „havárie“), Zhotovitel zahájí 

odstranění vad do 12 (dvanácti) hodin od doručení reklamace a havarijní stav odstraní nejpozději 

do 72 (sedmdesátidvou) hodin od doručení reklamace. Úplně musí být příslušná vada odstraněna 

ve lhůtě určené dle odst. 10.9 tohoto článku Smlouvy. 

10.11 Neodstraní-li Zhotovitel vadu Díla ve lhůtě plynoucí z odst. 10.9. tohoto článku Smlouvy, je 

Objednatel oprávněn odborně odstranit příslušnou vadu sám či prostřednictvím třetí osoby na 

náklady Zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit do 14 

(čtrnácti) kalendářních dnů poté, kdy mu budou Objednatelem písemně vyúčtovány. 

10.12 Zhotovitel je povinen ve stanovené době odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za ně 

neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do 

vyřešení rozporu Zhotovitel. 

10.13 Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, 

běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení opravy. 

10.14 Další nároky Objednatele plynoucí mu vůči Zhotoviteli z titulu vad Díla z obecně závazných 

předpisů, zejména na náhradu škody, nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady dotčeny. 

10.15 K zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky a současně 

k úhradě smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vzniklých z nedodržení závazků 

zhotovitele z titulu poskytnuté záruky na dílo, po dobu prvních 5 let trvání záruční doby, je 

zhotovitel povinen složit nejpozději před konečným předáním díla objednateli na depozitní účet 

objednatele č. účtu 123-32040277/100 vedený u Komerční banky, a.s. variabilní symbol (IČ 

zhotovitele) částku 700.000,-Kč jako finanční záruku (jistotu za záruční opravy) ve smyslu ust. § 

2029 a násl. obč. zákoníku za řádné a včasné plnění závazků zhotovitele po dobu záruční doby, 

resp. po dobu prvních 5 let trvání záruční doby (zejména pokud zhotovitel neodstraní oznámené 

záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli smluvní pokutu nárokovanou za 

nedodržení záručních podmínek). Objednatel je oprávněn užít peněžní prostředky uložené na 

tomto depozitním účtu k úhradě těchto svých pohledávek za zhotovitelem. Nesložení finanční 
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záruky ve sjednané výši a lhůtě je podstatným porušením smlouvy a opravňuje objednatele 

nepřevzít dílo jako celek. O užití předmětných peněžních prostředků je objednatel povinen 

písemně informovat dodavatele alespoň 3 pracovní dny před užitím těchto prostředků. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že úrokové výnosy z finanční záruky složené na depozitní účet 

zhotoviteli nenáleží.  

Nejdéle do 10 pracovních dnů po uplynutí 5 let od začátku běhu záruční doby a na základě žádosti 

zhotovitele je objednatel povinen finanční zůstatek z poskytnutých peněžních prostředků 

(finanční záruky) převést na účet zhotovitele v žádosti uvedený. 

Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že finanční záruka uvedená v tomto odstavci poskytnutá 

zhotovitelem může být realizována také bankovní zárukou, jako neodvolatelnou a nepodmíněnou 

záruku. Bankovní záruka musí být vydána bankou oprávněnou poskytovat záruky na území České 

republiky. Banka se zaváže vyplatit objednateli bez námitek a bezodkladně (tj. bez toho, aby banka 

zkoumala důvody požadovaného čerpání) jakoukoli částku až do celkové výše bankou zaručené 

částky po obdržení první písemné výzvy objednatele, jenž bude vystavena na náklady zhotovitele, 

která bude mj. obsahovat prohlášení, že zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami 

této smlouvy. 

 

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

11.1  Od Smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení Smlouvy druhou 

Smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto Smlouvou, občanským 

zákoníkem a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

11.2  Za podstatné porušení Smlouvy na straně Objednatele se považuje zejména:  

a) opakované prodlení Objednatele s předáním části staveniště Zhotoviteli delší než 3 (tři) 

pracovní dny; 

b) prodlení Objednatele se zaplacením Zhotovitelem řádně vyúčtované části ceny za Dílo delší 

než 30 (třicet) kalendářních dnů. 

11.3  Za podstatné porušení Smlouvy na straně Zhotovitele se považuje zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště delší než 3 (tři) kalendářní dny; 

b) nesplnění jakékoliv jiné povinnosti Zhotovitele ani přes výzvu Objednatele;  

c) opakované porušování povinností Zhotovitele dle Smlouvy; 

d) prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním Díla Objednateli delší než 14 kalendářních 

dnů.  

11.4  Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit, bylo-li insolvenčním soudem pravomocně 

rozhodnuto o úpadku Zhotovitele či byl-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro 

nedostatek majetku Zhotovitele či vstoupil-li Zhotovitel do likvidace nebo zanikl. 

11.5  Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně 

obsahujícím důvod odstoupení.   

11.6  Odstoupením od Smlouvy se závazek založený Smlouvou od počátku ruší. Postup Smluvních stran 

bude v takovém případě následující:  

a) Smluvní strany provedou inventuru dosud provedených částí Díla,  
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b) všechny dosud Zhotovitelem řádně provedené části Díla Objednatel od Zhotovitele 

protokolárně převezme, ostatní části Díla Zhotovitel odstraní, nedohodnou-li se Smluvní 

strany i na jejich převzetí Objednatelem,    

c) Zhotovitel vyklidí staveniště,  

           a to vše nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů od odstoupení od Smlouvy.  

11.7  V případě odstoupení od Smlouvy některou Smluvní stranou, se Smluvní strany vypořádají takto: 

a) Zhotovitel má právo na úhradu části Smlouvou sjednané ceny Díla, která dle Rozpočtu připadá 

na Objednatelem dle odst. 11.6 písm. b) tohoto článku Smlouvy převzaté části Díla. Zhotovitel 

nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů po převzetí příslušných částí Díla Objednatelem 

písemně zpracuje soupis převzatých prací, vyčíslí příslušnou cenu za Objednatelem převzaté 

části Díla a předloží je Objednateli k odsouhlasení. Objednatel se k nim vyjádří nejpozději do 

10 (deseti) kalendářních dnů od obdržení. Po odsouhlasení Objednatelem Zhotovitel vystaví 

a doručí Objednateli fakturu na příslušnou část ceny Díla, s náležitostmi dle čl. 7 této Smlouvy. 

Objednatel uhradí fakturu v termínu její splatnosti, která nebude kratší než 30 (třicet) 

kalendářních dnů od doručení Objednateli.  

b) Ohledně všech Objednatelem převzatých částí Díla zůstávají odstoupením od Smlouvy 

nedotčena ujednání Smlouvy o vlastnictví Díla, odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla včetně 

záruky za jakost, ujednání o smluvních pokutách vztahujících se k prodlení Zhotovitele s 

odstraňováním vad Díla a cenová ujednání dle této Smlouvy.   

11.8  Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody a vzniklé nároky na smluvní 

pokuty dle Smlouvy.   

11.9 Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět v případech stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

12. SMLUVNÍ SANKCE 

12.1 Objednatel se zavazuje v případě svého prodlení se zaplacením sjednané ceny Díla zaplatit 

Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

12.2 Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s dokončením a předáním Díla Objednateli zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.  

12.3 Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s úplným odstraněním vad a nedodělků, s nimiž 

bylo Dílo Objednatelem převzato, zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý i 

započatý den prodlení, a to za každou vadu a nedodělek, u nichž je v prodlení s jejím odstraněním. 

12.4 Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s úplným odstraněním Objednatelem oznámených 

vad Díla zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení, a 

to za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení s jejím odstraněním.  

12.5 V případě prodlení se zahájením odstraňování havarijního stavu, stejně jako v případě prodlení s 

odstraněním havarijního stavu, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

100 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.   

12.6  Zhotovitel je v případě porušení kterékoliv své povinnosti uvedené v první větě odst. 8.10 čl. 8 

Smlouvy povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den, v 

němž Zhotovitel neměl sjednáno příslušné pojištění.  
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12.7 Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv své povinnosti uvedené v třetí a čtvrté větě 

odst. 8.7 čl. 8 Smlouvy zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ 

porušení této povinnosti, a to za každou porušenou povinnost.  

12.8 Smluvní pokuty a úrok z prodlení dle předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury 

doručené druhé Smluvní straně. Splatnost faktury bude činit 14 (čtrnáct) kalendářních dnů ode 

dne jejího doručení ze sankce povinné Smluvní straně. Fakturu s nesprávnou dobou splatnosti je 

druhá Smluvní strana oprávněna vrátit. 

12.9 Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty či úroku z prodlení dle předchozích odstavců není dotčeno 

právo ze sankce oprávněné Smluvní strany na náhradu vzniklé škody v plné výši (tzn. i ve výši 

přesahující smluvní pokutu či úrok z prodlení). Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se 

nepoužije.  

12.10 Jakoukoliv svou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty, a to i pohledávku nesplatnou, je 

 Objednatel oprávněn započíst proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele, a to i vůči 

 pohledávce nesplatné.  

13.    OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

13.1    Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 

v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné podpory. Zhotovitel se 

zavazuje, bude-li k tomu Objednatelem vyzván, poskytnout při kontrole potřebnou součinnost.  

13.2  Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli na jeho žádost veškeré potřebné podklady pro 

zpracování závěrečné zprávy, kterou bude Objednatel v případě, že Dílo realizované Smlouvou 

bude podpořeno Dotací, jako příjemce Dotace povinen zpracovávat a předkládat poskytovateli 

Dotace.   

13.3  Za účelem plnění povinností dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy je Zhotovitel 

povinen archivovat veškeré doklady vztahující se k plnění Smlouvy minimálně po dobu 10 let ode 

dne, kdy Objednatel obdrží od poskytovatele Dotace schválení závěrečného vyhodnocení akce. 

13.4  Bude-li v důsledku porušení této Smlouvy Zhotovitelem Objednatel povinen k vrácení jemu 

přiznané Dotace či její části, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli škodu ve výši takto ušlé 

Dotace či její části.  

13.5 Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí 

změny okolnosti, a to ve vztahu ke všem podmínkám provedení Díla dle této Smlouvy. Zhotovitel 

přitom výslovně prohlašuje, že nebezpečí změny okolností takto přebírá i přesto, že si je vědom 

možného dalšího nejistého vývoje cen energií a stavebních materiálů. 

13.6     Zhotovitel tímto objednatele opravňuje k užívání řídícího systému (softwaru) včetně jeho 

pozdějších event. úprav, změn či rozšíření. Licence je poskytována pro neomezený počet 

administrátorů obsluhy objednatele, resp. správce sítě veřejného osvětlení. Objednatel je 

oprávněn udělit podlicenci správci sítě VO, tj. Technickým službám města Jičína. Licence je časově 

neomezená, je poskytována bezúplatně a jako nevýhradní. Podpisem této smlouvy na sebe 

zhotovitel výslovně přebírá veškerou odpovědnost za případné nedodržení autorského zákona ve 

vztahu k jím poskytnutým oprávněním užít předmět licence.  
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14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1. Otázky ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606 a § 2630 

odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje. 

14.2. Objednatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vylučuje přijetí návrhu 

Smlouvy Zhotovitelem s dodatkem či s jakoukoliv, byť nepodstatnou, odchylkou. 

14.3. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího 

souhlasu Objednatele. 

14.4. Smlouvu lze měnit písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran.  

14.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 

znění. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva byla uveřejněna v souladu s citovaným 

zákonem v informačním systému registru smluv. Zveřejnění dle tohoto odstavce Smlouvy zajistí 

Objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

14.6. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá Smluvní strana obdrží její 

elektronický originál. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít elektronickou formu a musí být 

podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za Objednatele a Zhotovitele nebo 

osobami jimi zmocněnými. Změny Smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke Smlouvě 

s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy. 

14.7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:  

Příloha č. 1 - Rozpočet 

Příloha č. 2 - Harmonogram 

Příloha č. 3 - Technická dokumentace 

Příloha č. 4 - Výpočty   

Příloha č. 5 - Specifikace svítidel 

Příloha č. 6 - Technické parametry svítidel 

Příloha č. 7 - Poddodavatelé 

 

 

Za Objednatele:    Za Zhotovitele: 

 

 

 

………………………………….    ………………………………….         ………………………………. 

JUDr. Jan Malý        

starosta      


