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	Číslo Smlouvy Zhotovitele: 06/2024

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 6. 2024
KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. BEŇOV

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupená:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 
V technických záležitostech zastoupený:		Ing. Renátou Brundovou, vedoucí Pobočky Přerov, 
		Ing. Alžbětou Šamánkovou, Pobočka Přerov
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 177
E-mail: 	prerov.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Foltánek s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Perucká 1, 120 00 Praha 2, IČO: 24662976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164338
Zastoupená: 	Ing. Dalimilem Foltánkem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Dalimilem Foltánkem
V technických záležitostech zastoupená:	xxxxx
Vedoucí týmu: 	xxxxx
Zástupce vedoucího týmu: 	xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 xxxxx
E-mail: 	xxxxx 
ID datové schránky: 	8k7p399
Bankovní spojení: 	KB
Číslo účtu: 	43-6830890257/0100
DIČ: 	CZ24662976
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk39479899]Předmětem dodatku č. 1 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změna počtu měrných jednotek, kterou se mění hodnota závazku ze smlouvy, a to:
· 6.2.1. Doplnění stávajícího bodového pole se mění počet MJ (bod) z původní 1 MJ na 0 MJ 

	
	dílčí část
	MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.2.1.
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	1
	5 000
	5 000



Hodnota změn činí 5 000,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Odůvodnění:
Důvodem snížení počtu měrných jednotek oproti počtu měrných jednotek uvedenému ve smlouvě je skutečnost, že stávající bodové pole nebylo pro potřeby návrhu KoPÚ v k.ú. Beňov nutné doplnit.

Výše uvedená změna počtu měrných jednotek představuje nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



Čl. II.
Cena za provedení díla
Cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1 smlouvy o dílo se mění takto: 

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 359 600,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 669 000,00

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	295 200,00

	Celková cena Díla bez DPH
	4 323 800,00

	DPH 21 %
	907 998,00

	Celková cena Díla včetně DPH
	5 231 798,00


Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 547-2024-521101 a č. zhotovitele: 06/2024, uzavřená dne 24. 6. 2024 nemění. 
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.


3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.


	V Olomouci dne 24. 10. 2024

	V Praze dne 24. 10. 2024


	Za objednatele č.1:	
	Za zhotovitele:



	


„elektronicky podepsáno“

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
	




Ing. Dalimil Foltánek, jednatel
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