
Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO 

číslo objednatele: 495/15/2023 
(dále také "SOD" nebo "smlouva") 

uzavřený dle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") 

I. SMLUVNÍ STRANY 

I. l. Objednatel 
Sídlo 

: Město Tachov 
: Hornická 1695, 347 01 Tachov 

Statutární orgán : Mgr. Petr Vrána - starosta 
Zástupce ve věcech technických: Ing. O. Franc, tel. 374 774 192 
Bankovní spojení : l<B, a.s., pobočka Tachov 
Číslo účtu : 2688970257 /0100 
IČ : 00260231 
Telefon 
E-mail 

: 374 774 111 
: otakar.franc@tachov-mesto.cz 

dále jen „objednatel" 

a 

I. 2. Zhotovitel 
Sídlo 
Obchodní rejstřík 
Jed naj ící/Zastou pen 

Stavbyvedoucí, mobil 
Zasílací adresa 
IČ 
DIČ 

: BARACOM a.s. 
: Ke Zdibsku 66, 250 66 Zdiby 
: vedený Městským soudem v Praze oddíl B vložka 3219 
: Ing. Přemysl Vodička - předseda představenstva, 

Jan Čapek- člen představenstva 
 

: l<e Zdibsku 66, 250 66 Zdiby 
: 63079763 
: CZ63079763 

dále jen „zhotovitel" 

li. PŘEDMĚT DODATKU č. 2 
Ve smlouvě o dílo číslo objednatele 495/15/2023 se tímto dodatkem v článku///. Cena za dílo na základě 
soupisu prací k dodatku SOD č. 2 mění cena takto: 

Cena za dílo dle dodatku č. 1 
cena bez DPH : 17 498 636,75 l<č 
DPH : 3 674 713,72 kč 
cena včetně DPH : 21173 350,47 l<č 

se dodatkem č. 2 mění na 
cena bez DPH : 17 772 172,35 l<č 
DPH : 3 732 156,19 l<č 
cena včetně DPH : 21 504 328,54 l<č 



Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom originále v elektronické podobě. Smluvní strany prohlašují, 
že se s jeho obsahem včetně přílohy seznámily a s celým obsahem dodatku souhlasí. 

Rada města rozhodla o uzavření tohoto dodatku na svém jednání dne 14.10.2024, usnesení č. 45, 
pořadové č. 1191. 

Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dodatek č. 2 bude zveřejněn v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv. 

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí dodatku č. 2: 
soupis prací (vícepráce - změna rozsahu prací v položkách souvisejících s provedením fasády) 

V Tachově Ve Zdibech 

Mgr. 
Petr 
Vrána 

Digitálně 
podepsal Mgr. 
Petr Vrána 
Datum: 
2024.10.18 
08:17:03 -1-02'00' 

Za objednatele: 

, Digitálně I J a n ~odepsal Jan n 9 • 
Capek Př I 

C"V k Datum: remys a pe 2024.10.17 
12:53:47 +02·oo·Vod ička 

Digitálně 
podepsal Ing. 
Přemysl Vodička 
Datum: 
2024.10.17 
13:04:40 +02'00' 

Mgr. Petr Vrána 
starosta města Tachov 

Za zhotovitele: 
Ing. Přemysl Vodička - předseda představenstva 
Jan Čapek - člen představenstva 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Přístavba Mateřské školy Pošumavská Tachov 
Objekt: 

Změnový list č. 2 k dodatku SoD č. 2 

J<SO: 
Místo: Tachov 

Zadavatel: 
Město Tachov, Hornická 1695, 34701 Tachov 

Uchazeč: 
Baracom a.s. 

Projektant: 
Ing. Jan Ressler, Na Terase 1914, 34701 Tachov 

Zpracovatel: 
Martina Havířová, Vranovská 1348. 34901 Stříbro 
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SOUPIS PRA CÍ 

Stavba: 
Přístavba Mateřské školy Pošumavská Tachov 

Obiekt: 
Změnový list č. 2 k dodatku SoD č. 2 

Misto: Tachov Datum: 

Ing. Jan Ressler, Na 
Zadavatel: Město Tachov. Hornická 1695, 34701 Tachov Projektant: Terase 1914. 34701 

Tachov 

Uchazeč: Baracem a.s. Zpracovatel: Jan Čapek 

,,. ·-, - ,. 
PČ T.yp Kód PO,!Jls MJ AA'nožštvi• J.céna [CZK] Cena celkem [Cik] Ceriova 'šóustav.a ·- 
Vzhledem k chybně uvedené ploše vnějšího povrchu budovy se mění rozsah prací v položkách souvisejících s provedením fasády. 273 535,60 

D HSV Práce a dodávky HSV 273 535,60 

D 62 ú~ra~ povrchů vněiší 236 136,_67 
86 K 622121110 Zatřeni spár vápennou maltou vnějších stěn z tvárnic nebo kamene m2 121.810 tf'' iH Íllilíi"' "Ill 65,90 8 027, 17 es úRs 2023 01 

; 87 K 62213132~ Penetrační nátěr vnějšich stěn nanášený strojně m2 121,810 !illlbt! 47,07 5 733,69 es uns 2023 01 I 

t 92 

K 6222• 1041 !Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn lepením a mechanickým kotvenim m2 121.610 ~15~ 932,00 113 527,08 es úas 2023 01 ____ ' _____ ,.Q.O!Y.§.\YJénoyý.9.h desek do betonu a zdiva ti ořes 160 do 200 mm 
93 M 28375987 deska EPS 100 fasádní A=0.037 ti 200mm m2 124,247 SM~L"« 433,05 53 805,30 es ůes 2023 01 
102 K 622531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omitka zrnitost 2.0 mm vnějších stěn m2 121.810 llititf.H., ~ 451.88 55 043,43 I es úRs 2023 01 

D 94 Lešení a stavební ~hv 36 695.62 

118 K 941111131 Montáz lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženi do 200 kglm2 š m2 121,810 !P~u m 84,731 1 o 320,64 I es uns 2023 01 O!U.2....d9_L5_rn_y_d_o_j__O m 
1191 K 1941111231 Příplatek k tešení fadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 1 O m za m2 7 306.6C-O ( Jar'.B 0.94j 6 860,43 es úRs 2023 01 I 

, ""~í a_ZK~.'."" 
120 K 941111831 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženi do 200 kg/m2 š m2 121,810 !riliif 56,48 6 880,43 es uns 2023 01 od 1 2 do 1.5 m v do 10 m 
121 K 1944511111 Montáž ochranné silě z textilie z umělých vláken m2 121,810 I -:li.fa 28,24'1 3 440,21 I es úas 2023 01 

122 K !944511211 Příplatek k ochranné sili za první a ZKD den použiti m2 7 308,600 L 11.~-- 0,941 6 880,43 es úas 2023 01 

123 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 121,810 mtR'~k ~a: 18,831 2 293.48 es úRs 2023 01 

D 998 Přesun hmot 703,31 
1156f K] 998011002 I Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 1,9661 :·::i~'im·~ 357.741 103,31 es úas 2023 01 I 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Přístavba Mateřské školy Pošumavská Tachov 
Obiekt: 

Změnový list č. 2 k dodatku SoD č. 2 

Místo: Tachov Datum: 

Zadavatel: Město Tachov, Hornická 1695, 34701 Tachov Projektant: 
Ing. Jan Ressler, Na 
Terase 1914. 34701 
Tachov 

Uchazeč: Baracem a.s. 
Martina Havířová. 

Zpracovatel: Vranovská 1348. 
34901 Stříbro 

)\ód dílU - Bóp.~ Cena celkem [CZK] 

Náklady stavby celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 

273 535,60 

273 535,60 
62 - Úpravy povrchů vnějšl 236 136,67 

94 - Lešení a stavební výtahy 

998 - Přesun hmot 
36 695,62 

703,31 




