
Název stavby: Polní cesta C31 v k.ú. Dětkovice u Prostějova – III. etapa

Objednatel: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Olomoucký kraj

Zhotovitel: Spro stavby, obchod, dopravu a služby s.r.o.

rok

měsíc

týden 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
3. - 6.10.

přerušení 

prací

přípravné práce, vybudování ZS

zemní práce

spodní stavba

konstrukční vrstvy vozovky

živice

dokončovací práce

předání a převzetí díla

SO 01 – Polní cesta C31

27.8.

zahájení prací

srpen

2024

12.9. 17.9.

--- přerušení prací ---

září říjen prosineclistopad

dokončení stavebních prací 25.11.

kolaudace 26.11.

předání a převzetí díla 

do 10 dní od kolaudace


