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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
"III/1924 Běhařov, oprava" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:   8510001214 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:        

číslo smlouvy objednatele:   8500009018 

číslo smlouvy zhotovitele:         

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém 

použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:     

kontaktní osoba ve věcech technických: 

  (dále 

jen „kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

COLAS CZ, a.s 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo:   Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany 

zastoupená:  Ing. Josef Ředina, manažer regionu, na základě plné moci 

IČO: 26177 005  DIČ:CZ26177005  

telefon:    

e-mail:     

datová schránka: 4indfqd 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

Ing. Josef Ředina, tel.   

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn 

(dále jen „zhotovitel“) 

II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 20.05.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: III/1924 Běhařov, oprava (dále jen „SOD“). SOD byla 

uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého 

rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ. 
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III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost a účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních 

prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly až v průběhu realizace díla ve smyslu 

ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Změny, které nemohly být ani při jednání s náležitou péčí předvídány, se týkají zejména 

změny návrhu opravy a zřízení uličních vpustí, kdy v průběhu realizace stavby bylo 

zjištěno, s ohledem na jejich skutečný stavební stav a polohu, že část uličních vpustí 

nevyžaduje kompletní výměnu, ale pouze rekonstrukci. Dále se jedná o provedení úpravy 

části stávajících obrub a vjezdů, které bylo nutné s ohledem na novou nivelitu a vyrovnání 

příčného profilu komunikace výškové upravit  a zohlednění skutečně provedených výměr 

dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby.   

3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

- změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke 

změnovému  listu tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě:  775 830,97 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 718 333,05 Kč bez DPH 

3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:               4 880 000,00 Kč   

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 57 497,92 Kč bez DPH. 

3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  4 937 497,92 Kč 

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
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údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 

Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx


Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/1924 Běhařov, oprava“ 

Stránka 4 z 4 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.  

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- Změnový list č. 1 

- Rozpočet ke změnovému listu č. 1 

- Plná moc Ing. Ředina 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  COLAS CZ, a.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Josef Ředina 

generální ředitel      manažer region  

podepsáno elektronicky     na základě plné moci 

podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:___________________________ 

 



Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ  

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

T
e
rm

ín

Předmět díla: III/1924 Běhařov, oprava

Objekt: SO 101 - Komunikace, SO 301 - Odvodnění komunikace

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň, IČ 72053119

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  

5 974 372,49 Kč

57 497,92 Kč

Zhotovitel: COLAS CZ a.s.

TDS: Antonín Beck, Meclov 187, 345 21 Meclov, IČ 73374181

4 937 497,92 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 

Jedná se o změnu:

4 880 000,00 Kč

Méněpráce: 

SO 101 Komunikace

- pol. č. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 17, 18, 21 - snížení výměr u položek zahrnujících lokální sanaci a zohlednění skutečně provedených výměr dle geodetického zaměření 

skutečného provedení stavby  

- pol. č. 4 - nerealizovaná položka

SO 301 Odvodění komunikace

- pol. č. 1, 2, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48 - 

snížení výměr u položek souvisejících se zřízením uličních vpustí, kdy v průběhu stavby bylo zjištěno, s ohledem na jejich skutečný stavební stav a polohu, že 

část uličních vpustí nevyžaduje kompletní výměnu, ale pouze rekonstrukci

Z
m

ě
n

y
 

Koeficient "K" dle SOD  0,91

Popis změny:

Vícepráce:

SO 101 Komunikace

- pol. č. 6, 19 - navýšení výměr u položek zahrnujících úpravu vjezdů z důvodu plynulému výškovému napojení s ohledem na novou nivelitu komuikace

- pol. č. 10, 11 - navýšení výměr u položek spojovacího postřiku a obrusné vrstvy dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby 

- pol. č. 22, 23, 24, 25 - nové položky zahrnující hloubení rýh, vodorovnou dopravu suti a uložení sypaniny související s úpravou vjezdů z důvodu plynulému 

výškovému napojení s ohledem na novou nivelitu komuikace (ceny pololžek převzaty z SO 301) 

- pol. č. 26, 27, 28, 29, 30 - nové položky zahnující lokální sanaci a zohlednění skutečně provedených výměr dle geodetického zaměření skutečného provedení 

stavby  

- pol. č. 31 - nová položka souvisejícíc s úpravou vjezdů z důvodu plynulému výškovému napojení s ohledem na novou nivelitu komuikace

- pol. č. 32,33, 34 - nové položky zahrnující úpravu stávajících obrub, které byly s ohledem na novou nivelitu komunikace nutné výškové upravit

SO 301 Odvodnění komunikace

- pol. č. 49, 50, 51, 52 - nové položky souvisejících se zřízením uličních vpustí, kdy v průběhu stavby bylo zjištěno, s ohledem na jejich skutečný stavební stav a 

polohu, že část uličních vpustí nevyžaduje kompletní výměnu, ale pouze rekonstrukci

ú
d

a
je

 o

z
m

ě
n

ě objednatel; zhotovitel; dle skutečného stavu na stavbě

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 d

íl
a

Cenová změna za dodatek č.X bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 12 074,56 Kč

náklady na změnu vč. DPH 69 572,49 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 4 880 000,00 Kč

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH

-718 333,05 Kč

775 830,97 Kč

57 497,92 Kč

Přílohy

Objednatel: 

Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1

TDS: 

O
d

s
o

u
h

la
s
e
n

í 
z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel: 



poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

2 113107225
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 240,00 71,00 -169,00 100,00 24 000,00 7 100,00 -16 900,00

3 113107243
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 

200 m2
m2 2 624,00 1 394,00 -1 230,00 50,00 131 200,00 69 700,00 -61 500,00

4 113154113
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez 

překážek v trase
m2 120,00 0,00 -120,00 300,00 36 000,00 0,00 -36 000,00

5 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 240,00 71,00 -169,00 220,00 52 800,00 15 620,00 -37 180,00

7 566201111
Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním 

kameniva drceného do 0,04 m3/m2
m2 2 710,00 2 360,00 -350,00 110,00 298 100,00 259 600,00 -38 500,00

8 565166121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) 

tl 80 mm š přes 3 m
m2 2 710,00 2 486,00 -224,00 480,00 1 300 800,00 1 193 280,00 -107 520,00

9 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 2 710,00 1 070,00 -1 640,00 15,00 40 650,00 16 050,00 -24 600,00

17 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se 

složením a urovnáním do 1 km
t 1 053,06 1 047,66 -5,40 100,00 105 306,00 104 766,10 -539,90

18 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 31 591,80 31 429,83 -161,97 0,10 3 159,18 3 142,98 -16,20

21 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným
t 1 295,58 1 265,73 -29,86 5,00 6 477,91 6 328,63 -149,28

-322 905,38

1 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 102,00 94,00 -8,00 450,00 45 900,00 42 300,00 -3 600,00

2 133251104
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

objem přes 100 m3
m3 91,13 74,25 -16,88 450,00 41 006,25 33 412,50 -7 593,75

4 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 378,00 0,00 -378,00 10,00 3 780,00 0,00 -3 780,00

5 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 378,00 0,00 -378,00 5,00 1 890,00 0,00 -1 890,00

6 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 266,70 241,83 -24,88 350,00 93 345,00 84 638,75 -8 706,25

7 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 5 334,00 4 836,50 -497,50 1,00 5 334,00 4 836,50 -497,50

8 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 

(skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 506,73 459,47 -47,26 5,00 2 533,65 2 297,34 -236,32

9 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 266,70 241,83 -24,88 50,00 13 335,00 12 091,25 -1 243,75

10 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 205,28 188,40 -16,88 250,00 51 318,75 47 100,00 -4 218,75

11 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 375,98 345,60 -30,38 200,00 75 195,00 69 120,00 -6 075,00

12 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 34,56 31,36 -3,20 250,00 8 640,00 7 840,00 -800,00

13 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 62,21 56,45 -5,76 200,00 12 441,60 11 289,60 -1 152,00

14 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 20,79 13,42 -7,37 1 100,00 22 869,00 14 762,00 -8 107,00

15 452112112
Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm pod poklopy a 

mříže
kus 27,00 6,00 -21,00 500,00 13 500,00 3 000,00 -10 500,00

16 59224483 vpusť uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 300x500mm kus 27,00 0,00 -27,00 300,00 8 100,00 0,00 -8 100,00

17 452312151
Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. 

C 20/25 otevřený výkop
m3 6,08 5,94 -0,14 4 000,00 24 300,00 23 760,00 -540,00

22 810351811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200 m 27,00 22,00 -5,00 200,00 5 400,00 4 400,00 -1 000,00

23 871313123
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U 

DN 160
m 27,00 22,00 -5,00 250,00 6 750,00 5 500,00 -1 250,00

24 28612001 trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x1000mm SN12 m 27,81 22,66 -5,15 550,00 15 295,50 12 463,00 -2 832,50

25 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub 

hladkých plnostěnných DN 150
kus 135,00 110,00 -25,00 250,00 33 750,00 27 500,00 -6 250,00

26 28617182 koleno kanalizační PP třívrstvé SN12 DN 150x45° kus 135,00 110,00 -25,00 150,00 20 250,00 16 500,00 -3 750,00

27 890211851
Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru do 

1,5 m3
m3 29,70 26,40 -3,30 1 500,00 44 550,00 39 600,00 -4 950,00

28 895941302 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm kus 27,00 6,00 -21,00 1 000,00 27 000,00 6 000,00 -21 000,00

29 59224495 vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm kus 27,00 6,00 -21,00 500,00 13 500,00 3 000,00 -10 500,00

30 895941312 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm kus 27,00 6,00 -21,00 1 000,00 27 000,00 6 000,00 -21 000,00

31 59223856 skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x195x50mm kus 27,00 6,00 -21,00 500,00 13 500,00 3 000,00 -10 500,00

32 895941313 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm kus 27,00 0,00 -27,00 1 000,00 27 000,00 0,00 -27 000,00

33 59224484 vpusť uliční DN 450 konus 450x270x50mm kus 27,00 0,00 -27,00 500,00 13 500,00 0,00 -13 500,00

34 895941321
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 195 

mm
kus 27,00 6,00 -21,00 1 000,00 27 000,00 6 000,00 -21 000,00

35 59223860 skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x195x50mm kus 27,00 6,00 -21,00 500,00 13 500,00 3 000,00 -10 500,00

36 895941331
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s 

výtokem
kus 27,00 6,00 -21,00 1 000,00 27 000,00 6 000,00 -21 000,00

37 59224489 skruž betonová s odtokem 150mm pro uliční vpusť 450x450x50mm kus 27,00 6,00 -21,00 500,00 13 500,00 3 000,00 -10 500,00

38 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu 

zatížení D400, E600
kus 27,00 22,00 -5,00 1 500,00 40 500,00 33 000,00 -7 500,00

39 55242322 mříž D 400 - plochá 300x500mm kus 27,00 0,00 -27,00 3 500,00 94 500,00 0,00 -94 500,00

40 59223870 koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm kus 27,00 0,00 -27,00 1 000,00 27 000,00 0,00 -27 000,00

41 899204211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg kus 27,00 22,00 -5,00 1 000,00 27 000,00 22 000,00 -5 000,00

42 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v 

otevřeném výkopu
m3 8,64 7,04 -1,60 4 000,00 34 560,00 28 160,00 -6 400,00

44 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 234,03 226,32 -7,71 100,00 23 403,20 22 632,40 -770,80

45 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 7 020,96 6 789,72 -231,24 0,10 702,10 678,97 -23,12

46 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 234,03 226,32 -7,71 50,00 11 701,60 11 316,20 -385,40

47 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01
t 249,62 241,91 -7,71 5,00 1 248,10 1 209,56 -38,54

48 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným
t 889,44 842,04 -47,40 5,00 4 447,20 4 210,21 -236,99

-395 427,67

-718 333,05Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

MÉNĚPRÁCE

SO 101 - Komunikace

Název díla:  III/1924 Běhařov, oprava

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SO 301 - Odvodnění komunikace

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ



poř. 
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měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě
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smlouvě           

Kč 
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změně       Kč

rozdíl celk. ceny                  

Kč

6 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm m2 240,00 300,20 60,20 330,00 79 200,00 99 066,00 19 866,00

10 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 2 180,00 2 427,00 247,00 15,00 32 700,00 36 405,00 3 705,00

11 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 

m z nemodifikovaného asfaltu
m2 2 180,00 2 427,00 247,00 330,00 719 400,00 800 910,00 81 510,00

19 997221873

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

t 180,00 305,25 125,25 5,00 900,00 1 526,23 626,23

22 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 0,00 68,76 68,76 450,00 0,00 30 942,00 30 942,00

23 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 0,00 68,76 68,76 350,00 0,00 24 066,00 24 066,00

24 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 0,00 1 375,20 1 375,20 1,00 0,00 1 375,20 1 375,20

25 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 0,00 68,76 68,76 50,00 0,00 3 438,00 3 438,00

165 528,43

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková 

cena upravená 

dle SOD Kč

celková cena v Kč

26 113154263
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 

do 1000 m2 s překážkami v trase
m2 0,91 71,25 9 476,25

27 113154364
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 

1000 do 10000 m2 s překážkami v trase
m2 0,91 86,27 169 089,20

28 569931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm m2 0,91 72,71 4 580,73

29 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného
m2 0,91 0,80 1 674,40

30 938909612 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm m2 0,91 48,96 3 084,48

31 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním 

ručně
m2 0,91 47,78 10 951,18

32 916111123
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 0,91 171,99 12 727,26

33 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 0,91 278,46 22 833,72

34 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z 

betonu prostého
m3 0,91 3 794,70 18 366,35

252 783,56

49 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový pro rám 500x500mm kus 0,91 361,27 2 167,62

50 894211111
Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 200 dno 

beton tř. C 25/30
kus 0,91 11 739,00 187 824,00

51 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 0,91 7 143,50 157 157,00

52 59223875 koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 0,91 471,38 10 370,36

357 518,98

775 830,97

57 497,92

22,00 7 850,00

63,00 79,90

2 093,00 0,88

63,00 53,80

16,00 12 900,00

229,20 52,50

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  

4,84 4 170,00

74,00 189,00

82,00 306,00

133,00 78,30

1 960,00 94,80

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

SO 101 - Komunikace

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

množství
jednotková cena dle URS 

v Kč

SO 301 - Odvodnění komunikace 

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

6,00 397,00

22,00 518,00

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

SO 101 - Komunikace 
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PLNA MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl B, vložka č. 6556 
(dále jen „Společnost“)

kterou zastupuji předseda představenstva Ing. Tomáš Krones a člen představenstva Arnaud Martin

tímto uděluje

plnou moc

bytem

Josefu Ředinoví
Zaměstnanci S ■ • — • • ~ jňského

(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení regionu Plzeňského. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže 
specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn;

a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu 
podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu 
s touto plnou mocí;

b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, 
zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy vyjma smluv o společnosti 
uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a 
dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se 
rozumí projeden obchodní případ;

c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 0,5 mil. Kč 
bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;

d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž 
smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se 
rozumí projeden obchodní případ;

e) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační 
jednotky do výše 500 tis. Kč bez DPH; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;

f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a 
předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a udělit plnou moc 
k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod 
písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;

COLAS CZ,a.s.
Generální ředitelství Praha
Rubeška 215/1,190 00 Praha 9
Tel.: www.colas.cz
Zaps, v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556 
www.colas.cz
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h) zastupovat Společnost pří uplatňováni nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení 
(vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají 
Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. regionu Plzeňského, a celková výše škody 
nepřesahuje částku 15 000,- Kč.

Tato plná moc je platná do 31.12.2024

V Praze dne 15.12.2023

COLAS CZ, a.s.
Arnaud Martin 
člen představenstva

COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Krones 
předseda představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.
V Praze dne .JO*’

Josef Ředina

COLAS CZ, a.s.
Generální ředitelství Praha
Rubeška 215/1,190 00 Praha 9
Tel. www.cola
Zaps, v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556 
www.colas.cz
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