
   DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoníku v platném znění

Název stavby: „Turnov, Daliměřice – obnova vodovodu a kanalizace v ul. Mírová – I. etapa“
                                                    
Č. smlouvy objednatele: 
7/24, org. č. 511.027
Č. smlouvy zhotovitele:         
1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Vodohospodářské sdružení Turnov              
IČ: 49295934


DIČ: CZ49295934
sídlo: Turnov, Antonína Dvořáka 287, PSČ 
511 01
zastoupená: Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku VHS Turnov                   
tel.: 
e-mail: 

datová schránka: 

bankovní spojení:
 

oprávněný zástupce pověřený jednáním ve věcech:

- smluvních: Ing. Milan Hejduk, tel. 
- realizace díla: 

TDS: 

Koordinátor BOZP: 

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

(dále jen „objednatel“) 

1.2 Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
IČ: 40233308


DIČ: CZ40233308

sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice


zapsaná do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

zastoupená: Ing. Adamem Sinevičem, jednatelem společnosti 

                     Oldřichem Řáhou, jednatelem společnosti 
tel.: 

e-mail: 

datová schránka:  

bankovní spojení:.
 

oprávněný zástupce pověřený jednáním ve věcech:

- smluvních: Ing. Adam Sinevič, jednatel společnosti 

                     Oldřich Řáha, jednatel společnosti 
- realizace díla: 
(dále jen „zhotovitel“)
Preambule

Tento dodatek je uzavírán z důvodu nutnosti prodloužení termínu dokončení a předání díla. Příčinou je realizace sanace pláně nad rámec původního předpokladu dle nevyhovujících zkoušek podloží. Uzavřením dodatku se nemění cena díla. Náklady budou kalkulovány přednostně z rezervy díla.

Do dodatku se rovněž doplňuje – mění osoba stavbyvedoucího na straně zhotovitele – viz odstavec 1. Smluvní strany.

2. Předmět dodatku
Uzavřením dodatku se v článku 3. Lhůty plnění v bodu 3.1 mění termín dokončení a předání díla následovně:

Původní termín:
· termín dokončení a předání díla: 25. 10. 2024

Nový termín:

· termín dokončení a předání díla: 4. 11. 2024
3. Zvláštní ujednání

3.1 Uzavření dodatku nemá vliv na ostatní ujednání z uzavřené smlouvy o dílo 
ze dne 29. 1. 2024. 
3.2 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

3.3 Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk. Toto neplatí, je-li smlouva uzavřena v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3.4 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že plně porozuměli jeho obsahu. Dále prohlašují, že dodatek v žádném případě neuzavírají v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své podpisy.

V Turnově dne:  25.10.2024                               

             V Teplicích dne:25.10.2024
---------------------------------------




-------------------------------------------  
       Ing. Milan Hejduk                                                                                Ing. Adam Sinevič                      
ředitel svazku VHS Turnov                                                                     jednatel společnosti       
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