
SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č. 1
na zhotovení stavby, nebo jeho části

„Jičín – Valdický přivaděč sanace kanalizace 

DN 600 a 500 v délce cca 758 m“
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění.

Smluvní strany: 

1. Objednatel:
VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, a.s.  

Na Tobolce 428, 506 01 Jičín

registrace v OR vedeném KS v Hradci Králové, sp.zn. B 1045
IČ: 60109149, DIČ: CZ60109149

zastoupený:  JUDr. Janem Malým – předsedou představenstva
· ve věcech smluvních zastupuje:
JUDr. Jan Malý – předseda představenstva

Ing. Richard Smutný, ředitel společnosti, na základě plné moci 
· ve věcech technických zastupuje:
pan XXXXXXX 
tel.: XXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXX
Bankovní spojení: 
Komerční banka Jičín

Číslo účtu: 

115-3016210217/0100
2. Zhotovitel: 
TRASKO BVT, s.r.o.
Na Nouzce 487/8, PSČ 682 01 Výškov
registrace v OR vedeném KS v Brně, sp.zn. C 99562
IČO: 06020666, DIČ: CZ06020666
zastoupený:
 Ing. Štěpánem Leitnerem – jednatelem společnosti
· ve věcech smluvních zastupuje:

Ing. Štěpán Leitner – jednatel společnosti
· ve věcech technických zastupuje:

XXXXXXXXXXX, vedoucí divize sanací XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, stavbyvedoucí (XXXXXXXX)

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., 
Číslo účtu: 279146532 / 0300
Na základě dohody obou smluvních stran dochází k úpravě (rozšíření), předmětu plnění smlouvy o dílo ze dne 26.08.2024 následovně:
Předmětem tohoto DODATKU č. 1 je rozšíření předmětu plnění o 333 m v profilu DN 500, na základě požadavku investora  - podrobný rozpis prací viz příloha rozpočet.

Z uvedených důvodů dochází ke změně Článku VI. Cena díla a platební podmínky
Smluvní strany se dohodly, že cena díla se upravuje následovně:

Cena díla dle SOD činí:
   





XXXXXXX,- Kč bez DPH
Změna ceny dle Dodatku č. 1
(rozšíření předmětu plnění)


XXXXXXX,- Kč bez DPH
Celková Cena díla dle SoD + Dodatek č.1



           XXXXXXX,- Kč bez DPH

Článek 2

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení nedotčené touto změnou, se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísni, ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců.
Ve Vyškově dne 22.10.2024




V Jičíně dne 14.10.2024
Ing. Štěpán Leitner, jednatel


JUDr. Jan Malý, předseda představenstva


zhotovitel





objednatel
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