

Název projektu:	NZM Čáslav - Realizace reklamního nápisu MUZEUM


ZMĚNOVÝ LIST č. 01
NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, s.p.o., 
pobočka Čáslav
Ze dne : 22. 10. 2024
            1.
SMLUVNÍ VZTAH:

	 SMLOUVA:
 SOD č. SML338/007/2024,  č.j.: xxx ze dne 16.08.2024, datum uveřejnění 16.08.2024

	CENA DÍLA dle SOD v Kč:  bez DPH: 718 916,22 Kč    vč. DPH: 869 888,63 Kč




           2.
PŘEDMĚT DÍLA:

	NZM Čáslav – realizace reklamního nápisu MUZEUM

	 Termín zahájení díla: ze smlouvy  21. 08. 2024

	 Termín dokončení díla: ze smlouvy 30.10.2024






          3.
                                                                 PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:

	 Předmětem změnového listu je: 
 Popis méně a víceprací vyplývajících ze skutečností stavby odsouhlasených a projednaných 
 v rámci KD vedoucích k navýšení ceny díla.
 Rozpis a ocenění prací viz Příloha č. 1 tohoto Změnového listu
 Změnový list bude podkladem pro Dodatek č.1 upravující celkovou cenu díla.
 



        4.
                                                                 POPIS MÉNĚ A VÍCEPRACÍ:

	 POPIS MÉNĚ PRACÍ: 
 Změna materiálu obkladu z prken a to ze sibiřského modřínu na smrk a to z důvodu nedostupnosti 
 zvoleného formátu prkna.
 POPIS VÍCE PRACÍ: 
 Výkaz výměr obsahoval špatnou výměru prken a to v rozsahu pouze pro jednostranný obklad. Byla proto  navýšena na požadovaný oboustranný obklad a s tím související práce. 
Přesný popis prací viz. příloha č.1






        5.
                                                                         FINANČNÍ VYROVNÁNÍ:


	 Cena Méně prací + Víceprací činí:   33 608,61Kč bez DPH 
                                             + 21% DPH 7 057,81Kč 
                           Cena celkem 40 666,42Kč vč.DPH




                                                                            6.
                                                                                   ZÁVĚREM:


	 Celková cena díla daná SOD se mění ZMĚNOVÝM LISTEM č. 1
 Celková cena díla = SOD + Dodatek č.1 
                                 = 718 916,22Kč +   33 608,61Kč = 752 524,83 Kč bez DPH
                                                                        +21%DPH   158 030,21Kč 
                                                   Cena celkem vč. DPH   910 555,04 Kč 
 



                                                                           7.
                                                                          SEZNAM PŘÍLOH:


	 Příloha č. 1  -  Oceněný soupis méně a víceprací
 Příloha č. 2 – Stanovisko TDI k navýšení ceny díla



ZA ZHOTOVITELE:
Jméno, funkce: xxx,                      datum: 22. 10. 2024   podpis:

                                                                            

ZA OBJEDNATELE:
Jméno, funkce: xxx                        datum: 22. 10. 2024   podpis:
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