
S P R Á V A
Ž E L E Z N I C

Dodatek č. 7 ke Sm louvě o dílo
na zhotovení stavby: „Uzel Plzeň, 5. stavba - Lobzy - Koterov"

Smluvní strany
Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem , náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy, na základě

Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8- Karlín

číslo smlouvy: E618-S-3993/2020/PH 
ISPROFOND: 5323720006

(samostatně jako „Objednatel č. 1")

Statutární město Plzeň
se sídlem: náměstí Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň 
IČO: 00075370; DIČ: CZ00075370
zastoupené: . . . . . .............. ............, pověřenou vedením Odboru Investic Magistrátu města 
Plzně, na základě plné moci ze dne 06.02.2024, č.j. ZM-13/2024 
Odbor investic Magistrátu města Plzně, Jagellonská 8, PSČ 301 00, Plzeň

(samostatně jako „Objednatel č. 2")

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390; DIČ: CZ65993390
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 80478 
zastoupená: Ing. Radkem Mátlem , generálním ředitelem

(samostatně jako „Objednatel č. 3")

(společně jako „Objednatel")

a

Zhotovitel:
Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758 
bank. spojení: .............. .......... ....... ...... ..............................
zastoupena: Ing. Františkem Kočím , předsedou představenstva a Ing. Jaroslavem 
Heranem , členem představenstva 
(dále také jako „Vedoucí společník")

Chládek & Tintěra, a.s.
se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 
IČO: 627 43 881, DIČ: CZ62743881
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 706 
zastoupena: Ing. Janem Tylem , členem představenstva a Libuší Tintěrovou, členem 
představenstva



(dále také jako „společník")
společníci společnosti: „MTS + CHT - Uzel Plzeň, 5. stavba"

založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 07.04.2020 podle ustanovení § 2716 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Metrostav a.s., 
Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy Vedoucím společníkem je Metrostav a.s., 
se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 00014915, která je zmocněna 
na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat 
platby od Objednatele. Smlouva o dílo a je j í případné dodatky bude podepisována každým 
společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 07.04.2020, kde je uveden 
rozsah zastupování a zmocnění Vedoucího společníka, je součástí předložené Nabídky.

Korespondenční adresa:
Metrostav a.s., divize 5, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
číslo smlouvy: 20050207

(dále všichni též společně označováni jako jen „Zhotovitel")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo, č. smlouvy 
Objednatele č. 1: E618-S-3993/2020/PH, č. sm louvy Objednatele č. 2: 2020/006232 a 
č. sm louvy Zhotovitele: 20050207 ze dne 30.10.2020 (dále jen „Dodatek č. 7")

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 30.10.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 
stavby „Uzel Plzeň, 5. stavba - Lobzy -  Koterov", s účinností Smlouvy ke dni 30.10.2020 ve znění 
jejích Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 (dále jen „Smlouva").

Původní Sm luvní cena Díla činila: 2 199 813 313,72 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 2 279 291 385,88 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 2 482 121 064,60 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5 2 528 755 729,76 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6 2 574 992 063,04 Kč bez DPH

Smluvní strany konstatují, že Smluvní cena Díla ke dni uzavření Dodatku č. 7 před navýšením, 
na základě Dodatku č. 7, vychází ze všech doposud schválených změn během výstavby, ať už 
byly administrovány formou dodatku, ZBV či jiným způsobem, a to vzhledem k odlišnému 
způsobu administrace změn během výstavby Objednatele č. 1 a Objednatele č. 3.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku 
č. 7, jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava Přílohy č. 1 Smlouvy 
-  Rekapitulace ceny díla ve znění Dodatku č. 6 . Dochází k celkovému navýšení ceny Díla ve 
vztahu k Objednateli č. 1 o částku ve výši 23 370 728,18 Kč bez DPH a ve vztahu k Objednateli 
č. 2 o částku ve výši 4 402 898,68 bez DPH .

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou Objednatelem č. 1 schválené změnové 
listy stavby (dále jen „ZL") č. 5, č. 12, č. 13, č. 15 a č. 16 a dále Objednatelem č. 2 schválené 
ZL č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ"), se 
sm luvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených 
úpravách nákladů Zhotovitele.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 1 
Smlouvy -  Rekapitulace ceny díla ve znění Dodatku č. 6.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze sm louvy na veřejnou 
zakázku dle § 222 ZZVZ.



1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 5, ZL č. 13 a ZL č. 15 Objednatel č. 1
postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 4 ZZV Z ) 
Méněpráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 4 ZZV Z )

.. . . . ...... ............ . .  
. . . . ...... ........... . . .

Vícepráce dle ZL č. 13 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 13 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

... . . . . ...... ........... . . .  
. . . . ...... ........... . . .

Vícepráce dle ZL č. 15 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 15 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

... . . ...... ........... . . .  
. . ...... ........... . . .

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ 
Hodnota změny pro účely Dodatku č. 7 celkem, bez DPH

... ......................... . .  
. . . ......................... . .

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 12 Objednatel č. 1 postupoval v 
souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 12 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) ... . . ...... ........... . . .
Méněpráce dle ZL č. 12 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) .. ...... ........... . . .
Práce dle § 222 odst. 5 ZZZV dle Dodatku č. 7 celkem, bez DPH ... ....................... . .

c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 15 a č. 16 Objednatel č. 1 postupoval 
v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 15 (práce dle § 222 odst. 6 ZZV Z ) 
Méněpráce dle ZL č. 15 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

... ...... ............ . .  
. . ...... ........... . . .

Vícepráce dle ZL č. 16 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 16 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

... . . ...... ............ . . 
. . ...... ........... . . .

Práce dle § 222 odst. 6 ZZZV dle Dodatku č. 7 celkem, bez DPH ... ....................... . .

d) U prací obsažených ve schválených ZL č. 1, 2, 3 a 4 Objednatel č. 3 postupoval 
v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZV Z ) 
Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

.. . . . ...... ........... . . .  
. . . . . . ........... . . .

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 6 ZZV Z ) 
Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

... ...... ............ . .  
....... . . .

Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 6 ZZV Z ) 
Méněpráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

... ...... ............ . .  
. . . . . . ........... . . .

Vícepráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

... . . ...... ............ . . 
. . . . . . ........... . . .

Práce dle § 222 odst. 6 ZZZV dle Dodatku č. 7 celkem, bez DPH ... ....................... . .



Ú prava sm lu vn í ce n y Díla dle Dodatku č. 7:
Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila 
Sm luvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6, bez DPH činila 
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 7, bez DPH 
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 7, bez DPH činí

2 199 813 313,72 Kč 
2 595 265 327,46 Kč 

+ 27 773 626,86 Kč 
2 623 038 954,32 Kč

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo -  Rekapitulace ceny díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 -  Rekapitulace ceny díla. Ruší se znění 
Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu Smlouvy ve znění předchozích dodatků a 
nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 7, které je Přílohou č. 1 
tohoto Dodatku č. 7 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 7 podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), 
a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, 
jeho ceně či hodnotě a datu uzavření smlouvy.

2. Zaslání Dodatku č. 7 správci registru smluv k uveřejnění v registru sm luv zajišťuje 
Objednatel č. 1. Nebude-li tento Dodatek č. 7 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po jiné 
smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by j í v této souvislosti vznikla nebo 
vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 7 v registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv, v platném znění.

4. Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického 
podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku, a to všemi Smluvními stranami. 
Tento Dodatek č. 7 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Objednatel č. 2 prohlašuje, že je oprávněn tento Dodatek č. 7 uzavřít bez předchozího 
schválení radou nebo zastupitelstvem Objednatele č. 2, a to na základě bodu 5.1 odst. 2 
Směrnice Magistrátu města Plzně QS 74-01 ve znění účinném od 1. 7. 2019, jež byla řádně 
schválena zastupitelstvem Objednatele č. 2.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 7, zůstávají v platnosti beze 
změn.

6. Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má 
platnost originálu.

7. Sm luvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 je tato příloha:



Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny díla ve znění Dodatku č. 7

V Praze

Za Objednatele č. 1:

.... .. .......................... 
28.10.2024 13:41 
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

V Praze

Za Zhotovitele:

Společnost
„MTS + CHT - Uzel Plzeň, 5. stavba"

...... .......................
Digitální podpis: 
17.09.2024 09:29:54

Ing. František Kočí

předseda představenstva 
Metrostav a.s.

..........
..........

Digitálně podepsai 
.................... 
Datum: 2024.09.27 
13:59:38+02'00'

...... ............. .........
Digitální podpis: 
20.09.2024 09:09:25

za Objednatele č. 2 Ing. Jaroslav Heran

..... ......................
pověřená vedením O l MMP 
Statutární město Plzeň

člen představenstva 
Metrostav a.s.

Digitálně podepsai
.........................
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
11.10.2024 17:58:28

...... ..........
Digitálně podepsai 
........... .... 
Datum: 2024.09.13
12:18:40 +02'00'

Objednatel č. 3 Ing. Jan Tyl

Ing. Radek Mátl
generální ředitel 
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

člen představenstva 
Chládek 8i Tintěra, a.s.

.......................
Digitálně podepsai 
....................... 
Datum: 2024.09.13
12:25:19+02'00'

Libuše Tintěrová

člen představenstva 
Chládek 8i Tintěra, a.s.



Příloha č. 1 k DOD č. 7 I
ZL  č 5 ,12 ,13 ,15 ,16  SŽ; ZL  1 ,2 ,3 ,4  M M P

Číslo  PS/SO N ázev PS/SO M ajite l Fa ktu ra č n í řada

C elko vá  S m lu vn í cena 
D íla  ke  dni u zavře n í 

D o d a tku  č. 7 bez 
n avý še n í na základě  

D o d a tku  č. 7

vícepráce m éněpráce

Celková S m lu vn í cena 
D íla  ke d n i uzavření 

D o d a tku  č. 7 po 
navýšení na základě  

D o d a tku  č. 7 bez DPH

C e l k e m 2 595 265 327,46 ....................... . ..................... 2 623 038 954,32

Číslo PS/SO '

z toho  SŽ  K 

z toho  SŽ  N 

z toho  SŽ  dle DOD 1 

z toho  PLZEŇ N
ŘSD N
Název PS/SO

SŽ K 

SŽ N 

SŽ

Plzeň
ŘSD
Majitel

SŽ

SŽ

SŽ

P L ZE Ň

Ř S D
fa k tu ra m i řad ’

. . ....... ....... ......... ..  

..... ....... ....... .. ..  

. . ... .... ......... ..  

......... .......... .. ..

... .. . . . ... .. . . ... . .... . . . .

. . . ...... . ...... .. ..  

......... .... ...... .. ..

.. .. .... . .. . . ..... . . .

...............

. ....... .... ...... .. ..

. ................ ..

..................

. . ....... ....... ......... ..  

..... ....... ....... .. ..  

. . ... .... ......... ..  

..... ....... ....... .. ..  

... .... ....... .......... .. ..

D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení

PS 93-21-01 Plzeň hl.n. - P lzeň-Koterov, TZZ SŽ SŽ ....................... .......................
PS 94-21-01 ŽS T  P lzeň-Koterov, SZZ SŽ SŽ ......................... .........................
PS 96-21-01 Plzeň-Koterov - Starý  Plzenec, ú prava TZZ SŽ SŽ ..................... .....................

D.1.2 Železniční sdělovací zařízení

PS 93-22-01 Ú stře dn í stavěd lo  Plzeň - P lzeň-Koterov, ú p ravv TK SŽ SŽ ..................... .....................
PS 93-22-02 Ú stře dn í stavěd lo  Plzeň -  Plzeň-Koterov, ú p ravy DOK a ZO K SŽDC, s.o. SŽ SŽ ....................... .......................
PS 93-22-03 Ú stře dn í stavěd lo  Plzeň - P lzeň-Koterov, ú p ravy stávajících DK SŽ SŽ .................. ..................
PS 93-22-04 Ústředn í stavěd lo  Plzeň -  P lzeň-Koterov, úprava DOK Č D -Te lem atika a. . SŽ SŽ ....................... .......................
PS 93-22-05 Ú stře dn í stavěd lo  Plzeň - P lzeň-Koterov, úprava p ře nosového svstém u SŽ SŽ ..................... .....................
PS 93-22-11 SpS Slovanv, EZS SŽ SŽ .................. ..................
PS 93-22-12 SpS Slovany, sd ě lo vac í z aříze n í SŽ SŽ ................ ................
PS 93-22-21 Zastávka P lzeň-Slovany, rozh lasové  zaříze n í SŽ SŽ .................. ................ . ................ ..................
PS 93-22-22 Zastávka P lzeň-Slovany, in fo rm ačn í zaříze n í SŽ SŽ ..................... .................. . .................. .....................
PS 93-22-23 ZA ST P lzeň-Slovany, ka m ero vý systém SŽ SŽ ..................... .................. . .................. .....................
PS 93-22-24 S p S  Slovany, kam erový systém SŽ SŽ .................. ..................
PS 93-22-41 Ú stře dn í stavěd lo  Plzeň-ŽST Plzeň-Koterov, DDTS SŽ SŽ ..................... .................. . .................. .....................
PS 94-22-01 ŽS T  P lzeň-Koterov, ú p ravy D O K a ZOK SŽDC, s.o. SŽ SŽ ....................... .......................
PS 94-22-02 ŽS T  P lzeň-Koterov, ú p ravy stávajících DK SŽ SŽ ..................... .....................
PS 94-22-03 ŽST P lzeň-Koterov, úprava DOK ČD -Telem atika a.s. SŽ SŽ ..................... .....................
PS 94-22-04 ŽST Plzeň - Koterov, m ístn í kabeli zace SŽ SŽ ..................... .....................
PS 94-22-05 ŽST P lzeň-Koterov, pře n o so vý systém  pro EO V a osvětlen í SŽ SŽ .................. ..................
PS 94-22-06 ŽST P lzeň-Koterov, ú p ravy TK SŽ SŽ ..................... .....................
PS 94-22-11 ŽST Plzeň - Koterov, t e le fo n n í z apojovač SŽ SŽ .................. ..................
PS 94-22-12 ŽST Plzeň - Koterov, p ře m ístě n í ATÚ SŽ SŽ .................. ..................
PS 94-22-14 ŽS T  P lzeň-Koterov, EZS SŽ SŽ .................. ..................
PS 94-22-15 ŽS T  Plzeň - Koterov, sd ě lo vac í z aříze n í SŽ SŽ .................. ..................
PS 94-22-20 žST  P lzeň-Koterov, ka m erový systém SŽ SŽ ..................... .....................
PS 94-22-33 ŽS T  P lzeň-Koterov, úprava MRTS SŽ SŽ ..................... .................. .....................

D .1 .3 Silnoproudá technologie včetně D Ř T

PS 93-22-50 SpS Slovany, DŘT SŽ SŽ ..................... .....................
PS 93-22-51 Ú stře dn í stavěd lo  Plzeň, TS  22/0,4  kV, d o p ln ě n í DŘT SŽ SŽ .................. ..................
PS 93-22-53 Ele ktrod ispe čink Plzeň, dop ln ěn í DŘT SŽ SŽ ..................... .....................
PS 93-23-01 SpS Slovany, rozvodna 25 kV 50 Hz, technologie SŽ SŽ ..................... .....................
PS 93-23-02 SpS Slovany, rozvodna 25kV 50 Hz, systém  ko ntro ly  a říze n í SŽ SŽ ..................... .....................
PS 93-23-03 SpS Slovany, v la stn í spo tře ba, technologie SŽ SŽ ..................... .....................
PS 93-23-04 Sps Slovany, v n ě jší uzem ně ní SŽ SŽ .................. ..................
PS 93-23-05 Ú stře dn í stavěd lo  Plzeň, TS  22/0,4  kV, d o p ln ě n í technologie SŽ SŽ ..................... .....................
PS 94-22-50 ŽST P lzeň-Koterov, TS 22/0,4kV T B , DŘT SŽ SŽ ..................... .....................
PS 94-23-01 ŽST. Plzeň - Koterov, TS 22/0,4  kV, techno log ie  část SŽDC SŽ SŽ ..................... .....................
PS 94-23-03 ŽST. Plzeň - Koterov, 5. stavba - Lobzy - Koterov SŽ SŽ ..................... .....................

D.2.1.1 Železniční spodek a  svršek

SO 93-33-01 Lobzy - P lzeň-Koterov, že le zn ičn í svršek SŽ SŽ ....................... .......................
SO 93-33-01.1 Lobzy - P lzeň-Koterov, že le zn ičn í svršek , p ro v izo rn í s tav - k ř íže n í se siln ŘSD ŘSD ..................... .....................
SO 93-33-11 Lobzy - P lzeň-Koterov, že le zn ičn í sp o d ek SŽ SŽ ....................... ..................... .......................
SO 93-33-11.1 Lobzy - P lzeň-Koterov, že le zn ičn í sp o d ek, p ro v izo rn í s tav - k ř íže n í se sili ŘSD ŘSD ..................... .....................
SO 93-33-31 Lobzy - P lzeň-Koterov, výstro j trati SŽ SŽ .................. ..................
SO 94-33-01 ŽS T  P lzeň-Koterov, že le zn ičn í svršek SŽ SŽ ......................... .........................
SO 94-33-11 Ž S T  Plzeň-Koterov, železniční spodek SŽ SŽ ....................... .......................
SO 94-33-31 ŽS T  P lzeň-Koterov, výstro j trati SŽ SŽ .................. ..................
SO 96-33-01 Plzeň-Koterov - Starý  Plzenec, ž e le zn ičn í svršek SŽ SŽ ....................... .......................
SO 96-33-11 Plzeň-Koterov - Starý  Plzenec, ž e le zn ičn í spo dek SŽ SŽ ....................... .......................
SO 96-33-31 Plzeň-Koterov - Starý  Plzenec, výstro j trati SŽ SŽ .................. ..................

D .2 .1 .2  Nástupiště

SO 93-33-21 Zast. Plzeň - S lovanv, nástup iště SŽ SŽ ..................... ....................... . ..................... .......................
SO 94-33-21 ŽS T  Plzeň - Koterov, nástup iště SŽ SŽ ..................... .....................

D .2 .1 .3  Železniční přejezdy

SO 94-33-41 |Lobzv - Koterov, úro vň o vý přechod v  ev. km  344,390 - zru še n í SŽ SŽ .................. ..................
D .2 .1 .4 Mosty, propustky a  zdi

SO 93-38-01 Železniční most v  km 3 46,013 (ev. km 3 46,031) trati Č . Budějovice -  Plze SŽ SŽ ....................... .......................
SO 93-38-03 L á vka  pro p ě ší v  km  346,946 trati Č . Budějovice - Plzeň SŽ SŽ ....................... .......................
SO 93-38-04 Ram pa na přístupové komunikaci k zast.P lzeň-Slovany SŽ SŽ ....................... .......................
SO 93-38-31 Železniční propustek v  km 346,993 (ev. km 347,011) trati Č . Budějovice - SŽ SŽ ..................... .....................
SO 93-38-51 Zárubní zeď  km 346,780 - 346,960 SŽ SŽ ....................... .......................
SO 93-38-52 Zárubní zeď  km 347,160 - 347,310 SŽ SŽ ..................... .....................
SO 94-38-01 L á vka  pro p ě ší v  km  344,374 trati Č . Budějovice -  Plzeň SŽ SŽ ....................... .......................
SO 94-38-01 L á vka  pro p ě ší v  km  344,374 trati Č . Budějovice -  Plzeň MP OI MP OI ....................... ..................... . ................ .......................
SO 94-38-01.1 L á vka  pro p ě ší v  km  344,374 trati Č . Budějovice -  Plzeň - S C H O D IŠ T Ě MP OI MP OI ..................... .................. . ................ .....................
SO 94-38-31 Železniční propustek v  km 344,658 (ev. km 344,635) trati Č . Budějovice - SŽ SŽ .................. ..................
SO 96-38-01 Železniční most v  km 343 ,801 (ev. km 3 43,808) trati Č . Budějovice -  Plze ň  SŽ SŽ ....................... .......................
SO 96-38-31 Železniční propustek v  km 343,677 (ev. km 343,665) trati Č . Budějovice - SŽ SŽ ..................... .................. . .................. .....................

D .2 .1 .5.4  Úpravy, přeložky jiných el. vedení a  osvětlení

SO 93-36-03 |Přeložka kabelu PM DP v  km  346,331 SŽ SŽ .................. ..................
D .2 .1 .5.5  Úpravy, přeložky a  ochrany sdělovacích vedení a  zařízení

SO 94-39-01 ŽS T  P lzeň-Koterov, ú p ravy kabelů CETIN  a.s. SŽ SŽ .................. ..................
SO 94-39-03 ŽS T  P lzeň-Koterov, ú p ravv kabelů Správa inform ačn ích  te chno log ií i ě SŽ SŽ .................. ..................
SO 94-39-04 ŽS T  P lzeň-Koterov, ú p ravv kabelů Dial Te lecom  a.s. SŽ SŽ .................. ..................
SO 94-39-05 ŽS T  P lzeň-Koterov, ú p ravy kabelů T -M o b ile  Czech Republic  a.s. SŽ SŽ .................. ..................
SO 94-39-06 ŽS T  P lzeň-Koterov, ú p ravy kabelů Vo d afo n e  Czech Republic  a.s. SŽ SŽ ................ ................

D .2 .1 .5.6 Ostatní

SO 93-31-41 Lobzy - P lzeň-Koterov, te ré n n í ú p ra vy  a p řípra va  ú zem í SŽ SŽ ..................... .....................
SO 94-31-41 ŽS T  P lzeň-Koterov, te ré n n í ú p ravy a p řípra va  ú zem í SŽ SŽ ....................... .......................
SO 94-31-71.1 Ž S T  Plzeň - Koterov, úprava stávajíc ích  komunikací SŽ SŽ ....................... .......................
S O  94-31-71.2 ŽS T  P lzeň-Koterov, d o p rav n í opatře n í SŽ SŽ ..................... .....................

D .2 .1 .6 Potrubní vedení

SO 93-37-21.1 D e šťo vá  kanalizace v  km 346,993 SŽ SŽ .................. ..................
SO 93-37-21.2 O dvodnění zpevněných ploch v  km 3 46,780 - 346,960 SŽ SŽ ..................... .....................
SO 93-37-21.3 Úprava kanalizace v  km 346,013 SŽ SŽ ..................... .....................
SO 93-37-21.4 D e šťo vá  kanalizace v  km 346,360 SŽ SŽ .................. ..................
SO 93-37-23 Zast.Plzeň-Slovany , odvodnění prostoru ram py nástupiště SŽ SŽ .................. ..................
SO 94-37-02 Ž S T  Plzeň-Koterov, provozní budova, přípojka vody SŽ SŽ ................ ................
SO 94-37-03 Přelo žka vodovodu S Ž D C  v  km 345,800 SŽ SŽ ..................... .....................
SO 94-37-21 Ž S T  Plzeň-Koterov, de šťová kanalizace SŽ SŽ ..................... .....................
SO 94-37-23 Ž S T  Plzeň-Koterov, provozní budova a  budova S p S , odvedení dešťových v  SŽ SŽ .................. ..................
SO 94-37-24 Ž S T  Plzeň-Koterov, provozní budova, sp lašková kanalizace SŽ SŽ .................. ..................
SO 94-37-26 O dvodnění lávky pro p ě ší v  km  3 44,380 - Vodárna Plzeň MP OI MP OI .................. ..................



D.2.1.7 Tunely
S O  93-38-61 Tu n e lo v ý ob jekt v  km  346,510 pro  kříže n í se siln ic í I/20, 1.část ŘSD ŘSD ............................ ............................

D .2 .1 .8 Pozem ní komunikace

SO 93-32-01 S p S  Slovany, příjezdná komunikace SŽ SŽ .................. .................. . .................. .....................
SO 93-32-02 Úprava chodníku v  km 346,013 SŽ SŽ .................. .................. . ................ .....................
SO 93-32-03 Za stávk a  Plzeň-Slovany, přístupové komunikace SŽ SŽ .................. .................. . ................ ..................
SO 93-32-04 Úprava zpevněných ploch v  km 3 46,780 - 346,960 SŽ SŽ ..................... ..................... . .............. .....................
SO 94-32-01 Lávka  pro p ě ší v  km  344,374 trati Č e ské  Budějovice - Plzeň, přístupové 1 MP OI MP OI .................. ..................... . ................ .....................
SO 94-32-02 Z S T  Plzeň-Koterov, provozní budova, zpevněné plochy SŽ SŽ ..................... .................. . ................ .....................

D.2.1.9 Kabelovody, kolektory

SO 93-33-61 Zastávka P lzeň-Slovany, kabelovod SŽ SŽ ..................... .................. .....................
D.2 .2.1 Pozem ní objekty budov

SO 93-34-01 S P S  S L O V A N Y . N O V O S T A V B A SŽ SŽ ..................... .....................
SO 94-34-07 Z S T  P L Z E Ň -K O T E R O V , P R O V O Z N Í B U D O VA , N O V O S T A V B A SŽ SŽ ....................... .......................

D.2.2.2 Z a stře še n í nástupišť, p řístřešky na nástupištích

SO 93-34-30 ZA ST.PLZEŇ -SLO VAN Y, PŘÍSTŘEŠKY 1+2 PRO CESTU JÍC Í SŽ SŽ ..................... ..................... . .................. .....................
D .2 .2 .4 Orientační systém

SO 93-34-21 Zastávka Plzeň S lovany, orie n tačn í systém SŽ SŽ .................. .................. . .................. ..................
D .2 .2 .5 Demolice

SO 93-34-60 ŽS T  P lzeň-Koterov, dem olice  -  k ř íže n í se siln íc í i/20 ŘSD ŘSD ..................... .....................
SO 94-34-60 Zastávka P lzeň-Slovanv. dem olice SŽ SŽ ..................... .....................

D .2 .2 .6 Drobná architektura a  oplocení

SO 93-34-70 Plzeň-Koterov, ú p ravy op locen í ŘSD ŘSD ..................... .....................
SO 94-34-70 Plzeň-Koterov, ú p ravy op locen í SŽ SŽ ..................... ..................... . .................. .....................

D.2 .3.1 T rakčn í vedení

SO 93-35-01 Lobzy -  Plzeň-Koterov, tra kč n í ve d e n í SŽ SŽ ....................... .......................
SO 93-35-01.1 Lobzy - P lzeň-Koterov, t rakčn í veden í, p ro v izo rn í s tav - k ř íže n í se siln ic í /2 ŘSD ŘSD ..................... .....................
SO 93-35-02 Lobzy -  Plzeň-Koterov, p řip o jen í SpS S lo va n y na trakčn í ve d e n í SŽ SŽ ..................... .....................
SO 93-35-30 Lobzy -  Plzeň-Koterov, ú p ravy Z O K SŽ SŽ .................. ..................
SO 94-35-01 ŽS T  P lzeň-Koterov, t rakčn í ve d e n í SŽ SŽ ....................... .......................
SO 94-35-30 ŽS T  P lzeň-Koterov, ú p ravy ZOK SŽ SŽ ..................... .....................
SO 96-35-01 ŽST P lzeň-Koterov - Starý  Plzenec, t rakčn í ve d e n í SŽ SŽ ....................... .......................

D .2 .3 .4 Ohřev výměn

SO 94-36-03 ŽS T  P lzeň-Koterov, EOV SŽ SŽ ....................... .......................
D .2 .3 .6 Rozvody vn, nn, osvětlení a  dálkové ovládání odpojovačů

SO 93-36-01 Ú stře dn í stavěd lo  - P lzeň-Koterov, kabel 22kV  SŽDC SŽ SŽ ....................... .......................
SO 93-36-02 Ú prava chodníku v  km  346,013, v eřejné osvětlen í SŽ SŽ .................. ..................
SO 93-36-04 SpS Slovany, přípo jka nn SŽ SŽ ..................... .....................
SO 93-36-05 SpS Slovany, DOUO SŽ SŽ ..................... .....................
SO 93-36-06 Zast. P lzeň-Slovany, ka b e lo vý rozvod nn a osvětlen í SŽ SŽ ..................... .....................
SO 93-36-06.1 Zast. P lzeň-Slovany, o světlen í přístupo vých  cest SŽ SŽ ..................... .....................
SO 94-36-01 ŽS T  P lzeň-Koterov, ka b e lo vý rozvod nn a osvětlen í SŽ SŽ ....................... .......................
SO 94-36-02 ŽS T  P lzeň-Koterov, DOÚO SŽ SŽ ..................... .....................
SO 94-36-07 Lávka p ro  p ě ší v  km  344,374 trati České Budějovice - Plzeň, osvětlen í MP OI MP OI ..................... .................. .....................

D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí

SO 93-35-20 Lobzy - P lzeň-Koterov, uko le jn ě n í kovových konstrukcí SŽ SŽ .................. ..................
SO 94-35-20 ŽS T  P lzeň-Koterov, uko le jn ě n í vodivých konstrukcí SŽ SŽ ..................... .....................
SO 96-35-20 ŽS T  Plzeň-Koterov - Starý Plzenec, uko le jn ě n í vodivých konstrukcí SŽ SŽ .................. ..................

O S T Všeo becné objekty

SO 98-98 Všeo b e cn ý objekt SŽ SŽ ..................... .....................
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