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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

 „II/230 Mantov – Pančava - oprava"  
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

číslo tohoto dodatku objednatele č.1: 8510001203   

číslo tohoto dodatku objednatele č.2: 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:   1 

číslo smlouvy objednatele č.1:   8500008706 
číslo smlouvy objednatele č.2:    

číslo smlouvy zhotovitele:    24017-01 

dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák.                    

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 

§ 222 odst. 4 ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel č. 1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 
statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 
e-mail:     
datová schránka:  qbep485 
telefon:  
kontaktní osoba ve věcech technických: 

 (dále 
jen „kontaktní osoba objednatele č.1“) 

dále jen „objednatel č. 1“ 

1.2. Objednatel č. 2: 

Obec Chotěšov  
sídlo:    Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov  
zastoupený:   Danielem Koláčkem, starostou  
IČO: 00256706   DIČ: CZ00256706  
telefon:      
datová schránka:  i9tb6sj  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
Daniel Koláček, tel.:  (dále jen 
„kontaktní osoba objednatele č. 2“)  
 
dále jen jako „objednatel č. 2“ 
 

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno 

jinak. 
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1.3.    Zhotovitel: 

Silnice Klatovy a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u KS v Plzni  
sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy  
zastoupená:   Ing. Janem Švecem, technicko-obchodním ředitelem 
(oprávněným na základě plné moci) IČO: 45357307 DIČ: CZ45357307  
telefon:     
e-mail:     
datová schránka:  tqasgee  
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Pavel Koláčný, výrobní ředitel, tel.  

 
 

dále jen „zhotovitel“ 

II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 18. 03. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem:  „II/230 Mantov – Pančava - oprava“. 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 

dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 

dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebním objektům 

SO101, 102,401 stavby: II/230 Mantov – Pančava - oprava. 

Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 834 272,23 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: - 661 489,95 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD 

bez DPH:  11 400 400,00  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 172 782,28 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  11 573 182,28 Kč 

3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD 

bez DPH: 5 266 163,14  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 229 918,30 Kč bez DPH. 

Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  5 496 081,44 Kč 

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD 

bez DPH: 6 134 236,86 Kč 
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se tímto dodatkem  snižují o částku  - 57 136,02 Kč bez DPH 

Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

Bez DPH   6 077 100,84 Kč 

 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
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uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1. 2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel č. 1. 

5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2 je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 
zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek 
zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 

objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 

vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové 

schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost 
tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření tohoto 
dodatku bylo schváleno usnesením Rady obce Chotěšov č. I/7 dne 14. 10. 2024. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- Příloha č. 1 - rozdílový výkaz výměr vč. ZL 

- plná moc 

 

 

objednatel č. 1:      zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Silnice Klatovy a.s.  

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Jan Švec, technicko-obchodní 

ředitel generální ředitel     (oprávněn na základě plné moci) 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky  

 

 

objednatel č. 2: 

 

 

 

 

_______________________________  

Obec Chotěšov  

Daniel Koláček  
starosta 

podepsáno elektronicky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:  



Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

T
re

m
ín

TDS: RB contol s.r.o.: 

O
d

so
u

h
la

s
en

í 
zm

ěn
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s., sídlo: Vídeňská 190/I, 339 
01 Klatovy; 

Objednatel č.2: Obec Chtěšov, 

Přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1, fotodokumnetace, situace, kopie stavebního deníku, ap.

Projektant: MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.,  

Objednatel č.1: SÚS PK, p.o., 

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH

-661 489,95 Kč

834 272,23 Kč

172 782,28 Kč

Z
m

ě
n

y 

Koeficient "K" dle SOD  0,54

Popis změny:

Z důvodu zajištění odvodnění nového povrchu komunikace bylo třeba přidat do úseku 4 kusy ÚV, vydláždit odvodňovací žlábek a z důvodu malého podélného 
spádu přidat k silničním obrubám přídlažbu. Po pochůzce po provedeném odfrézování dle PD bylo nutno provést lokální výspravy ve větším rozsahu plocha 853 
m2. SO 401 - Na žádost investora č.2 a provozovatele objektu VO došlo ke změně použitého materiálu. SO 102 - Z důvodu nevyhovujících podezdívek plotů 
přilehlých nemovitostí v části výstavby chodníků bylo zapotřebí provést osazení záhonových obrub a palisád.

ú
d

a
je

 o
 z

m
ěn

ě Zhotovitel, objednatel, 

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 d

íl
a

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 36 284,28 Kč

náklady na změnu vč. DPH 209 066,56 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 11 400 400,00 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  

14 003 550,56 Kč

172 782,28 Kč

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s., sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy, IČO: 45357307 DIČ: CZ45357307 

TDS: RB control s.r.o., Nad rybníčky 946/12, Kunratice, 148 00 Praha 4

Projektant: MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., Tyršova 273, Chudenice, 339 01

11 573 182,28 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 

dle odst. 4. § 222 zák. 134/2016 ve znění pozdějších předpisů

Způsob projekčního 
řešení změny:

zápis do SD (deníku změn), dodatek k PD, dokumentace skutečného provedení, jiné

Jedná se o změnu:

11 400 400,00 Kč

Předmět díla: II/230 Mantov-Pančava-oprava

Objekt: SO 101, 102, 401

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň

Objednatel: Obec Chotěšov, Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov



Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

T
re

m
ín

Předmět díla: II/230 Mantov-Pančava-oprava

Objekt: SO 101

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s., sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

TDS: RB control s.r.o., Nad rybníčky 946/12, Kunratice, 148 00 Praha 4

Projektant: MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., Tyršova 273, Chudenice, 339 01

Popis změny:

Z důvodu zajištění odvodnění nového povrchu komunikace bylo třeba přidat do úseku 4 kusy ÚV, vydláždit odvodňovací žlábek a z důvodu malého podélného 
spádu přidat k silničním obrubám přídlažbu. Po pochůzce po provedeném odfrézování dle PD bylo nutno provést lokální výspravy ve větším rozsahu plocha 853 
m2.

ú
d

aj
e

 o
 z

m
ěn

ě Zhotovitel, objednatel, 

Jedná se o změnu:
dle odst 4. § 222 zák. 134/2016 ve znění pozdějších předpisů

Způsob projekčního 
řešení změny:

zápis do SD (deníku změn), dodatek k PD, dokumentace skutečného provedení, jiné

ú
d

aj
e

 o
 c

en
ě 

d
íla

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 229 918,30 Kč

Výše DPH 48 282,84 Kč

náklady na změnu vč. DPH 278 201,14 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 5 266 163,14 Kč

5 266 163,14 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  5 496 081,44 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 6 650 258,54 Kč

Z
m

ěn
y

 

Méněpráce celkem bez DPH 0,00 Kč

229 918,30 Kč Celková hodnota změny bez DPH

TDS: RB contol s.r.o.                                             

Vícepráce celkem bez DPH 229 918,30 Kč

Koeficient "K" dle SOD  0,54

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1, fotodokumnetace, situace, kopie stavebního deníku, ap.

Projektant: MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.              
n

Objednatel: SÚS PK, p.o.                                 v O
d

so
u

h
la

se
n

í z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s., sídlo: Vídeňská 190/I, 
339 01 Klatovy; 



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny          
Kč

0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 
smlouvě           

Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny                  
Kč

36-SO 
102

59245020
Dlažba tvar obdelníková betonová 20x100x80mm přírodní, 
bezfazetová

m2 135,96000 192,06 56,100 295,00 40 108,20 56 657,70 16 549,50

7-SO 
102

132151252
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3

m3 140,000 146,00 6,000 136,00 19 040,00 19 856,00 816,00

30-SO 
102

591141111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty

m2 75,000 90,00 15,000 492,00 36 900,00 44 280,00 7 380,00

31-SO 
102

58381008 Kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 75,750 90,90 15,150 1 050,00 79 537,50 95 445,00 15 907,50

1-SO 
101

113154124
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 
0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 60 mm

m2 535,500 853,00 317,500 28,00 14 994,00 23 884,00 8 890,00

25-SO 
101

99722155R.1
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, odvoz na recyklační skládku (asfalt 
T3)

t 862,155 935,18 73,025 117,00 100 872,14 109 416,06 8 543,93

26-SO 
101

997221875R
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfalt T3

t 862,155 935,18 73,025 10,00 8 621,55 9 351,80 730,25

5-SO 
101

565146101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo 
hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 
1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 535,500 853,000 317,500 204,00 109 242,00 174 012,00 64 770,00

8-SO 
102

132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 96,250 114,250 18,000 198,00 19 057,50 22 621,50 3 564,00

9-SO 
102

162701105R

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o 
odpadech

m3 781,650 799,650 18,000 394,00 307 970,10 315 062,10 7 092,00

38-SO 
102

871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 
hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

m 70,000 98,000 28,000 214,00 14 980,00 20 972,00 5 992,00

39-SO 
102

895941302 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm kus 11,000 15,000 4,000 467,00 5 137,00 7 005,00 1 868,00

40-SO 
102

59224495 vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm kus 11,000 15,000 4,000 280,00 3 080,00 4 200,00 1 120,00

41-SO 
102

895941313 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm kus 11,000 15,000 4,000 374,00 4 114,00 5 610,00 1 496,00

42-SO 
102

59224484 vpusť uliční DN 450 konus 11x325 kus 11,000 15,000 4,000 795,00 8 745,00 11 925,00 3 180,00

43-SO 
102

59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 11,000 15,000 4,000 163,00 1 793,00 2 445,00 652,00

44-SO 
102

895941322 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm kus 11,000 15,000 4,000 338,00 3 718,00 5 070,00 1 352,00

45-SO 
102

59224487 vpusť uliční DN 450 skruž střední betonová 450/295x50mm kus 11,000 15,000 4,000 259,00 2 849,00 3 885,00 1 036,00

46-SO 
102

895941331 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem kus 11,000 15,000 4,000 467,00 5 137,00 7 005,00 1 868,00

47-SO 
102

59224489 vpusť uliční DN 450 skruž průběžná s odtokem 150mm 450/450x50mm kus 11,000 15,000 4,000 245,00 2 695,00 3 675,00 980,00

48-SO 
102

899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, 
E600

kus 11,000 15,000 4,000 1 305,00 14 355,00 19 575,00 5 220,00

49-SO 
102

55242322 mříž D 400 - plochá 300x500mm kus 11,000 15,000 4,000 2 754,00 30 294,00 41 310,00 11 016,00

50-SO 
102

28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla kus 11,000 15,000 4,000 765,00 8 415,00 11 475,00 3 060,00

12-SO 
101

899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšení 
krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

kus 13,000 17,000 4,000 3 000,00 39 000,00 51 000,00 12 000,00

26-SO 
119

0,000 0,00 0,00 0,00

185 083,18

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: II/230 Mantov-Pančava-oprava

MÉNĚPRÁCE

objekt 101

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt 101

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

koeficient "K" 
dle SOD

jednotková 
cena upravená 

dle SOD Kč
celková cena v Kč

35 916111122
Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu 
prostého (přídlažba)

m 0,54 79,92 44 835,12

0,54 0,00 0,00
0,54 0,00 0,00

44 835,12

229 918,30

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

objekt 101

množství

561,00

jednotková cena dle URS 
v Kč

148,00



Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

T
re

m
ín

Objednatel: Obec Chtěšov                                      

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s., sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

TDS: RB control s.r.o., Nad rybníčky 946/12, Kunratice, 148 00 Praha 4

Projektant: MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., Tyršova 273, Chudenice, 339 01

Popis změny:

SO 401 - Na žádost investora č.2 a provozovatele objektu VO došlo ke změně použitého materiálu.                                                                                                 
SO 102 - Z důvodu nevyhovujících podezdívek plotů přilehlých nemovitostí v části výstavby chodníků bylo zapotřebí provést osazení záhonových obrub a 
palisád.

ú
d

aj
e

 o
 z

m
ěn

ě Zhotovitel, objednatel, 

Jedná se o změnu:
dle odst. 4 § 222 zák. 134/2016 ve znění pozdějších předpisů

Způsob projekčního 
řešení změny:

zápis do SD (deníku změn), dodatek k PD, dokumentace skutečného provedení, jiné

ú
d

aj
e

 o
 c

en
ě 

d
íla

Předmět díla: II/230 Mantov-Pančava-oprava

Objekt: SO 102, 401

Objednatel: Obec Chotěšov, Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH -57 136,02 Kč

Výše DPH -11 998,56 Kč

náklady na změnu vč. DPH -69 134,58 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 6 134 236,86 Kč

Z
m

ěn
y

 

Méněpráce celkem bez DPH -661 489,95 Kč

-57 136,02 Kč Celková hodnota změny bez DPH

6 134 236,86 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  6 077 100,84 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 7 353 292,02 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 604 353,93 Kč

Koeficient "K" dle SOD  0,54

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

TDS: RB contol s.r.o.                                         

Přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1, fotodokumnetace, situace, kopie stavebního deníku, ap.

Projektant: MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.             . 

O
d

so
u

h
la

se
n

í z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s., sídlo: Vídeňská 190/I, 
339 01 Klatovy; 



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny          
Kč

21 564851011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 
100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 1 013,100 954,600 -58,500 132,00 133 729,20 126 007,20 -7 722,00

32 596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 741,000 682,500 -58,500 218,00 161 538,00 148 785,00 -12 753,00

33 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 757,050 696,795 -60,255 239,00 180 934,95 166 534,01 -14 400,95

0,000 0,00 0,00 0,00

-34 875,95

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 
smlouvě           

Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny                  
Kč

61 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

M 580,00000 733,00 153,000 285,00 165 300,00 208 905,00 43 605,00

62 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm M 591,600 747,66 156,060 101,00 59 751,60 75 513,66 15 762,06

0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00

59 367,06

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

koeficient "K" 
dle SOD

jednotková 
cena upravená 

dle SOD Kč
celková cena v Kč

77 339921111
Osazení betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky 
prvku do 0,5 m

kus 0,54 75,06 25 220,16

78 59228407 Palisáda tyčová hranatá betonová 110x110 mm v 400 mm přírodní kus 0,54 33,16 11 474,63

79 564760101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 
m2 tl. 200 mm

m2 0,54 179,28 10 487,88

80 348942131
Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze dvou vodorovných 
trubek

m 0,54 998,00 3 992,00

51 174,67

75 665,79

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

objekt 102

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

58,50 332,00

4,00 1 848,15

množství
jednotková cena dle URS 

v Kč

336,00 139,00

346,08 61,40

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt 102

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: II/230 Mantov-Pančava-oprava

MÉNĚPRÁCE

objekt 102



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny          
Kč

15 Č1002914518 rozváděč SRM 18x160 A v pilíři KS 3,000 0,000 -3,000 29 410,00 88 230,00 0,00 -88 230,00

21 1003105980 SKRIN PRIPOJKOVA SP182/NSP1P DCK KS 1,000 0,000 -1,000 1 730,00 1 730,00 0,00 -1 730,00

43 PELB42A TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 90/74 OHEBNA M 460,000 60,000 -400,000 30,00 13 800,00 1 800,00 -12 000,00

44 1000174110 TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 90 CERNA 50M M 460,000 0,000 -460,000 52,00 23 920,00 0,00 -23 920,00

63 11-1 demontáž stožárů a svítidel vč. mechanizace KS 18,000 0,000 -18,000 500,00 9 000,00 0,00 -9 000,00

69 0121006076.1 vyloznik V1/89/1800 - 1000/60 KS 18,000 0,000 -18,000 1 980,00 35 640,00 0,00 -35 640,00

74 PCCB51A KABEL CYKY-J 3X2,5 PEVNE ULOZENY M 270,000 145,000 -125,000 10,00 2 700,00 1 450,00 -1 250,00

78 PCIB05A UKONC.A ZAP.VODICE 35MM2 SVORK.V ROZVAD. KS 32,000 0,000 -32,000 35,00 1 120,00 0,00 -1 120,00

80 PSMB03A KABEL 1-AYKY-J 4X35MM2,VOLNE ULOZENY M 460,000 0,000 -460,000 30,00 13 800,00 0,00 -13 800,00

81 1000015120 KABEL 1-AYKY-J 4X35MM2 M 483,000 0,000 -483,000 80,00 38 640,00 0,00 -38 640,00

46 1000173990 TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 75 CERNA 50M M 638,000 0,000 -638,000 26,00 16 588,00 0,00 -16 588,00

62 12354558 svítidlo GUIDA 135 LED 40 W/2700K KS 18,000 0,000 -18,000 7 907,00 142 326,00 0,00 -142 326,00

64 Č1000056400 TRUBKA KG PR.30/100CM KS 18,000 0,000 -18,000 839,00 15 102,00 0,00 -15 102,00

75 1000013290 KABEL CYKY-J 3X2,5 750V M 283,500 0,000 -283,500 24,00 6 804,00 0,00 -6 804,00

79 PCIB68A UKONC.KAB.DO 4X 25 BEZ TRMENU,BEZ OK KS 36,000 0,000 -36,000 115,00 4 140,00 0,00 -4 140,00

84 1508015989 STOZAR SILNICNI  JB 8 ST 159/108/89 KS 18,000 0,000 -18,000 12 018,00 216 324,00 0,00 -216 324,00

0,000 0,00 0,00 0,00

-626 614,00

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 
smlouvě           

Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny                  
Kč

31 PRAB22A RYHY 50X120CM ZASTAV.UZEMI TR3 M 20,00000 60,00 40,000 755,00 15 100,00 45 300,00 30 200,00

37 PSMB56A KABEL 1-CYKY-J 4X10 1000V VOLNE ULOZENY M 638,000 765,00 127,000 20,00 12 760,00 15 300,00 2 540,00

38 1004283310 KABEL 1-CYKY-J 4X10 1000V M 669,900 765,000 95,100 96,00 64 310,40 73 440,00 9 129,60

45 PELB41A TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 75/61 OHEBNA M 638,000 765,000 127,000 25,00 15 950,00 19 125,00 3 175,00

77 PCIB03A UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. KS 144,000 168,000 24,000 25,00 3 600,00 4 200,00 600,00

0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00

45 644,60

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

koeficient "K" 
dle SOD

jednotková 
cena upravená 

dle SOD Kč
celková cena v Kč

85 Č1002914518 rozváděč SR620 v pilíři KS 0,00 0,00 29 410,00

86 1003105980 SKRIN PRIPOJKOVA SP200/NSP1P DCK KS 0,00 0,00 2 621,00

objekt 401

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: II/230 Mantov-Pančava-oprava

MÉNĚPRÁCE

objekt 401

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt 401

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

množství
jednotková cena dle URS 

v Kč

1,00 29 410,00

1,00 2 621,00



87 1000174110 TRUBKA KORUG.OHEBNA KOPOFLEX 110 M 0,00 0,00 3 120,00

88 1000173990 TRUBKA KORUG.OHEBNA KOPOFLEX 50 M 0,00 0,00 17 595,00

89 12354558 svítidlo Alphalightning STREET LED 45 W/2700K KS 0,00 0,00 189 234,00

90 Č1000056400 TRUBKA BETONOVÁ PR.30/100CM KS 0,00 0,00 15 102,00

91 1000013290 KABEL CYKY-J 3X1,5 750V M 0,00 0,00 2 610,00

92 PCIB68A UKONC.KAB.DO 4X 10 BEZ TRMENU,BEZ OK KS 0,00 0,00 3 990,00

93 1508015989 Stožár sadový KK 6 133/60 KS 0,00 0,00 175 932,00

94 228960003 Demontáž stožáru nebo sloupku výložníkového zapuštěného KS 0,00 0,00 8 553,60

0,54 0,00 0,00

448 167,60

-132 801,80

60,00 52,00

765,00 23,00

42,00 95,00

18,00 10 513,00

18,00 839,00

145,00 18,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

18,00 9 774,00

3,00 2 851,20



PLNÁ MOC
Obchodní společnost Silnice Klatovy a.s., IČ 45357307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I, 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, 
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost") zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou 
představenstva společnosti

tímto zmocňuje pana Ing. Jana Švece, narozeného dne (dále jen „zmocněnec“)

k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právnickými a fyzickými osobami v souvislosti s výkonem činnosti 
technicko-obchodního ředitele.

1. Zmocněnec je na základě této plné moci zejména oprávněn zastupovat společnost při všech právních jednáních s právnickými 
a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, a v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek.

2. Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn zastupovat společnost při jednáních s příslušnými úřady a orgány státní 
správy a orgány samosprávy (zejména s celními úřady, finančním úřadem, katastrálním úřadem, orgány zabývajícími se ochranou 
životního prostředí (např. ČIŽP), certifikačními orgány, Českou obchodní inspekcí a Českým báňským úřadem) a dalšími 

obchodními partnery společnosti.

3. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn zabezpečovat a koordinovat prodej asfaltových směsí, betonových směsí 
a kameniva externím odběratelům a jednat s nimi o prodejních cenách a uzavírat (resp. podepisovat) s nimi kupní smlouvy.

4. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s výrobci stavebních strojů a zařízení, připravovat podklady pro 
nákup a podepisovat smlouvy o dodání strojů a zařízení (či jejich náhradních dílů), a to až do výše 1.000.000,- Kč bez DPH.

5. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s dodavateli vstupních surovin (zejména kameniva, asfaltu, 
cementu, vápence, nafty, topného oleje, LPG, elektrické energie a zemního plynu), uzavírat a podepisovat smlouvy o dodávkách 
jednotlivých komodit pro obalovny Svrčovec a Dobršín.

Zmocněnec je na základě bodu 1. této plné moci zejména oprávněn podepsat za společnost nabídky v rámci zadávacích a výběrových řízeni, 
včetně návrhu smlouvy přiloženého v těchto nabídkách a všech dalších dokumentů tvořících součást těchto nabídek nebo s nimi souvisejících, dále 
pak za společnost podat nabídky prostřednictvím elektronických nástrojů zadavatelů a následně se zadavateli jménem výše uvedené společnosti 
elektronicky komunikovat.

Zmocněnec je na základě bodu 1. a 2. této plné moci také oprávněn podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované 
písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námitky, jakož se i vzdávat práva na odvolání. Zároveň je oprávněn písemně objasňovat či doplňovat 
nabídky podané společností v rámci zadávacích a výběrových řízení na základě žádosti zadavatelů či písemně zdůvodňovat mimořádně nízké 
nabídkové ceny. Tato plná moc se tedy vztahuje také na podepsání dokumentů v souvislosti s případným podáním námitek či jiných opravných 
prostředků v rámci zadávacích řízení, včetně případného vzdání se práva podání námitek.

Zmocněnec je oprávněn (zejména v souvislosti s výsledkem zadávacích a výběrových řízení) uzavřít za společnost všechny smlouvy se zadavateli, 
resp. objednateli, (např. smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách apod.), a dále je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy s případnými 
dodavateli stavebních prací či dodávek a služeb (tj. poddodavateli). Zároveň je oprávněn k zastupování společnosti při ostatních souvisejících 
činnostech a k podepisování souvisejících dokumentů (např. objednávek, zápisů apod.).

Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn podepisovat prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech a CE štítky. Dále zodpovídá za 
zpracování ceníků (vnitroceny, prodejní ceny) příslušných výrobků a výkonů a podepisuje je.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to od 11.12.2023 do 31.12.2024.

V Klatovech, dne 08.12.2023

Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti Silnice Klatovy a.s.

Jako výše uvedený zmocněnec tuto plnou moc přijímám.

Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel 
Silnice Klatovy a.s.
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Ověření - legalizace
Ověřuji, že pod pořadovým číslem 113YICT7 tuto listinu 
přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba,
jejíž totožnost byla prokázána: 
Ladislav Koláčný, nar.

Klatovy, dne 11.12.2023

notářem v Klatovech
*

Ověření - iegalizace
Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1141C7TV tuto listinu 
přede mnoj vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, 
jejíž totožnost bylčyjrnkázána^^^^^^^^^^^^^^ 

nai.

Klatovy, dne 11.12.2023

notářská tajemnice pověřená
JUDr. Vlastimilem Heřmanem 
notářem v Klatovech



161513753-8528-231212105459

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 161513753-8528-231212105459.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 161513753-
. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 8528-231212105459 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Heřman Vlastimil - notář, IČ: 25800990

Pracoviště: JUDr. Heřman Vlastimil - notář

Datum vyhotovení: 12.12.2023

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: 

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek
na adrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky 
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