Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO: 70934860

Stavba „SILNICE III/4957: VLČNOV – DOLNÍ NĚMČÍ“

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. smlouvy objednatele SML/0405/24
č. smlouvy zhotovitele MIROS24600522

uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:					70934860
DIČ:					CZ70934860 
Zastoupený:				Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
· ve věcech přípravy stavby		xxxxxxxxxxxx
· ve věcech realizace stavby		xxxxxxxx
Technický dozor:				xxxxxxxxxxxx
Tel.:					xxxxxxxx
E-mail:					xxxxx
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800
(dále jen „Objednatel“)
a
MI Roads a. s.
Sídlo:					Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Zápis v obchodním rejstříku:			Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 27461
IČ:					17331099
DIČ:					CZ17331099
Zastoupený:				Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady
					Ing. Marek Steiner, člen správní rady
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxx
Stavbyvedoucí:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:					xxxxxx
E-mail:					xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:				Komerční banka, a. s., č. účtu 123-6606630207/0100
(dále jen „Zhotovitel“)
I. Úvodní ujednání a účel dodatku
0. Smluvní strany spolu dne 26.08.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0405/24, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/4957: VLČNOV – DOLNÍ NĚMČÍ“ (dále jako „Dílo“ a „Smlouva“) v rámci veřejné zakázky s názvem „SILNICE III/4957: VLČNOV – DOLNÍ NĚMČÍ“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 
0. Při realizaci díla bylo zjištěno, že pro dokončení stavební části díla je třeba provést změnu provádění stavebních prací dle níže v odst. 2.2 uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
0. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu Díla a ceny za Dílo. Cena dle Smlouvy ve výši 16 850 133,15 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu dodatečných prací ve výši 1 288 019,27 Kč bez DPH na cenu Díla ve výši 18 138 152,42 Kč bez DPH (tzn. nárůst ceny v absolutní hodnotě představuje změnu 7,64 % z původní ceny Díla). 
II. Změny Smlouvy
2.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:
2.2 Článek III. Specifikace a rozsah Díla, odst. 3.2.1
K dosavadnímu popisu SO se doplňuje následující text:
SO 101 Silnice III/4957
a) Změna 1.01
Při prohlídce silnice byla konstatována nedostatečná únosnost okrajů vozovky ve větším rozsahu, než předpokládala projektová dokumentace. Z toho důvodu bude sanace konstrukce provedena ve skladbě dle PD, avšak v rozsahu větším o 188,0 m3.
b) Změna 1.02
Při dodatečné kontrole diagnostiky vozovky bylo zjištěno, že v km 3,100 - 3,642 je třeba navýšit současnou niveletu, aby mohla být provedena recyklace vozovky dle PD. Z toho důvodu bude navýšena niveleta doplněním vrstvy vyfrézované drti ze skládky objednatele v Uh. Brodě v celkovém objemu 500 t. 
c) Změna 1.03
Při prohlídce silnice byl v km 0,940 zjištěn vývěr vody z konstrukce vozovky, který jí podmáčí a snižuje její únosnost.
Z toho důvodu bude provedeno drenážní žebro o délce 14 m se zaústěním do terénu pod silnicí.
2.3 Článek VI. Cena Díla, platební podmínky
a) Odst. 6.1 – Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
· Cena bez DPH	18 138 152,42 Kč
· DPH 21 %	3 809 012,01 Kč
· Cena celkem vč. DPH	21 947 164,43 Kč
(slovy dvacet jeden milion devět set čtyřicet sedm tisíc sto šedesát čtyři koruny české, 43/100)
2.4 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Závěrečná ustanovení
3.1 [bookmark: _Hlk524414502]Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 – 1.03. 
3.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3.4 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších dodatků. 
3.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.
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	…………………………………….……………………………………..
Ředitelství silnic Zlínského kraje, 
příspěvková organizace 
Ing. Bronislav Malý, ředitel
	…………………………………….……………………………………..
                                       MI Roads a. s.
Ing. Zdeněk Ludvík                     Ing. Marek Steiner
předseda správní rady               člen správní tady
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