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 Smlouva o dílo č. KRPK-97729-26/ČJ-2023-1900VZ 
na realizaci stavebních prací  

(dále jen „smlouva“) 
____________________________________________________________________ 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 
 

I. 

Smluvní strany 

 

1.1 Objednatel:   Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje 

Zastoupený:  plk. Mgr. Michal Šavrňa, ředitel Krajského ředitelství policie 
Karlovarského kraje 

 Sídlo:   Karlovy Vary, Dvory, Závodní 386/100, PSČ 36006 

 IČO:   72051612 

 DIČ:   CZ72051612 

 

 

 

 ID datové schránky: upshp5u 

 (dále jen objednatel) 

 

1.2 Zhotovitel:  JL Company s.r.o.   

 Zastoupený:  Ing. Jan Šaling 

 Sídlo:   K Panelárně 172, 360 01 Otovice   

 IČO:   07088108  

 DIČ:   CZ07088108   

 

 

 

 ID datové schránky: s3i8jff   

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 
36243 

            (dále jen zhotovitel) 
        

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě: 

 za objednatele: – vedoucí oddělení správy nemovitého majetku,  

 

 

 

 za zhotovitele:  hlavní stavbyvedoucí 
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1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4: 

za objednatele:  vedoucí skupiny technických činností,  
e-mail

 za zhotovitele: 

      

 

 

II. 

Výchozí podklady a údaje 

 

2.1    Výchozí údaje 

2.1.1 Název zakázky:  NPO KŘP Kvk Bublava č. p. 729, 358 01 Kraslice 

2.1.2 Místo realizace:          Budovy č.p. 705, 729, 358 01 Kraslice - Bublava 

2.1.3 Investor: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje 

2.1.4 Vlastník: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje    

  

2.2 Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných v zadávacím řízení 
pro zadání veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.3 Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna schválením žádosti 
objednatele v rámci výzvy č. NPO 2/2022 k podávání žádostí o podporu, předmět 
podpory: „Snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví organizačních složek 
státu“, a dále též poskytnutím výše uvedené dotace v plné výši dle žádosti objednatele. 
Nebude-li některá z podmínek uvedených v předchozí větě splněna, má objednatel právo 
odstoupit od smlouvy, s účinky od počátku (ex tunc). V případě odstoupení od smlouvy 
zhotovitel ani kterýkoli z jeho poddodavatelů, dodavatelů, spolupracovníků, zaměstnanců nebo 
jiných zainteresovaných fyzických nebo právnických osob nemá nárok na náhradu škody, újmy, 
sankce nebo jakéhokoli jiného souvisejícího plnění. Zhotovitel neprodleně po uzavření smlouvy 
vyrozumí o ujednání podle tohoto odstavce smlouvy veškeré osoby výše uvedené. 
 

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí 
výzvy k podání nabídek, zadávacích podmínek a zadávací dokumentace, a že je odborně 
způsobilý ke splnění všech jeho závazků podle Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se 
detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění veřejné zakázky a smlouvy, že jsou 
mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
předmětu plnění veřejné zakázky a smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění veřejné zakázky a smlouvy za 
dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou ve smlouvě. 
 

2.5 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu smlouvy a zadávací dokumentace jsou 
rovněž stanovena tato výkladová pravidla: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky 
vyjádřený v zadávací dokumentaci; 
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b) v případě chybějících ustanovení smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení zadávací dokumentace; 

c) v případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a zadávací dokumentace budou mít 
přednost ustanovení smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím 
z platných právních předpisů a závazných technických norem, které se na plnění vztahují. 
Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v oblasti provádění stavebních prací a 
vlastní veškerá oprávnění, jež jsou dle právních předpisů platných v České republice nutná 
k provedení předmětu plnění specifikovaném v čl. III smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že 
splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto 
smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní obsažené. 

 

 

III. 

Předmět plnění 
 

3.1 Zhotovitel je povinen provést podle technické specifikace či technických 
a uživatelských standardů, v souladu se smlouvou, výzvou k podání nabídek, zadávací 
dokumentací, projektovou dokumentací, pokyny objednatele nebo stavebního dozoru a 
v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení označeném shora 
dílo, kterým je realizace stavebních prací v rámci veřejné zakázky s názvem NPO 
KŘP Kvk Bublava č. p. 729, 358 01 Kraslice, zejména pak provedení níže uvedených 
stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb: 
a) Zateplení fasády  
b) Zateplení střechy  
c) Zateplení podlahy a stropů  
d) Na fasádě budou vyměněny výplně otvorů.  
e) Demontáž a montáž vytápění 
f) Demontáž a montáž osvětlení, elektroinstalace,  
g) Dodávka a montáž FVE 

včetně všech souvisejících prací, dodávek a služeb, které jsou k řádnému dokončení díla 
nezbytné či vhodné, v souladu se souhrnnou projektovou dokumentací vypracovanou 

Kamilou Možnou, IČO: 62757296, ČKAIT 0101056 a 
INTER ART PROJEKT s.r.o., IČ 40233499, (vše dále 
též jen „projektová dokumentace“) a dalších částí. 

  

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, 

včas a řádně a s odbornou péčí.  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla 
poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 5 této 
smlouvy, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým zhotovitelem 

objednateli v zadávacím řízení označeném shora. Zhotovitel je povinen zajistit, že 
poddodavatel nebude provádět část díla, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí 
jakéhokoliv dalšího poddodavatele. Případné schválení změny poddodavatele bude 

provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy). Při provádění díla 
poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

    

3.3 Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, 
dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení 
a dokončení díla, zejména: 
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- vytyčení staveniště a prostorové polohy stavby vč. zajištění protokolu od 
oprávněného geodeta, geodetické dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení stavby  

- vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových inženýrských sítí vč. zajištění 
potvrzení správců inženýrských sítí 

- předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité 
materiály, revizí, osvědčení, atestů 

- vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních 
prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí 

- dodržování podmínek stavebního povolení 
- provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy 

- dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG (časového harmonogramu prací) 
- zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho 

vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu 

- zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, 
souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod. 

- fotodokumentaci stavby 

- provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a 
úhrady potřebných médií,  

- závazek zhotovitele, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního 
odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících 
materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů 
stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi je připraveno k 
opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně 
zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií 
způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a 
demoličním odpadem 

- zajišťování dopravních opatření nutných k provedení díla 

- zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 11.2. 
 

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.  
 

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu 
za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy, a to za podmínek 
uvedených ve smlouvě. 

 

3.5 Zhotovitel dílo provede: 
a) podle projektové dokumentace, 
b) podle pokynů objednatele 

c) podle specifikací uvedených v této smlouvě, 
d) podle zadávací dokumentace, 
e) podle cenové nabídky zhotovitele, 
f) podle rozhodnutí, povolení a stanovisek dotčených orgánů veřejné moci a ostatních 
dotčených subjektů, 
g) v souladu se standardy a platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami 
(včetně doporučených), technologickými postupy, propozicemi a instrukcemi výrobců a 
distributorů jednotlivých materiálů, hmot a zařízení, správnou praxí v oboru stavebnictví a 
technologickými postupy, 
Součástí cenové nabídky je popis technologie a oceněný položkový výkaz výměr díla. V 



  PCR19ETRpo31816800 

   

případě nesouladu mezi ustanoveními smlouvy a zněním cenové nabídky budou mít přednost 
ustanovení smlouvy. V případě nesouladu mezi zněním projektové dokumentace a cenové 
nabídky bude mít přednost znění projektové dokumentace. V případě nesouladu mezi 
ustanoveními smlouvy a zněním obchodních a dodacích podmínek zhotovitele budou mít 
přednost ustanovení smlouvy. Cenová nabídka a obchodní a dodací podmínky zhotovitele se 
stávají součástí smlouvy pouze v rozsahu, ve kterém nejsou v nesouladu s ustanoveními 
smlouvy bez příloh. 
 

3.6 Kvalita prací a dodávek (zařízení a materiálů) musí odpovídat ustanovením smlouvy 
včetně příloh. Zhotovitel je také povinen provádět dílo v souladu s obecně přijímanými 
kvalitativními a estetickými požadavky s tím, že v případě pochybností o těchto požadavcích 
je zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko objednatele, případně předložit ke 
schválení vzorky v úvahu přicházejících materiálů, komponentů, výrobků či zařízení a vytvořit 
referenční část Díla nebo jiným vhodným postupem postavit na jisto kvalitativní požadavky 
objednatele.  

 

3.7 K provedení Díla budou použity pouze bezvadné materiály a zařízení, které musí odpovídat 
kvalitativně požadavkům objednatele a jeho podmínkám, obsaženým ve smlouvě včetně příloh, 
upřesněních, změnách díla a pokynech objednatele, a všechny práce budou prováděny 
s náležitou odbornou péčí v souladu s platnými právními předpisy, technickými a odbornými 
normami (včetně doporučených), propozicemi a instrukcemi výrobců a distributorů 
jednotlivých materiálů, hmot a zařízení, se správnou praxí v oboru stavebnictví a 
technologickými postupy a v odpovídající kvalitě. 
 

3.8 Dílo bude provedeno v parametrech a zásadách předepsaných v projektové 
dokumentaci včetně provedení všech předepsaných zkoušek. Veškeré výrobky a materiály, 
které jsou předmětem díla, musí splňovat požadavky stanovené právními a technickými 
předpisy. Zhotovitel nesmí použít žádné jiné materiály, látky a zařízení než ty, které jsou 
specifikovány v této Smlouvě a jejích přílohách nebo byly písemně schváleny objednatelem, 

zejména pokud se jedná o jejich typ, technické parametry a specifikace, povrchovou úpravu, 
barvu apod. Pokud je objednatel dle této smlouvy povinen uhradit zhotoviteli jakékoli 
materiály, látky a zařízení, pak pouze takové materiály, látky a zařízení, které odpovídají 
předepsaným specifikacím. Objednatel je oprávněn požadovat nahrazení materiálů, látek a 
zařízení, které předepsaným specifikacím neodpovídají, a to na náklady zhotovitele.  

 

3.9 Nevyplývá-li výslovně z projektové dokumentace něco jiného, budou k zabudování do 
díla používány pouze materiály, látky a zařízení nová, dosud nepoužitá, k zamýšlenému účelu 
určená (schválená) a před použitím k provádění díla vhodně skladovaná. Zhotovitel je povinen 
použít veškeré materiály, látky a zařízení s maximální možnou pečlivostí a v souladu s 

veškerými pokyny výrobců, zejména při manipulaci, skladování, ochraně, instalaci a používání 
tak, aby bylo dosaženo zhotovení nezávadného díla. V průběhu provádění díla musí být na 
staveništi uchovány pokyny výrobců a ostatní informace týkající se materiálů, látek a zařízení 
a na požádání musí být předloženy objednateli.  

 

3.10 Zhotovitel je povinen realizovat dílo s maximální možnou pečlivostí, přičemž bude 
usilovat o to, aby dílo bylo prováděno bez závad a nedostatků, a bez vyzvání okamžitě zajistí 
nápravu jakéhokoliv pochybení, které sám při provádění díla zjistí. Dílo bude provedeno 
v rozsahu a způsobem uvedeným výše a zahrnuje provedení veškerých činností, služeb a 
dodávek potřebných řádnému a úplnému zhotovení díla bez vad a nedodělků. 
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3.11 Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré právní a technické normy, 
předpisy a zákony platné v ČR. Zhotovitel se zavazuje využívat zařízení a stroje v dobrém 
technickém stavu, jejichž hlučnost, prašnost, vibrace a jiné vlastnosti nepřekračují hodnoty 
stanovené právními, technickými normami nebo hodnoty stanovené výrobci těchto zařízení a 
strojů. 
 

 

IV. 

Doba plnění 
 

4.1 Doba plnění: 
 

Termín předání staveniště:  do 7 kalendářních dní od výzvy objednatele  
Zahájení prací a dodávek:  do 7 kalendářních dní od předání staveniště  
Dokončení díla bez vad a nedodělků:  nejpozději do 210 kalendářních dní od 

zahájení stavebních prací a dodávek, nejpozději však do 
31. 10. 2025. 

  

4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním 
předáním objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, 
které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného 
provozování. 

              

4.3 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do pěti pracovních dnů 

od jeho zhotovení, kterým se rozumí dokončení díla dle odst. 4.1 a objednatel se 

zavazuje do pěti pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo 

je zhotoveno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. Objednatel 

je oprávněn (nikoli však povinen) převzít dílo i s případnými drobnými vadami a 

nedodělky, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud se zhotovitel písemně 
zaváže tyto drobné vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel 

drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a 
převzato nebylo. 
  

4.4 Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, 
který předá objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost 
zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy 
České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.  
 

4.5 Při prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden, je objednatel 

oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
 

4.6 V případě rozšíření rozsahu díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu díla o více než 
10 % na základě požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, je 
zhotovitel oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení 
nebo zkrácení doby plnění. 
 

4.7 Písemnou žádost o prodloužení doby plnění je zhotovitel povinen předat objednateli 
min. 30 pracovních dnů před termínem dokončení díla.  
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4.8 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této 
smlouvy). Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem 
(příloha č. 1 této smlouvy). 

 

 

 

V. 

Cena 

 

5.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí  
11 749 899,10 Kč bez DPH 

 

  2 467 478,81 Kč DPH 

 

14 217 377,91 Kč vč. DPH 

 

Slovy: čtrnáctmilionůdvěstěsedmnácttisíctřistasedmdesátsedm korun českých a 
devadesátjedna haléřů 

 

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v celém 
čl. III. této smlouvy. 
DPH bude k ceně díla zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě této 
daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých 
částech (dále jen „položkový rozpočet“ nebo „cenová nabídka“). Položkový rozpočet 
byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla a předán objednateli v jednom 
vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a 
objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací 
protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly 
budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení ceny 

částí díla bude postupováno takto: 
- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část 
vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně 
provedené práce v příslušných položkách. 

Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako 
podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů za okolností 
uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. Tímto není dotčeno ujednání obsažené 
v odst. 5.1 této smlouvy. 

 

5.3 Zhotovitel prohlašuje, že si projektovou dokumentaci řádně prostudoval a s jejím 
zněním je plně obeznámen. V případě zjištění chyb a nedostatků v projektové 
dokumentaci je Zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat 
Objednatele, který je povinen tento nesoulad napravit v dohodnuté lhůtě, není-li 
stanoveno tak ve lhůtě přiměřené k povaze nedostatku projektové dokumentace, a 
neučiní-li tak, nevzniká mu nárok na změnu ceny díla či posun termínu realizace. 
Zhotovitel potvrzuje, že projektovou dokumentaci převzal kompletní a že tato svým 
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rozsahem a obsahem odpovídá projektové dokumentaci vyhotovené v originální listinné 
podobě. 
Zhotovitel zaručuje, po řádném seznámení s podklady nutnými pro realizaci díla, 
úplnost rozpočtu. 

 

5.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné stavební 
práce. Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele 

a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce. 
 

5.5 Provedení veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemně 
schváleno objednatelem. Dodatečné stavební práce (vícepráce) lze za způsobilé 

považovat pouze v případě doložitelných objektivních důvodů, kdy je realizace 

víceprací nezbytná pro dokončení realizace projektu a naplnění jeho cílů a parametrů. 

Současně musí být dodrženy pravidla pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Do způsobilých výdajů 

lze zahrnout pouze vícepráce odpovídající maximálně výši způsobilých méněprací na 

příslušných smlouvách o dílo v rámci téhož projektu. 

 

5.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované objednatelem, 

objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu 
plnění (díla) této smlouvy. 

    

5.7     Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem: 

 

5.7.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, 
budou oceněny podle těchto položek. 

 

5.7.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou 

oceněny takto: 
 

 Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných „Katalogů 
popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných 
cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha“ (dále jen Směrné ceny), a.s. 
platných v době provádění víceprací. Pokud nabídková cena zhotovitele byla v 
době předložení nabídky nižší než cena dle aktualizovaných Směrných cen 
ÚRS Praha, a.s., sníží se cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, 
a.s. o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené na 
procenta. 100% představuje pro účely výpočtu cena dle aktualizovaných 
Směrných cen ÚRS Praha, a.s. Při změně Směrných cen ÚRS Praha, a.s. se 
datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.  

 Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou 
doloženy doklady o pořízení. 

 Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného 
Sazebníku přirážek pořizovacích nákladů ÚRS Praha, a.s. 

 Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, 
mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené 
v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, 
vydaných ÚRS Praha, a.s. 
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 Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou 
zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu 
přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede 
objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek. 

 V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami 
ÚRS Praha, a.s., ocení se tyto práce HZS. 

 HZS se stanoví (bez DPH) :  - stavební práce  300,- Kč/hod. 

- pro montážní práce   300,- Kč/hod. 
- pro revize a zkoušky 500,- Kč/hod. 

 

 K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné 
náklady na umístění stavby.  

 

5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění dodatečné 
stavební práce před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem schválených 
dodatečných stavebních prací je zhotovitel povinen předložit objednateli „Změnový 
list“ (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených dodatečných 
stavebních prací formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy. 

 

5.9 Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) i 

ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny 

(méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny 
podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O 
takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V, bod 
5.1 této smlouvy. 

 

5.10 Zhotovitel je povinen předložit Změnový list objednateli k odsouhlasení s tím, že bude 
uzavřen dodatek ke smlouvě, případně samostatná smlouva nebo objednávka, kde bude řešena 
změna předmětu díla, ceny díla, případně i termínu dokončení. Objednatelem odsouhlasený 
Změnový list, bez uzavřeného dodatku ke smlouvě, případně samostatné smlouvy nebo 
objednávky, ještě nedávají zhotoviteli právo k realizaci těchto změn a právo na jejich úhradu. 
Pokud tak zhotovitel učiní bez dodatku ke Smlouvě, případně samostatné smlouvy nebo 
objednávky, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně 
zahrnuty. 

 

5.11 Právo na zaplacení ceny díla vzniká až za současného splnění všech těchto podmínek: 
- po řádném dokončení díla bez vad a nedodělků a po předání díla jako celku objednateli, 

a to i v případě, že by bylo dílo přejímáno po částech, 
- po odstranění případných vad a nedodělků díla,  
- po splnění veškerých dalších povinností podle této smlouvy. 

 

 

VI. 

Platební podmínky  
 

6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis 
skutečně provedených prací a zabudovaných nebo zajištěných dodávek a zjišťovací 
protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu 
.kz nebo .xls (dle podkladů objednatele). Zajištěnou dodávkou se rozumí také dodávka 
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uložená na skladě zhotovitele. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je 
povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a 
zabudovaných či zajištěných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty 
schválit, případně je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu. 

 

6.2 Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě 
vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací po obdržení dokladu o 
zajištění dodávek či po provedení díla a jeho převzetí objednatelem, tedy po podpisu 

předávacího protokolu. Nedílnou součástí faktury bude rovněž vzájemně odsouhlasený 
položkový soupis skutečně provedených prací a zabudovaných nebo zajištěných 
dodávek. Bez oboustranně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a 
zabudovaných nebo zajištěných dodávek nebude faktura proplacena. 

 

6.3 Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli, s výjimkou 
případu, kdy faktura doručená v termínu od 15. 12. daného roku do 31. 1. následujícího 
roku je splatná ve lhůtě 60 dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. 
Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k 
úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu  proplacena. 

 

6.4 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty. 
Dále musí faktura obsahovat číslo jednací této smlouvy a název dotačního projektu a 
jeho registračního čísla. Faktura bude vystavena na adresu objednatele, tj. Česká 
republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 
Karlovy Vary, IČ: 72051612, DIČ: CZ72051612 a doručena na adresu Česká republika 
– Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Odbor správy majetku, Dobrovského 
1935, 356 04 Dolní Rychnov nebo doručena do datové schránky upshp5u. 
Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena. 

 

6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury nebo části fakturované částky 
v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv 
vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode 
dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z 
přejímacího řízení dle článku XI. 

 

6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude 
obsahovat nesprávné údaje, nebude mít náležitosti podle právních předpisů nebo bude 

neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a 
lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.  
 

6.7  Dílo je určeno výhradně a zcela pro výkon působností v oblasti veřejné správy, ve které 
se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani, a proto nelze na objednatele 

aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovené § 92a a násl. zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
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VII. 

Záruční doba 

 

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle 
podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Zhotovitel 

především odpovídá za správnost a úplnost provedení díla, za správnost a úplnost 
provedení prací uvedených ve smlouvě, a to v rozsahu dle smlouvy, technologických 
předpisů a postupů, norem a souvisejících právních předpisů. Zhotovitel po uvedenou 
záruční dobu také odpovídá za bezvadnost díla, tj. zejména odpovídá za všechny 
vlastnosti, které má mít dílo dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů 
objednatele, dle norem a souvisejících právních předpisů, pokud se na prováděné dílo, 
jeho součásti a příslušenství, vztahují, a dále za to, že dílo bude po záruční dobu 
způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, resp. že si zachová 
smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. V případě, že na některou část díla stanoví výrobce 
dodaného zboží záruční dobu delší, platí tato delší záruční doba. Celé dílo, i každá jeho 
jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad nebo nedodělků. Dílo nebo jeho část má 
vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho použití, má vady 
materiálu nebo instalovaného zařízení, výrobní vady, vady stavebních prací nebo vady 
prací souvisejících profesí či vady technického zpracování, vady zjevné či skryté, vady 
právní či faktické, dále jestliže dílo nebo jeho část není plně funkční, a to jednotlivé jeho 
části nebo jako funkční celek, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, 
objednatelem, právními předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

 

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. 
 

7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla budou 
sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. 
Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a 
zhotovitel je s provedením díla v prodlení. 

 

7.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo 
bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční 
dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům 
včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.  

 

7.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo 
„nároky z vad díla“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.  Na předané dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla. Záruční 
doba činí 60 měsíců; tato záruka se nevztahuje na jakost běžného spotřebního materiálu 
a vybavení použitého při realizaci předmětu veřejné zakázky, kde zadavatel požaduje 
záruční dobu v délce alespoň 24 měsíců. 

 

7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv 
vad a nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho 
části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění 
vady.  

 

7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli 
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písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již 
v oznámení vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen 

tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí 
k tomu lhůtu, je zhotovitel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do patnácti 
kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již v reklamaci 

nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení 
reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti za vady 
bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud 
k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené objednatelem. 

  

7.8 V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude 
na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů 
od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady 
zhotovitele. Stejné právo má objednatel i v případě prodlení zhotovitele s odstraněním 
vad. 

 

7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody 
a smluvní pokuty. 

 

7.10 Reklamaci vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně 
po zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu objednatel 

zplnomocní. 
 

7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol. 
 

7.12 Do odstranění vady nebo nedodělku nemusí objednatel platit část ceny díla odhadem 
přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. V případě vady nebo nedodělku, který znamená 
podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, objednatel nemusí uhradit celou cenu díla, a 
to až do doby odstranění takové vady nebo nedodělku zhotovitelem a po převzetí díla 
objednatelem. Nezaplacením ceny díla nebo její části podle tohoto odstavce nemá za následek 
prodlení objednatele s úhradou ceny díla a zhotovitel v takovém případě nemůže vůči 
objednateli uplatňovat žádné úroky z prodlení, smluvní pokuty ani jakékoli jiné sankce. 
Zhotovitel se zavazuje odstranit vady nebo nedodělky způsobem požadovaným objednatelem i 
v případě společné odpovědnosti zhotovitele s třetí osobou (§ 2630 občanského zákoníku). 

 

VIII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

8.1 Nejpozději sedm kalendářních dní před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli 
staveniště určené k provedení díla. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. 
Ode dne předání staveniště je zhotoviteli povinen vést stavební deník. V téže lhůtě je 
zhotovitel povinen předat objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a 
případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu. 

 

8.2 Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací. 
 

8.3 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, 
oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržoval 
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a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
 

8.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě technický dozor 
a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných 
podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí 
veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné 
v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá 
o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný 
postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění 
vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce zhotovitel odpovídá stejně, jako 
by byly provedeny jeho poddodavatelem. 

 

8.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek 
a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění 
vytčených závad. 

 

8.6 Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, 
které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitele povinen zapsat do stavebního deníku 
nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se 

prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. 
Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a 
pokračování v provádění díla. 

 

8.7 Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, 
stávají majetkem zhotovitele, mimo: odfrézovaného živičného povrchu, konstrukčních 
vrstev vozovky, stožárů VO, obrubníků, dopravního značení, poklopů uličních vpustí. 
S těmito věcmi naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo 
vlastníků. 

 

8.8 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení 
díla a protokolárně je předá zástupci objednatele. 

 

8.9 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, 
okolí nebo vnitřku stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad 
neprodleně vyčistí veškeré zasažené prostory. 

 

8.10 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na majetku objednatele, 

cizím majetku, na životě nebo zdraví fyzických osob. Jakékoliv případné škody je 
zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit. 
Pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel způsobí objednateli nebo třetím osobám 
škodu, je objednatel oprávněn až do úplného odstranění škody (případně až do úplné 
úhrady škody v penězích) zhotovitelem pozdržet úhradu faktury zhotovitele; Objednatel 

v takovém případě není v prodlení s úhradou faktury zhotovitele. 

 

8.11 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní 
náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku. 
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8.12 Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi 
pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo 
opominutím objednatele nebo jeho pracovníků. Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za 
všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým pracovním úrazem. 
 

8.13 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit, stanoví-li tak zákon nebo smlouva. 
Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která odstoupila od smlouvy, na 
náhradu případné škody a na zaplacení smluvní pokuty.  
 

8.14 Za podstatné porušení Smlouvy zhotovitelem se považuje zejména to, když zhotovitel 
a) brání nebo jinak znemožňuje objednateli provedení kontrol nebo zkoušek díla nebo jeho 

části, 
b) nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla 

bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní 
předpisy a pravidla, 

c) se zpozdil o více než patnáct dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených mu 
smlouvou, např. s předáním řádně dokončeného díla objednateli, 

d) opakovaně nebo závažným způsobem neprovádí dílo v souladu se smlouvou, 

e) nedodržel sjednanou kvalitu (jakost) díla či závažně porušil technologické postupy při 
provádění díla, 

f) se ocitl v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku 
Zhotovitele, nebo bylo insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek majetku zhotovitele, 
bylo rozhodnuto o zrušení zhotovitele nebo o jeho vstupu do likvidace, 

g) pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým se zavázal podle smlouvy a/nebo jejichž 
provedení je podmínkou řádného provedení díla, nebo 

h) poruší povinnost být pojištěn podle Smlouvy.  
 

8.15 V případě odstoupení od smlouvy  
a) má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu již 

provedeného díla po odečtení částek připadajících na nároky objednatele vyplývající ze 
smlouvy, 

b) se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout do užívání objednatelem určené 
osobě na dobu do dokončení díla provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi 
a/nebo na sdíleném pracovišti nebo ve výrobě či skladu, které jsou nutné k pokračování 
prací na díle a všechny doklady spjaté s prováděním díla. Dosud nezaplacený materiál, 
hmoty a zásoby na staveništi a/nebo na sdíleném pracovišti nebo ve výrobě či skladu se 
zhotovitel zavazuje objednateli prodat na jeho žádost ke dni odstoupení od smlouvy za ceny 
podle cenové nabídky, a nejsou-li uvedené v cenové nabídce, pak za ceny určené podle čl. 
V odst. 5.7.2 smlouvy; 

c) má zhotovitel povinnost nejpozději do deseti pracovních dnů vyklidit a zpět předat 
objednateli staveniště vyjma konkrétních případů, ve kterých jej objednatel požádá o 
součinnost podle předchozího bodu b); 

d) je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do sedmi dnů od ukončení smlouvy vrátit 
objednateli veškeré dokumenty a podklady, které mu byly objednatelem předány za účelem 
provádění díla nebo v souvislosti se smlouvou, a předat objednateli i třeba jen rozpracované 
dílo či jeho část k dalšímu použití; 

e) nemá zhotovitel nárok na vrácení díla nebo jeho částí, které byly již předány objednateli, a 



  PCR19ETRpo31816800 

   

to včetně jednotlivých prvků díla předaných či uskladněných v místě zhotovování díla;  

f) je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, 
případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy; 

g) nejsou dotčeny závazky smluvních stran, které svým charakterem účinnost této smlouvy 

přesahují (např. závazky smluvních stran vyplývající z dospělých smluvních sankcí, 
z nároků na náhradu škody, závazky vyplývající ze záruční doby, povinnost úhrady nákladů 
spojených s aktuální rozestavěností díla apod.). 

 

IX. 

Smluvní pokuty 

 

9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody 
a na odstoupení od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. 

 

9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro 
případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který 
způsob zvolí. 
 

9.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, 
na základě své vůle, ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se 
práva na ni. 
 

9.4 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 0,2 % z ceny díla bez 

DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 
 

9.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,2 % z ceny 

díla bez DPH za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení 
s jejím/jeho odstraněním. 
 

9.6 Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 
0,2 % z ceny díla bez DPH za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání 
ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek 
neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané 
s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný 
nárok objednatele z odpovědnosti za vady. 

 

9.7 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 0,2 % z ceny díla 

bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 
 

9.8 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné 
komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém 
termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý případ. 
 

9.9 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele 
ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 3.000,- Kč za každý 
případ. 
 

9.10 Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, 
že dílo nebylo řádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
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0,05 % z ceny díla bez DPH. 

 

9.11 Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně 
zkušebního plánu činí 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý případ. 

 

9.12 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN (českých technických norem) a 

příslušných TKP (technických kvalitních podmínek staveb) činí 100% příslušné ceny 
prací. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení 
závažnosti právní povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje objednatel dle 
bodu 10.1 této smlouvy 

 

9.13 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí 
100 % ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran 
snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nedojde ke 

shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.  
 

9.14 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany 
zdraví na pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 2 této smlouvy. 
 

9.15 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní 
době trvale dostupný stavební deník činí 0,05% z ceny díla za každý zjištěný případ 

a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za 
prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 0,5 % z ceny díla za každý započatý 
pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.  
 

9.16 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 3.000,- Kč  

za každý případ. 
 

9.17 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zasláním podkladů BOZP (viz bod 10.15) 

činí 0,05 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení. 
 

9.18 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich 

započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla. 
 

X. 

Další ujednání 
  

10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona 

č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné 
době běžně požadované nebo nebyly provedeny v souladu s podmínkami uvedenými 
v této smlouvě. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací, vad nebo provede 

odstranění nedodělků na svůj náklad. 
 

10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor  veřejného 
prostranství jsou součástí ceny díla. 

 

10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména: 

- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
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- vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 

- zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

- vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

- zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů 

- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky 

- zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

- požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu 
oprávněnými orgány 

 

10.4 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu 
objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení odborné péče. 

 

10.5  Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, 
způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných 
objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich 
použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění 
dle č. 10.4 této smlouvy. 

 

10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména 
rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, 
povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních 
tras ke staveništi. 

 

10.7  Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro 
kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje 
o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje 
nutné pro orgány státní správy. 

 

10.8   Objednatel nebo technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k 
zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník 
trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. 
Stavební deníky budou uloženy na staveništi. 

 

10.9   Objednatel nebo technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele 
příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li 

ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a/nebo zdraví pracujících na stavbě 
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pracovníků objednatele nebo hrozí-li jiné vážné škody.  
 

10.10  Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek 
a prací, které provádí objednatel nebo technický dozor objednatele a činit neprodleně 
opatření k odstranění vytčených závad, vad a nedodělků. 

 

10.11 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho 
řádného ukončení a protokolárního předání objednateli nese zhotovitel. 

 

10.12 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené svou činností u Kooperativy pojišťovny č. smlouvy 8603294669 na hodnotu 

škody ve výši 15 milionů korun českých. Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat 
po celou dobu trvání smluvního vztahu. 

 

10.13 Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, 
požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti. Kontrolu dodržování bude 
provádět stanovený zástupce objednatele - koordinátor BOZP.  

 
10.14 Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské 

odpovědnosti ani základní lidská práva. 
 

10.15 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma 
případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených 
faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů 
od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje 
přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své 
poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského 
řetězce. 

 

10.16 Objednatel v rámci naplňování Plánu odpadového hospodářství (vycházejícího 
z nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro 

období 2015-2024) sleduje cíl definovaný v bodě 4.3 jeho závazné části „Zvýšit do roku 
2020 nejméně na 70% hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace 
stavebních a demoličních odpadů“ a tamtéž uvedené zásady „regulovat vznik stavebních 
a demoličních odpadů a nakládání s nimi s ohledem na ochranu lidského zdraví a 
životní prostředí“ a „maximálně využívat upravené stavební a demoliční odpady a 
recykláty ze stavebních a demoličních odpadů“. Zhotovitel se proto zavazuje, že 
v průběhu provádění díla podle této smlouvy vyvine maximální úsilí směřující 
k eliminaci ukládání stavebních a demoličních odpadů vytvořených při demolici na 
skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů.  

 Odpadové hospodářství musí splňovat obecná kritéria přijatelnosti dané Výzvou č. NPO 
2/2022 — Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu, 
specifikované zejména v kap. 1.1. - „Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a 
demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se 
vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů 
stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi je připraveno k 
opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, 
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při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů 
nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním 
odpadem. Splnění dokládá zhotovitel (vážní lístky, faktury, doklady o uložení 
k následné recyklaci a další) k protokolu o předání díla a se souhlasným stanoviskem 

TDI. V případě kontroly musí být zhotovitel schopen předložit (po dobu udržitelnosti 
projektu) relevantní doklady.“ 

 

10.17 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně; písemnými příkazy objednatele 
ohledně způsobu provádění díla je však zhotovitel vázán. Zhotovitel tímto přebírá 
nebezpečí změny okolností. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že plnění jedné ze 
stran není v hrubém nepoměru k tomu, co poskytuje druhá strana. Zhotovitel není 
oprávněn předmět díla prodat ve smyslu § 2609 občanského zákoníku. Odpověď 
smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 

není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky 

nabídky. 
 

10.18 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které vzniknou ze smlouvy nebo 

v souvislosti s ní, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, budou projednány a 
rozhodnuty obecnými soudy ČR, přičemž smluvní strany se ve smyslu § 89a zákona č. 
99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že místně příslušným 
soudem pro řešení veškerých sporů smluvních stran vzniklých z právního vztahu 
založeného smlouvou a s tímto právním vztahem souvisejících, bude v případech, kdy 
není stanovena výlučná příslušnost soudu, věcně příslušný soud ve statutárním městě 
Pardubice.  

 

10.19 Veškeré povinnosti zhotovitele podle Smlouvy se vztahují stejným způsobem na 
každého poddodavatele, který jakýmkoli způsobem působí na plnění díla podle 
smlouvy. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za výsledek činnosti každého 
poddodavatele, svého pracovníka či jiného pracovníka, kterým zhotovitel nebo 
poddodavatel jakýmkoli způsobem umožnil působit na plnění díla podle smlouvy. 

 

10.20 Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této smlouvy 

nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení 
ceny díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. Zhotovitel 
je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle této smlouvy ze 
strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze 
strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, Ministerstva průmyslu a 
obchodu ČR, poskytovatele dotace, územních finančních orgánů, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany 
třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní. Zhotovitel je podle 
právních předpisů o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly. 

 

10.21 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat 
druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité 
pro řádné plnění této smlouvy. 

 

XI. 
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Předání a převzetí 
  

11.1 Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí díla 
jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol. Dílo je provedeno, je-li 

dokončeno a předáno. Dílo se považuje za provedené jeho dokončením v rozsahu 

sjednaném smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase. Dílo je 
považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky, je plně 
funkční a schopno řádného užívání, je v souladu se smlouvou a jsou doloženy veškeré 
požadované doklady. Předáním díla se rozumí jeho předání zhotovitelem a převzetí 
objednatelem, které bude provedeno formou zápisu (předávacího protokolu), který 
podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Odmítne-li objednatel dílo převzít, 
např. tím, že odmítne podepsat převzetí díla v zápise (předávacím protokolu), dílo není 
předáno. Za Objednatele je oprávněn převzít dílo zástupce pověřený jednáním ve věcech 

technických a jednáním na stavbě, některý ze zástupců těchto osob nebo jiná oprávněná 
osoba. 

 

11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:  

 - seznam dokladů 

- atesty o použitých materiálech 4x 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 4x 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 4x 

- protokol o vytyčení stavby 4x 

- dokumentaci zaměření skutečného provedení stavby 4x + 2x na CD  

- fotodokumentace stavby od zahájení po protokolární předání (část tištěná forma + 
komplet CD) 

- stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, 
investora a správců inženýrských sítí – 1x originál a 1x kopie       

- zkušební, záruční listy a dodací listy 4x 

- dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou 4x  

- doklad o uložení odpadu 4x 

- prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. 
a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební 
výrobky 4x 

- dokumenty dané Výzvou č. NPO 2/2022 — Snížení energetické náročnosti budov 
organizačních složek státu týkající se zhotovitele stavby 

 

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. 
Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. 

 

11.3 Zhotovitel je řádně seznámen s povinnostmi týkajícími se zhotovení geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „zakázka geodetické 
dokumentace“) pokud je relevantní a zavazuje se, že: 
- zakázku geodetické dokumentace provede pouze geodet s úředním oprávněním pro 

ověřování výsledků zeměměřičských činností 
 

11. 4 Jestliže objednatel odmítnul dílo převzít, neboť při přebírání díla zjistil, že dílo trpí 
vadami nebo nedodělky, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená 
důvody odmítnutí převzetí díla do zápisu o odmítnutí převzetí díla, případně přímo do 
předávacího protokolu, kde současně vytkne vady nebo nedodělky, které při přejímce díla 
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zjistil. Zhotovitel je povinen vytknuté vady nebo nedodělky ve stanovené lhůtě odstranit. V 
případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, 
a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. 

 

XII. 

Závěrečná ujednání 
 

12.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv 
vedené objednatelem, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních 
stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. 
Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, 
datu narození a místě trvalého pobytu. 

 

12.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 
106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

12.3  Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 
této smlouvy). 

  

12.4 Změny poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této 
smlouvy). 

 

12.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo 
změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

 

12.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává: 

Příloha č. 1 - vzor  „Změnového listu“ 

Příloha č. 2 - Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP 

Příloha č. 3 – Výkaz výměr – cenová nabídka 

Příloha č. 4 – Specifikace a zadávací podmínky 

 

12.7 Smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě. 

 

12.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

 

12.9 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními 
občanského zákoníku v platném znění. 

 

12.10 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 
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se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději 
do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit 
smlouvu v registru zhotovitel. 

 

12.11  Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem potvrzení 
od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno 
uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. 
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy 
v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.  

 

12.12 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

12.13  Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou 
za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou 
či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení 
zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení 
písemnosti. Smluvní strany se dále ujednaly, že zásilku učiněnou e-mailem považují za 
doručenou následujícího pracovního dne od jejího odeslání na elektronickou adresu, 
kterou smluvní strana prokazatelným způsobem druhé smluvní straně sdělí nebo kterou 
smluvní strana k elektronické komunikaci používá. Zásilku učiněnou datovou zprávou 
budou smluvní strany považovat za doručenou druhé smluvní straně v souladu 

s právními předpisy, které upravují doručování do datové schránky. 
12.14 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu nařízení EU č. 
2016/679 (dále jen „GDPR“) je objednatel správcem osobních údajů fyzických osob 
zhotovitele uvedených ve smlouvě a tyto fyzické osoby jsou subjektem údajů.  

 

 V Karlových Varech dne ........................ V Otovicích dne ......................... 

 

  

Za objednatele :    Za zhotovitele : 
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Příloha č. 1  
 

Změnový list č.        ze dne  
   

Název stavby:   

Číslo smluvního vztahu:   

Název části stavby (PS, SO):   

Objednatel: Zhotovitel: 

  

 

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, 
které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 

4.9/5.8/5.9/12.3/12.4  smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na 
jeho smluvní cenu/termín dokončení díla 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

Nové řešení: 

Zdůvodnění změny: 

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 

Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s 
příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. 
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Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne 

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:   

  

   

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne 

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:   

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:   

Nová cena díla vč. DPH:   

   

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne 

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:   

Nový termín dokončení díla:   

   

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 
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Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

   

Správce rozpočtu  (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

   

   

   

   

Příloha změnového listu: Výpočet   
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Příloha č. 2 – Sazebník smluvních pokut BOZP 

SAZEBNÍK POKUT 

 

Akce: NPO KŘP Kvk Bublava č. p. 729, 358 01 Kraslice 

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle 
svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od 
koordinátora stavby. Objednatel není povinen tyto pokuty zdůvodňovat. 

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na 
úseku bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení 
v oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní. 

I. BEZPEČNOST PRÁCE 

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty 
 

číslo   
 

1 
Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených 
OOPP 

1000,- Kč za osobu a případ 
 

2 

Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly 
elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, 
použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí, 

1000,- Kč za případ 1000,- Kč za 
používání 

 

3 
Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických 
zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových) 1500,- Kč za případ 

 

4 

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 
362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní 
práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet 
(přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní 
porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb 

5000,- Kč za případ  

5 
Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné 
odbornostní školení), transportním zařízením 

5000,- Kč za případ 
 

6 
Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro 
práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení 5000,- Kč za případ  

7 Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků 
vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky 

5000,- Kč za případ a vypovězení osoby 
z areálu stavby 

 

8 
Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné 
práce a činnosti 1000,- Kč za případ 

 

9 

Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či 
pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo 
pracovníkovi mající dozor nad stavbou 

5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní 
neschopnosti delší jak tři pracovní dny. 
5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 
15000,- Kč u smrtelného pracovního. 
úrazu 

 

10 Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb. 2000,- Kč za případ 
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II. POŽÁRNÍ OCHRANA 

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty  

číslo    

1 

Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení 
zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání 
způsobu zajištění požární bezpečnosti 

5000,- Kč za případ 

 

2 
Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb. 5000,- Kč za případ 

 

3 
Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které  slouží 
jako ochrana před požárem 

5000,- Kč za případ 
 

4 Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb. 1000,- Kč za případ  

5 
Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo 

skladovaných látek 
1000,- Kč za případ 

 

6 

Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy 

pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým 
požárním nebezpečím 

1000,- Kč za osobu a 
případ 

 

7 
Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární 
ochrany do prostoru stavby 

5000,- Kč za případ 
 

 

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   

    

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty  

číslo    

1 
Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při  nakládání 
s chemickými látkami a přípravky 

5000,- Kč za případ 
 

2 
Porušení zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o 

odpadech 

3000,- Kč za případ 
u  odpadů kategorie 

ostatní (O)              

5000,- Kč za případ u 

odpadů kategorie (N) 

 

3 
Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 86/2002 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů 

5000,- Kč za případ  

4 Únik ropných látek nebo chemikálií 3000,- Kč za případ  

5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 1500,- Kč za případ  

6 

Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená 
likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení 
předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních 
nepříznivých dopadů na životní prostředí 

5000,- Kč za případ  

 

IV. OSTATNÍ 

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty 

číslo   

1 Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech) 2000,- Kč za osobu a 
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případ 

2 
Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou 
způsobilost nebo zdravotní způsobilost 2000,- Kč za případ 

3 
Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z 

pravidel platných pro stavbu 
2000,- Kč za případ 

4 
Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem 
mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu 

5000,- Kč za případ 

5 

Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní 
značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení 
pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků 
vlastních, tak poddodavatelů 

2000,- Kč za případ 
nebo osobu 

6 
Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování 
objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby 

2000,- Kč za případ 

7 Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- Kč za případ 

8 Zcizení předmětů v areálu stavby 

1000,- Kč za případ a 

vypovězení osoby z 
areálu stavby 

9 
Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců  

poddodavatelů do areálu stavby 

1000,- Kč za osobu a 

vypovězení osoby z 
areálu stavby 

10 

Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či 
pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených 
místech 

1000,- Kč za případ 

11 

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování 
pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným 
zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, 
zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či 
odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla 

5000,- Kč za případ a 

vypovězení osoby z 
areálu stavby 

12 Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby 

10000,- Kč za případ a 

zákaz vstupu do areálu 
stavby 

13 
Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených 
maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců 

Dvojnásobek maxima 
předešlé pokuty 

 

 


