
Číslo smlouvy objednatele: 
Č íslo smlouvy zhotovitele:

SMLoUVA o oílo - DoDATEK č. í KE
sMLoUVĚ sMLl1o4t2o24

na zhotovení stavby na akci
,,Sociální služby Vsetín, CHB Vsetín - Odpočinková zóna"

uzavřená dle § 2586a n. zákona u un'r}|3oi,?ó oo'."ský zákoník, ve znění pozdějších

1. smluvruísTRANyA lDENTlFlxnčruíúon.leSTAVBy:

1.1. Obiednatel
Sídlo
Statutární orgán
Zapsán v obchodním rejstříku
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických

lč
DlČ
Bankovní ústav
čislo uetu

Tel.
E-mail

lD DS

zhotovitel
Sídlo
Statutární orgán
Zapsán v obchodním rejstříku
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických
lč
DlČ
Bankovní ústav
čislo uetu

Tel.
E-mail
lD Ds

Sociální služby Vsetín, p.o.
Záviše Kalandry 1353,755 01 Vsetín
Mgr. Karel Matocha, MBA, ředitel
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka g53

Mgr. Karel Matocha, MBA, ředitel

49562827
Cz49562827
komerční banka vsetín
36739B5,1/0100
571 412 142
karel, matocha@sluzbyvsetin.cz

izdk758

Martin urban
Lhota u Vsetína 10, 755 0,1

Martin Urban, jednatel
MUVS-S 216912007 oŽÚ

Martin urban
Martin urban
73257958
Cz7810305844
Moneta money bank

sfd7q4f



2. pŘeouĚr DoDATKu sMLouvy

předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce, současné navýšeníceny díla a změna termínu. Změna ceny díla
vznikla z důvodu provedeni nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávacích
podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla. Tyto vícepráce jsou nutné z dŮvodu funkČnosti díla.

Kvůli vícepracím dojde také k posunutí termínu dokončení, protokolárního předání a převzetí díla. Ostatní
ujednání zůstávají stejné dle smlouvy SML/I04t2024 ze dne 24.4.2024. Rozsah víceprací je specifikován
cenovou nabídkou, která je přílohou tohoto dodatku.

3. No\tÍ TERMíN

Smtuvní strany se dohodly na změně termínu předání a převzetí díla takto:

3.1. Termín dokoněení a protokolárního předání a převzetí díla: nejpozději do 3,1.10,2024

4, CENA DíLA

4.,l, Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 52611990 Sb., o cenách, ve znění PozdějšíCh
předpisů, dohodly na ceně ve výši:

'l 9'l2 565,80 Kč (bez DPH)

Vicepráce 417 434,42Ké (bez DPH)

Celkem cena díla2 330 000,22 Kč (bez DPH)

4.2, Cena víceprací je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, ktený byl schválen

objednatelem. Položkový rozpočet je součástí této smlouvy,

4.3. plnění nebude používáno pro výkon veřejnoprávníčinnostia bude na nějaplikován reŽim přenesení

daňové povinnosti podle § 92a a násl, zákonač,23512004 Sb., o daniz přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH).

5. zÁvĚnečruÁ usreruoveruí

5.1. Smluvní strany se dohodly, že dodatek neobsahuje obchodní tajemství, a že Sociální sluŽby Vsetín

v zákonné lhůtě odešlou smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem

vnitra ČR.

5,2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek

nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č.34012015 Sb., o zvláŠtních

podmínkách účinnosti něktených smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon Č.

34012015 Sb., o registru smluv).

5.3, obě strany proh|ašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

5.4. Dodatek se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel

obdrží ,1 vyhotovení.

2 ,, ,10_ 201l
Ve Vsetíně dne ...

Objednatel:

Ve Lhotě d^".Z.7,.ť.D.?ď

zhotovitel:

Mgr. Karel Matocha, MBA, ředitel Martin Urban, jednatel



KONVERZNÍ DOLOŽKA PŘEVODU DOKUMENTU Z ANALOGOVÉ DO ELEKTRONICKÉ PODOBY 
 
 
Subjekt, který konverzi provedl: Sociální služby Vsetín,p.o. 
 
Tento dokument, který obsahuje 2 listy a který vznikl převedením vstupu v analogové (listinné) podobě do 
podoby elektronické, se doslovně shoduje s obsahem vstupu. 
 
Převedený dokument v elektronické podobě je opatřen tímto elektronickým podpisem: 
 

Podepisující osoba: Hana Zralá 
Sériové číslo podpisového certifikátu: 01 65 42 AA  
Vystavitel certifikátu: PostSignum Qualified CA 4 
Platnost certifikátu od – do: 02.08.2024 8:47:23 - 22.08.2025 8:47:23 

 

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.10.2024 
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