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SP. ZN.:	MZE-71447/2024-12121
Č. J.:	MZE-71447/2024-12121

Požadavek na změnu (RfC)[endnoteRef:1] – Z39769[endnoteRef:2] [1:  Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předkládá MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předkládá se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.]  [2:  Hlavní identifikátor změnového požadavku přidělený v ServiceDesku MZe při jeho registraci.] 



A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
Základní informace*[footnoteRef:1] [1:  Vyplnění údajů vyznačených červenou hvězdičkou jsou povinné.] 

	ID PK MZe[endnoteRef:3]: [3:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	002



	Název změny*[endnoteRef:4]: [4:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	Úprava integrace ISND-RDM

	Datum předložení požadavku*:
	12.9.2024	Požadované datum nasazení*:
	30.12.2024


	Kategorie změny[endnoteRef:5]: [5:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:6]: [6:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☒  Střední  ☐   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace*  ☒       
	Zkratka*[endnoteRef:7]:  [7:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	ISND

	
	
	Typ požadavku*: 
	Legislativní ☒   Zlepšení ☐   Bezpečnost ☐

	
	Infrastruktura*  ☐
	Typ požadavku*:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☒  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☐  Obnova  ☐



	Role*
	Jméno* 
	Organizace /útvar*
	Telefon*
	E-mail*

	
	
	
	
	

	Žadatel:
	Lenka Kratochvílová
	MZe/16221
	221812371
	lenka.kratochvilova2@mze.gov.cz

	Metodický garant: 
	Lenka Kratochvílová
	MZe/16221
	221812371
	lenka.kratochvilova2@mze.gov.cz

	Věcný garant:
	Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D.
	MZe/16220
	221812677
	tomas.krejzar@mze.gov.cz

	Koordinátor změny:
	Ing. Monika Jindrová
	MZe/12121
	xxx
	monika.jindrova@mze.gov.cz

	Poskytovatel/Dodavatel:
	xxx
	O2 ITS
	xxx
	xxx



	Smlouva č.*[endnoteRef:8]: [8:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci, níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	2024-0008, DMS: 90-2024-12120, Č. J. MZE-5848/2024-12120
	KL:
	HR-001



Použité zkratky
RDM – Registr de minimis
Manažerské shrnutí a popis požadavku*

Popis požadavku*
Cílem požadavku je přizpůsobení integrace ISND a RDM novým pravidlům vyplývajícím z přijatého nařízení (EU) č. 2023/2831 (obecné nařízení k podpoře de minimis). Nové nařízení přineslo následující změny:
· Navýšení limitu podpory z 200 000 EUR/podnik/rozhodné období na 300 000 EUR/podnik/rozhodné období,
· Změna rozhodného období – nově se limit váže ke 3 letům bezprostředně předcházejícím dni poskytnutí podpory de minimis,
· Zavedení sledování klasifikace ekonomických činností žadatele/příjemce podpory,
· Úpravu kumulace limitů podpory podle jednotlivých nařízení k podpoře de minimis.

Uvedené změny byly již implementovány na straně RDM včetně úprav vystavených služeb s účinností k 1.6.2024. Aktuálně již byla implementována také úprava služby ke kontrole před poskytnutím podpory de minimis.

Díky integraci ISND na RDM lze nadále odesílat do RDM data o poskytnutých podporách de minimis. Kromě úpravy limitů v číselníku ISND (zajistí objednatel) je ale pro správné fungování komunikace ISND a RDM nutné upravit odesílání dat s ohledem na změnu rozhodného období, tj. dále neodesílat data o účetních obdobích žadatele/příjemce. RDM dokáže data o poskytnuté podpoře podle nových podmínek přijmout, resp. podporu zapsat, i pokud data budou účetní období obsahovat. Nicméně, v průběhu podzimu (po 31.8.2024) dojde k úpravě formuláře DP G (kvůli předmětu příspěvku G.2.b.1. poskytovaného v režimu de minimis) a údaje o účetních obdobích nebudou od žadatelů dále sbírána. Stejná formulářová úprava se dotkne i DP P, který je celý poskytován v režimu de minimis (podle uvedeného nařízení).

V rámci požadavku je dále nutné upravit komunikaci pro ověřování možnosti poskytnout podporu de minimis. V rámci využití služby pro kontrolu před poskytnutím podpory de minimis aktuálně ISND konzumuje pouze výši limitů v jednotlivých odvětvích, následně vlastním algoritmem zajišťuje propočet maximální částky, kterou je možné danému subjektu v daném okamžiku přiznat, (tedy soulad s nařízením). 

S ohledem na následující skutečnosti
· změnu kumulace limitů podpory podle jednotlivých nařízení k podpoře de minimis,
· aktuálně revidovanému nařízení k podpoře de minimis v odvětví zemědělské prvovýroby,
· a možným dalším zásahům do algoritmu v RDM,
se jako vhodnější jeví konzumovat z RDM také ověření maximální výše podpory, kterou je možné subjektu v daném okamžiku přiznat, tedy přímo výstup kontroly provedené v RDM. V rámci požadavku tedy dojde k úpravě uvedených postupů s využitím vystavené služby RDM_POO01A

K zavedení sledování klasifikace ekonomických činností žadatele/příjemce podpory – podle dosavadních dohod na národní úrovni bude sledování NACE kódů zavedeno nejdříve od 1.1.2026. Aktuálně stále není zřejmé, zda se kódy mají vztahovat k (převažující) činnosti žadatele/příjemce nebo k předmětu podpory. Proto součástí tohoto plnění nebude úprava vztažená k zavedení sledování ekonomických činností žadatele a bude řešena samostatně v budoucnu.

Požadavek by měl ideálně být realizován současně s realizací PZ 115, nicméně realizace se týká pouze ISND a k využití nového nastavení u DP G dojde až v roce 2025.

Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy) *

Úprava je vázána na výše popsané legislativní změny – přijetí nového nařízení (EU) č. 2023/2831 a povinnost přizpůsobit mu administraci podpor de minimis.

Rizika nerealizace*
 
Bez realizace nelze naplnit podmínky nové legislativy EU, resp. by mohlo dojít k jejich porušování.
Požadavek na dokumentaci*[endnoteRef:9] [9:  Vyplní Koordinátor změny s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne) *
	Garant

	
	
	el. úložiště
	papír
	CD
	

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení
	X
	
	
	

	2. 
	[bookmark: _Hlk178932012]Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe
	X
	
	
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	X
	
	
	

	4. 
	Uživatelská příručka
	X
	
	
	

	5. 
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)
	X
	
	
	

	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	X
	
	
	

	7. 
	Webové služby + konzumentské testy
	X
	
	
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:10] [10:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	X
	
	
	

	9. 
	Komunikační mapa
	X
	
	
	


Ověření správnosti dokumentů zajišťuje Koordinátor změny ve spolupráci s Odd. provozu (ad 5. – 8.) a Odd. kybernetické bezpečnosti (ad 5.).


V připojených souborech je uveden rozsah vybrané technické dokumentace a komunikační mapy – otevřete dvojklikem:  
U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.
Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem: xxx

Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno v souladu s ustanoveními smlouvy. 

Základní milníky
	Milník
	Termín

	RTT
	Analytické PZ

	RTP
	Analytické PZ




Přílohy
1.

Podpisová doložka*
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Podpis:

	Metodický garant[endnoteRef:11] [11:  Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant.] 

	Lenka Kratochvílová
	

	Koordinátor změny:
	Ing. Monika Jindrová
	


				[image: ]
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1. Návrh konceptu technického řešení*  
xxx

Předávaná dokumentace:
· Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury Mze
· Testovací scénář, protokol o otestování
· Uživatelská příručka
· Provozně technická dokumentace
· Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
· Webové služby + konzumentský test

1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy č. 90-2024-12120.

1. Dopady do systémů MZe*
Nejsou.

1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran*
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZe-garantka
	Konzultace k otázkám v rámci realizace, testování

	AgriBus
	Součinnost při nastavování Webových služeb


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)
1. Harmonogram plnění*[endnoteRef:12] [12:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Trvání
	Předpokládaný termín

	Objednání RFC
	T0
	11.11.2024

	Přípravné práce
	T1 = T0 + 2 (2 pracovní dny)
	13.11.2024

	Vývojové práce
	T2 = T1 + 60 (42 pracovních dní)
	16.01.2025

	RTT
	T3 = T2 + 4 (2 pracovní dny)
	20.01.2025

	Testování garanty
	T4 = T4 + 14 (10 pracovních dní)
	03.02.2025

	Vypořádání připomínek garantů
	T5 = T4 + 8 (6 pracovních dní)
	11.02.2025

	Testování garanty II
	T6 = T5 + 7 (5 pracovních dní)
	18.02.2025

	Kompletace předávky
	T7 = T6 + 2 (2 pracovní dny)
	20.02.2025

	RTP
	T8 = T6 + 2 (2 pracovní dny)
	20.02.2025

	Předání PZ k formální akceptaci 
	T9 = T8 + 4 (4 pracovní dny)
	26.02.2025


Požadovaný termín nasazení (30. 12. 2024) nelze zaručit a proto námi nabízený termín je posunut do roku 2025. Důvodem je požadavek na realizaci nového dotačního programu v souvislostí s povodněmi září 2024 a jeho upřednostnění a požadavek na realizaci do začátku prosince roku 2024. Pokud nebude realizován zamýšlený nový dotační program, bude realizace tohoto RfC upřednostněna.
Výše uvedené termíny (tabulka harmonogramu) platí za předpokladu, že:
· Programové úpravy budou objednány a zveřejněny v registru smluv do 11. 11. 2024.
· Priority jednotlivých plnění zůstanou zachovány tak, jak jsou nyní nastaveny, tj. nedojde k upřednostnění realizace jiných požadavků. (kromě povodně září 2024, které v harmonogramu jsou zohledněny)
· Rozsah plnění zůstane zachován, tj. nedojde k navýšení rozsahu, kvality díla uplatněním případných dodatečných požadavků.
· Počet a rozsah plnění v rámci HR002 zůstane přibližně stejný jak dosud.
· Pracnost SLA zásahů bude na obvyklé úrovni

1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení*
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:13] [13:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	43,375
	534 633,50
	646 906,54

	Celkem:
	43,375
	534 633,50
	646 906,54



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát (CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	
	
	



1. Podpisová doložka*
	Název Dodavatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:14] [14:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Podpis

	O2 IT Services s.r.o.
	xxx
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1. Specifikace plnění*
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 

1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

1. Harmonogram realizace*[endnoteRef:15] [15:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Trvání
	Předpokládaný termín

	Objednání RFC
	T0
	11.11.2024

	Přípravné práce
	T1 = T0 + 2 (2 pracovní dny)
	13.11.2024

	Vývojové práce
	T2 = T1 + 60 (42 pracovních dní)
	16.01.2025

	RTT
	T3 = T2 + 4 (2 pracovní dny)
	20.01.2025

	Testování garanty
	T4 = T4 + 14 (10 pracovních dní)
	03.02.2025

	Vypořádání připomínek garantů
	T5 = T4 + 8 (6 pracovních dní)
	11.02.2025

	Testování garanty II
	T6 = T5 + 7 (5 pracovních dní)
	18.02.2025

	Kompletace předávky
	T7 = T6 + 2 (2 pracovní dny)
	20.02.2025

	RTP
	T8 = T6 + 2 (2 pracovní dny)
	20.02.2025

	Předání PZ k formální akceptaci 
	T9 = T8 + 4 (4 pracovní dny)
	26.02.2025



1. [bookmark: _Ref31627904]Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení*
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

	Oblast / role[endnoteRef:16] [16:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	43,375
	534 633,50
	646 906,54

	Celkem:
	43,375
	534 633,50
	646 906,54




(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát 
(CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	
	
	



1. Posouzení[endnoteRef:17] [17:  RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku. ] 

Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Podpis/Mail[endnoteRef:18] [18:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Ing. Roman Smetana
	

	Provozní garant
	Ing. Aleš Prošek
	

	Architekt
	Ing. Lucie Mališová
	


 (Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)


1. Schválení*
Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:
	Role
	Jméno
	Podpis

	Žadatel
	Lenka Kratochvílová
	

	Věcný garant
	Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D.
	

	Koordinátor změny
	Ing. Monika Jindrová
	

	Oprávněná osoba dle smlouvy
	Ing. Vladimír Velas
	

	Ředitel OIKT
	Ing. Miroslav Rychtařík
	


 (Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)









	



Vysvětlivky
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Rozsah tech  dokumentace


Rozsah tech dokumentace


ROZSAH TECHNICKÉ DOKUMENTACE



1. Sparx EA modelu (zejména ArchiMate modelu) 

V případě, že v rámci implementace dojde k jeho změnám oproti návrhu architektury připravenému jako součást analýzy, provede se aktualizace modelu. Sparx EA model by měl zahrnovat:

a. aplikační komponenty tvořící řešení, případně dílčí komponenty v podobě ArchiMate Application Component,

b. vymezení relevantních dílčích funkcionalit jako ArchiMate koncepty, Application Function přidělené k příslušné aplikační komponentě (Application Component),

c. prvky webových služeb reprezentované ArchiMate Application Service,

d. hlavní datové objekty a číselníky reprezentovány ArchiMate Data Object,

e. activity model/diagramy anebo sekvenční model/diagramy logiky zpracování definovaných typů dokumentů,

f. popis použitých rolí v systému a jejich navázání na související funkcionality (uživatelské role ve formě ArchiMate konceptu Data Object a využití rolí v rámci funkcionalit/ Application Function vazbou ArchiMate Access),

g. doplnění modelu o integrace na externí systémy (konzumace integračních funkcionalit, služeb a rozhraní), znázorněné ArchiMate vazbou Used by.



2. Dopady na bezpečnostní 

Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:

Jde o přehled bezpečnostních opatření, který jen odkazuje, kde v technické dokumentaci se nalézá jejich popis

Jedná se především o popis těchto bezpečnostních opatření (jsou-li relevantní):

a. řízení přístupu, role, autentizace a autorizace, druhy a správa účtů,

b. omezení oprávnění (princip minimálních oprávnění),

c. proces řízení účtů (přidělování/odebírání, vytváření/rušení),

d. auditní mechanismy, napojení na SIEM (Syslog, SNP TRAP, Textový soubor, JDBC, Microsoft Event Log…),

e. šifrování,

f. zabezpečení webového rozhraní, je-li součástí systému,

g. certifikační autority a PKI,

h. zajištění integrity dat,

i. zajištění dostupnosti dat (redundance, cluster, HA…),

j. zálohování, způsob, rozvrh,

k. obnovení ze zálohy (DRP) včetně předpokládané doby obnovy,

l. předpokládá se, že existuje síťové schéma, komunikační schéma a zdrojový kód.
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Příloha č. X                                	K POŽADAVKU ZXXXXX



	

1. Routovací tabulka[endnoteRef:2] [2:  Pomocí jednotlivých položek popište cestu k propojení jednotlivých sítí nebo subnettů.] 


		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VRF

		

		



		Verze IP(ipv4/ipv6)

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Metrika

		

		



		Jméno cíle

		

		



		Route (gateway)/rozsah cíle

		

		



		Interface

		

		



		Typ route

		

		



		VLAN

		

		







2. Komunikace - pravidlo FW[endnoteRef:3] [3:  Položka firewall slouží pro úpravy FW pravidel. Do čísla položky uveďte pořadové číslo jednotlivého požadavku na úpravu pravidla. Typ změny představuje požadovaný stav pravidla. Transport představuje transportní protokol L4. Dále uveďte jméno, VLAN a IP zdroje a cíle, případně session helper (pokud požadujete dynamické přidělování portů v rámci session), port a protokol. Uveďte VDOM (virtuální firewall v rámci kterého požadujete úpravu), ID pravidla (pozor nezaměňovat se sekvenčním číslem), požadavek na logování, akce pravidla a případné další detaily do poznámky] 


		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Transport

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VLAN zdroje

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Session helper (L7)

		

		



		Jméno cíle

		

		



		VLAN cíle

		

		



		IP adresa/rozsah cíle

		

		



		Port

		

		



		Protokol

		

		



		VDOM

		

		



		ID pravidla

		

		



		Požadavek na logování

		

		



		Akce

		

		



		Poznámka

		

		








3. Komunikační cesta[endnoteRef:4] [4:  Zadejte položky komunikační cesty nebo cest v případě aplikace typu klient-server z pohledu uživatele, v pořadí logické postoupnosti hopů vedoucí k získání dat nebo informace. V případě jiného typu aplikace všechny komunikační cesty mezi body přenosu dat. Uveďte pořadové číslo položky, název komunikačního bodu.] 


		Č. komunikačního bodu

		

		



		Název komunikačního bodu

		

		



		Typ změny

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VLAN zdroje

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Směr/iniciace z 

		

		



		Překlad SNAT

		

		



		Překlad DNAT

		

		



		Jméno cíle

		

		



		VLAN cíle

		

		



		IP adresa/rozsah cíle

		

		



		Port L4

		









		



		Protokol L7

		

		



		Vnější transformace







		

		



		Vnější enkapsulace (IPSec)

		

		



		Vnitřní transformace

		

		



		Vnitřní enkapsulace (SSL/TLS)

		

		



		Parametr iniciace

		

		



		Parametr terminace

		

		



		Routing

		

		



		Stavová inspekce

		

		



		Tuneling L4

		

		







4. Komunikační schéma[endnoteRef:5] [5:  Připojte obrázek, který musí obsahovat minimálně zákres do stávajícího prostředí, fyzické a logické umístění, nové nebo dotčené objekty, jejich názvy nebo IP adresy, komunikační protokoly a porty a komunikační směry.] 








5. Balancing

		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Veřejná IP adresa/rozsah

		

		



		VIP Class – name

		

		



		VIP IP

		

		



		VIP protokol

		

		



		VIP port

		

		



		CN certifikátu

		

		



		Doména

		

		



		Landscape

		

		



		Dotčený systém

		

		



		Strategie

		

		



		Stickiness mechanismus

		

		



		Stickiness parametry

		

		



		Typ sondy

		

		



		Port

		

		



		URL

		

		



		Status readback

		

		



		Interval

		

		



		Počet neúspěšných volání pro offline

		

		



		Počet úspěšných volání pro online

		

		



		Http class

		

		



		Jméno poolu

		

		



		SNAT

		

		



		XFF

		

		



		iRules

		

		



		Rebalance/one connect

		

		



		SSL terminace VIP

		

		



		SSL iniciace POOL

		

		








6. Pool

		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		IP adresa/rozsah

		

		



		Jméno poolu

		

		



		Jméno serveru

		

		



		Transport

		

		



		Port

		

		



		Vynucený stav
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