Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Dřevoskleněné kompozitní fasády

Ev.č.:	FV20290

Etapy řešení:

	
Etapa
a podetapy
	
Název etapy
a stručný přehled činnosti v etapě
	
Orientační zajištění řešení
etap (organizace)
	Orientační termín
ukončení etapy
(měs/rok)

	                                                                          Rok 2017

	      1
	Zahájení, projekční příprava, návrh technické výroby
	     

	   

	    1.1
	Projekční příprava
- Návrh konstrukčního řešení a technologické mapy postupů
- Návrh konstrukčních změn, implementace vývojových a konstrukčních změn do výkresové dokumentace
	       Javorník, 
  Zlínské stavby

	   12/2017

	    1.2
	Návrh technické výroby
- Testování a výběr vhodného materiálu na bázi dřeva, který bude mít hlavní nosnou funkci
- Testování a výběr skladby skleněné plochy
- Návrh základní skladby materiálů budoucího fasádního prvku, matematická simulace
- Testování dodavatelů lepidel
- Vývoj technologie výroby a konstrukce fasádního prvku
	       Javorník,
  Zlínské stavby,
     Mendelova 
      univerzita
	   12/2017

	                                                                          Rok 2018

	       2
	Prototypy základních prvků fasády
	
	

	     2.1
	Příprava dílů a částí
- Stavba nových dílů, výroba a lepení dílů
- Kompletace dílů a jejich integrace do stávajících
 stavebních konstrukcí
	     Javorník
	   09/2018

	     2.2
	Ověřování konstrukce
- Ověření konstrukčních řešení prostřednictvím
 výroby prototypu

	     Javorník, 
  Zlínské stavby
	   09/2018

	     2.3
	Testování vzorků a následné úpravy
- Testování vzorků fasádního prvku v Akreditované
 Zkušebně (pevnostní testy apod.)
- Vyhodnocení testů, návrh konečné 
skladby a konstrukce fasádního prvku.
	       Javorník, 
  Zlínské stavby,   
     Mendelova 
      univerzita
	   12/2018

	
	                                                    Rok 2019
	
	

	       3
	Funkční vzorek
	
	  

	     3.1
	Finální testy
- Testování funkčního prototypu
- Ověření předpokládaných vlastností
 v Akreditované Zkušebně (pevnostní testy apod.)
- Analýza a vyhodnocení řešení funkčního
 vzorku (funkční testy instalace, vyhodnocení
 zkoušek MENDELU)
	       Javorník, 
  Zlínské stavby, 
     Mendelova
      univerzita
	   03/2019

	     3.2
	Ověření v praxi a certifikace
- Příprava dat k certifikaci konstrukčního řešení
- Realizace funkčního vzorku na vybrané stavbě
	      Javorník,
 Zlínské stavby
	   05/2019
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