Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO: 70934860

Stavba „SILNICE III/01877: ZUBŘÍ, MOST EV. Č. 01877-4“

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. smlouvy objednatele SML/0208/24
č. smlouvy zhotovitele 20-2024
uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:					70934860
DIČ:					CZ70934860 
Zastoupený:				Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
· ve věcech přípravy stavby		xxxxxxxxxxx
· ve věcech realizace stavby		xxxxxxxxxxxxx
Technický dozor:				xxxxxxxxxxx
Tel.:					xxxxxxxx
E-mail:					xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800
(dále jen „Objednatel“)
a
KKS, spol. s r. o.
Sídlo:					Příluky 386, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 3965
IČ:					42340802
DIČ:					CZ42340802
Zastoupený:				Ing. Radomír Kocman, jednatel
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxx
Stavbyvedoucí:				xxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:					xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:					xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s. Zlín, č. ú. 1403990349/0800
(dále jen „Zhotovitel“)
I. Úvodní ujednání a účel dodatku
0. Smluvní strany spolu dne 20.03.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0208/24, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/01877: ZUBŘÍ, MOST EV. Č. 01877-4“ (dále jako „Dílo“ a „Smlouva“) v rámci veřejné zakázky s názvem „SILNICE III/01877: ZUBŘÍ, MOST EV. Č. 01877-4“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 
0. Při realizaci díla bylo zjištěno, že pro dokončení stavební části díla je třeba provést změnu provádění stavebních prací dle níže v odst. 2.2 uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
0. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu Díla a ceny za Dílo. Cena dle Smlouvy ve výši 12 699 999,00 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 298 058,00 Kč bez DPH na cenu Díla ve výši 12 998 057,00 Kč bez DPH (tzn. nárůst ceny v absolutní hodnotě představuje změnu 2,35 % z původní ceny Díla). 
II. Změny Smlouvy
2.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:
2.2 Článek III. Specifikace a rozsah Díla, odst. 3.2.1
K dosavadnímu popisu SO se doplňuje následující text:
a) Změna 1.01
SO 201.1 Demolice, výkopy
Vlivem zvýšené hladiny toku došlo k zaplavení stavební jámy a zanesení zeminou a kamenivem. Stavební jáma musí být vyčištěna a naplaveniny v objemu 355 m3 budou odvezeny na skládku.
2.3 Článek VI. Cena Díla, platební podmínky
a) Odst. 6.1 – Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
· Cena bez DPH	12 998 057,00 Kč
· DPH 21 %	2 729 591,97 Kč
· Cena celkem vč. DPH	15 727 648,97 Kč
(slovy patnáct milionů sedm set dvacet sedm tisíc šest set čtyřicet osm korun českých, 97/100)
2.4 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Závěrečná ustanovení
3.1 [bookmark: _Hlk524414502]Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změna soupisu prací č. 1.01. 
3.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3.4 Tento dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li dodatek vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku.
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	…………………………………….……………………………………..
Ředitelství silnic Zlínského kraje, 
příspěvková organizace 
Ing. Bronislav Malý, ředitel
	…………………………………….……………………………………..
KKS, spol. s r. o.
Ing. Radomír Kocman, jednatel
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