Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O dílo 
č. smlouvy objednatele: SML/0627/23

č. smlouvy zhotovitele: S25-035-0001

na provedení díla – stavební práce na stavbě 

„SILNICE IIi/36747: halenkOVICE (stavební část řszk)“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ)“, z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Článek I.

Smluvní strany 

Objednatel:




Ředitelství silnic Zlínského kraje,







příspěvková organizace

Adresa:




K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:





70934860

DIČ:





CZ70934860 

Zastoupený:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:


· ve věcech přípravy stavby

xxxxxxxxxx
· ve věcech realizace stavby

xxxxxxxxx
Technický dozor: 



xxxxxxxxxxx
Tel.:





xxxxxxxxxxx
E-mail:




xxxxxxxxx
Bankovní spojení:



Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

Zhotovitel:




SWIETELSKY stavební s. r. o.

Odštěpný závod:



SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod 

Dopravní stavby MORAVA

Adresa:




Jahodová 60, 620 00 Brno

Korespondenční adresa:


Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí 

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Č. Budějovice, oddíl C, vložka 8032 

IČ:





48035599

DIČ:





CZ48035599

Zastoupený:




xxxxxxxxxxxxxxxxx
K jednání o smluvních věcech oprávněn:
Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín, xxxxxxxxxxxx 

xxxxxx
xxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen:
xxxxxxxxxxxxxxx
Stavbyvedoucí:



xxxxxxxxxxx 
Tel.:





xxxxxxxxxxxx
E-mail:




xxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:



ČSOB a. s., č. ú. 212269343/0300

Článek II.

Úvodní ujednání a účel dodatku
2.1 Smluvní strany spolu dne 19. 12. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0627/23, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést „SILNICE III/36747: HALENKOVICE (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jako „dílo“) v rámci společné veřejné zakázky dvou zadavatelů s názvem „SILNICE III/36747: HALENKOVICE“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je třeba provést změnu provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

2.3 V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 14 043 451,11 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu dodatečných prací ve výši 85 866,19 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 228 706,67 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 13 900 610,63 Kč bez DPH (tzn. snížení ceny o 142 840,48 Kč bez DPH, což v absolutní hodnotě představuje změnu 1,29 % z původní ceny díla). 

Článek III.

Změny Smlouvy
3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:
1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 101 Úprava silnice II/432 a II/438
1.01 Vzhledem k technologickému postupu prací při realizaci stavby není třeba provádět infiltrační postřik v ploše 5 083,5 m2.
1.02 Při napojení stavby na stávající část komunikace byla zjištěna výšková kolize s navazujícím úsekem stávající vozovky. Z důvodu nutnosti plynulého napojení nové a stávající vozovky na začátku i konci stavby musí být provedeno odfrézování 95,0 m2 původní a provedena nová obrusná vrstva tl. 50 mm. S ohledem na správnou funkci odvodnění v těchto místech bude osazena přídlažba z betonové dlažby v celkové délce 30 m. 

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem




13 900 610,63 Kč

DPH 21 %






  2 919 128,23 Kč

Cena celkem vč. DPH 




16 819 738,86 Kč

(slovy šestnáct milionů osm set devatenáct tisíc sedm set třicet osm korun českých, 86/100)
3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Článek IV.

Závěrečná ustanovení

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 a 1.02. 

4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

4.4 Tento dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li dodatek vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tento dodatek vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku.

4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

30.10.2024

30.10.2024
Za objednatele:
Za zhotovitele: 

…………………………………………

…………………………………………


     za objednatele:



        

za zhotovitele:

Ing. Bronislav Malý



        Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín
ředitel
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