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Dodatek č. 2
S M L O U V Y O D Í L O
č. smlouvy objednatele: 1200/2023
č. smlouvy zhotovitele: 12-3175-0200
„PPV, Březenec - porucha hráze – havárie“
Projektová dokumentace DSP/DPS
Objednatel:
sídlo:
IČO:
DIČ:
statutární orgán:
zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:
zástupce objednatele:
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ70889988

bankovní spojení:
číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
zhotovitel:	Sweco a.s.
Sídlo:	Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:
IČO:	26475081
DIČ:	CZ26475081
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 7326 (dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
O dodatek je žádáno z důvodu dosavadní nezaujetí stanoviska k navrženému technickému řešení dotčenou stranou (J.P.B. Kovovýroba, s.r.o.). Dotčené straně byl předložen návrh odkoupení části pozemku pod opěrnou konstrukcí a tento je nyní projednáván. Jelikož nebylo získáno stanovisko vlastníka k technickému řešení, nemohlo být zahájeno projednávání dokumentace s úřady. Dále jsou dodatkem řešeny změny v legislativě.
Tímto dodatkem se mění Čl. I Předmět smlouvy a předmět díla, Čl. II. Dílo a způsob provedení díla a ČI. III. Termíny plnění
I. [bookmark: bookmark0]PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA
Původní znění:
[bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Dále je součástí dokladové části tzv. majetkoprávní elaborát - souhlasy dotčených vlastníků nemovitostí s trvalým nebo dočasným záborem na vzorových formulářích, které poskytne objednatel. Dle § 184a stavebního zákona musí být souhlas s navrhovaným stavebním záměrem vyznačen na situačním výkresu projektové dokumentace.
Nové znění:
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6]Dále je součástí dokladové části tzv. majetkoprávní elaborát - souhlasy dotčených vlastníků nemovitostí s trvalým nebo dočasným záborem na vzorových formulářích, které poskytne objednatel. Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu projektové dokumentace.
II. [bookmark: bookmark7]DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA
Původní znění:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s §159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v termínu plnění, jak je definováno níže.
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.
Nad rámec povinných částí ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění požadujeme zpracovat:
Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 6x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (_.doc, _.docx, _.xls, _.xlsx, _.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK.
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami. Zhotovitel je zodpovědný za stanovení potřebného rozsahu průzkumných prací jako podkladu pro zpracování kvalitní PD. Pokud bude v rámci projekčních prací požadován další průzkum, který nebyl součástí cenové nabídky, zhotovitel tyto průzkumné práce zajistí za úhradu. Dílo bude označeno otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby v příslušném oboru či specializaci.
Nové znění:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v termínu plnění, jak je definováno níže.
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.
Nad rámec povinných částí ve smyslu vyhlášky č. 131/2024 Sb., v platném znění požadujeme zpracovat:
Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 6x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (_.doc, _.docx, _.xls, _.xlsx, _.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK. Elektronická dokumentace bude tvořena souborem elektronických výkresů a dokumentů, které budou strukturované dle vyhlášky 190/2024 Sb. o podrobnostech provozu informačních systémů stavební správy ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami. Zhotovitel je zodpovědný za stanovení potřebného rozsahu průzkumných prací jako podkladu pro zpracování kvalitní PD. Pokud bude v rámci projekčních prací požadován další průzkum, který nebyl součástí cenové nabídky, zhotovitel tyto průzkumné práce zajistí za úhradu. Tištěná paré budou označena otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby, elektronická verze dokumentace určená pro podání přes informační systém stavební správy bude opatřena kvalifikovaným časovým razítkem a elektronickým autorizačním podpisem v příslušném oboru či specializaci.
III. [bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]TERMÍNY PLNĚNÍ
Původní znění:
a) [bookmark: bookmark12]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 4 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark13]dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 22.07.2024
c) [bookmark: bookmark14]předání a převzetí kompletní PD (4x tištěné + 2x elektronicky): Jeden měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Nové znění:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 4 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark15]dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 13.12.2024
c) [bookmark: bookmark16]předání a převzetí kompletní PD (4x tištěné + elektronicky)
Jeden měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen v DK)
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2
1. [bookmark: bookmark17]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark18]Smluvní strany shodně prohlašují, že se termíny plnění specifikovanými v tomto Dodatku č. 2 řídily již od 1.7.2024 na základě ústní dohody smluvních stran, která se obsahově shoduje se zněním tohoto dodatku.
3. [bookmark: bookmark19]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
4. [bookmark: bookmark20]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. [bookmark: bookmark21]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
v Chomutově dne:v Praze dne:

…………………………………… ekonomický ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
……………………………………. místopředseda představenstva Sweco a.s.

…………………………………….
členka představenstva
Sweco a.s.
