[image: C:\DATA\FIRMY\KLAUDIANOVA NEMOCNICE\logo\logo_Klaudianova1-02.jpg][image: C:\DATA\FIRMY\KLAUDIANOVA NEMOCNICE\hlavickovy papir\vlnka.jpg]
číslo smlouvy zhotovitele: 04-23-22

Společnost:	Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje
IČO:	272 56 456
DIČ:	CZ27256456
Se sídlem:	Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01
Zastoupená:	JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva
Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-3525450227/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

	Společnost:
	Sdružení pro Pavilon pro matku a dítě

	První společník:
	Energy Benefit Centre a.s.

	IČO:
	29029210

	DIČ:
	CZ 29029210

	Se sídlem:
	Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

	Zastoupená:
	Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva

	Bankovní spojení:
	Komerční Banka a.s.

	Číslo účtu:
	43-6354140227/0100

	Zapsaná v:
	obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915

	Druhý společník:
	Ateliér Velehradský, s. r. o.

	IČO:
	29263140

	DIČ:
	CZ29263140

	Se sídlem:
	Libušino údolí 76, 623 00 Brno

	Zastoupená:
	Ing. arch. Tomášem Velehradským

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu:
	43-8463790287/0100

	Zapsaná v:
	obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 69046



dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“


se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:


DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO
dále jen „dodatek“

Úvodní ustanovení
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.2.2023 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.7.2023 a dodatku č. 2 ze dne 14.2.2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, spočívající v zaměření a zpracování skutečného stavu budov, zpracování podrobné studie, zpracování projektové dokumentace pro společné řízení územní a stavební, zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru po dobu výstavby, pro stavbu Pavilonu pro matku a dítě v areálu Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje (dále jen „dílo“).
Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva je k dnešnímu dni platná a účinná.
Smluvní strany konstatují, že předmětem smlouvy nebylo zpracování návrhu stavby 4. nadzemního podlaží v objektu Z. Toto podlaží nemělo být dle odsouhlasené architektonické studie stavby v navazujících fázích projektu vybaveno a řešeno. Připraveny jsou pouze technologické kapacity pro budoucí možné zřízení 4 operačních sálů a řešena je pouze obálka budovy bez vnitřního vybavení a technického zařízení budovy.
Zadavatel následně přehodnotil svůj záměr a má zájem na doplnění projektové dokumentace o 4. nadzemní podlaží v objektu Z. Tato změna si vyžádá provedení dodatečných projekčních prací a inženýrských činností, které nebyly předmětem původního zadání.
Dodatečné práce budou realizovány v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dál jen „Zákon“). Uzavření tohoto dodatku nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 Zákona.
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.

Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla o zpracování projektové dokumentace pro „Operační sály ve 4. nadzemním podlaží objektu Z“, a to:
a) Doplnění dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu prací pro zhotovitele stavby (fáze č. IV díla dle čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy) o samostatnou část dokumentace pro provedení stavby s názvem „Operační sály ve 4. nadzemním podlaží objektu Z“ za cenu 2.650.000,- Kč bez DPH, z toho 550.00,- Kč bez DPH činí cena za zpracování studie pro zadání, 1.780.000,- Kč bez DPH činí cena za zpracování dokumentace pro provedení stavy, včetně soupisu prací a rozpočtu a dokumentace pro zadání stavby a 320.000,- Kč bez DPH činí cena za zpracování projektu interiéru a vnitřního vybavení, včetně soupisu prací a rozpočtu.
b) Zpracování dokumentace změny záměru stavby před jejím dokončením za cenu 300.000,- Kč bez DPH.
c) Projednání dokumentace změny záměru stavby před jejím dokončením s dotčenými orgány státní správy a podání žádosti o změnu záměru před dokončením za cenu 50.000,- Kč bez DPH.
Dodatečné projekční práce jsou dále popsány v cenové nabídce ze dne 16.9.2024, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
Smluvní strany se dále dohodly na následujících termínech předání projektové dokumentace pro Operační sály ve 4. nadzemním podlaží objektu Z:
d) Studii pro zadání se zhotovitel zavazuje předat objednateli k projednání do 12 týdnů ode dne uzavření tohoto dodatku.
e) Doplnění dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu prací pro výběr zhotovitele stavby, o samostatnou část DPS (etapu) „operační sály ve 4. nadzemním podlaží objektu Z“ se zhotovitel zavazuje předat objednateli k projednání po schválení studie pro zadání, a to do 12 týdnů od odsouhlasení studie pro zadání a písemné výzvě Objednatele.
f) Dokumentaci změny stavby před jejím dokončením se zhotovitel zavazuje předat objednateli k projednání současně s předáním dokumentace pro provádění stavby.
g) Projednání dokumentace změny záměru stavby před jejím dokončením s dotčenými orgány státní správy a podání žádosti o změnu záměru před dokončením se zhotovitele zavazuje provést do 18 týdnů od předání dokumentace změny stavby před jejím dokončením objednateli.
Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla o dodatečné projekční práce dle tohoto dodatku, tj. o částku 3.000.000,- Kč bez DPH. Celková cena díla dle čl. 6 odst. 6.1. Smlouvy tak nově činí 42.800.000- Kč bez DPH.
Smluvní strany se dále dohodly, že cena dodatečných projekčních prací dle tohoto dodatku bude hrazena následně:
h) Fakturu za zpracování studie pro zadání je zhotovitel oprávněn vystavit po předání studie a po jejím schválení objednatelem.
i) Fakturu za doplnění dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu prací pro výběr zhotovitele stavby o samostatnou část DPS (etapu) „operační sály ve 4. nadzemním podlaží objektu Z“ je zhotovitel oprávněn vystavit po jejím řádném předání a převzetí objednatelem.
j) Fakturu za zpracování dokumentace změny stavby před jejím dokončením je zhotovitel oprávněn vystavit společně s fakturou za doplnění dokumentace pro provádění stavby o samostatnou část DPS (etapu) „operační sály ve 4. nadzemním podlaží objektu Z“.
k) Fakturu za projednání dokumentace změny záměru stavby před jejím dokončením s dotčenými orgány státní správy a podání žádosti o změnu záměru před dokončením je zhotovitel oprávněn vystavit po podání žádosti o změnu stavby před jejím dokončením na stavební úřad.
Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Hlk118803946]Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V případě elektronického podpisu je tato smlouva vypracována v jednom vyhotovení podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:
1) Cenová nabídka ze dne 16.9.2024


	V Mladé Boleslavi dne __________
	V Praze dne __________

	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
JUDr. Ladislav Řípa
předseda představenstva
	



……………………………………………….
Sdružení pro Pavilon pro matku a dítě
Energy Benefit Centre a.s.
Ing. Miroslav Hořejší
předseda představenstva

	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Mgr. Daniel Marek
místopředseda představenstva
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Spoleé¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddile B, vlozka 10019




