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DODATEK Č . 1KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/389 hr. Kr. Vysočina - Žďárec - Dolní Loučky, I. etapa
___________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

EUROVIA CZ a.s.

sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha IČ: 45274924
zapsaná u Městského soudu v Praze sp. zn. B 1561
kontaktní a od Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zastoupena závodu Morava jih

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 28. 8. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli
na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- z důvodu možnosti vyššího využití stávajících materiálů formou recyklace, sjednocení technologie opravy vozovky,
provedení opravy konstrukční vrstvy komunikace ve větším rozsahu a to takřka v celém úseku stavby, finanční i
částečně časové úspory byl předložen návrh změny opravy konstrukčních vrstev komunikace. Upravená technologie
zaručuje srovnatelné technologické řešení s finanční úsporou.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH 39 030 049,50 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.
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Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení víceprací a méněprací

V Brně 29. 10. 2024 V Brně, dne 30. 10. 2024

Bc. Roman Hanák

ředitel

EUROVIA CZ a.s. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje


