		Číslo Smlouvy Objednatele: 726-2024-571101				Číslo Smlouvy Zhotovitele: GB20242S001	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Písek u Jablunkova - dopracování
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Písek u Jablunkova - dopracování
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, na adrese Krnovská 2861/69, Předměstí, 746 01 Opava 
Zastoupená: 	Ing. Zdeňkem Šiškou, vedoucím Pobočky Opava 
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Zdeňkem Šiškou, vedoucím Pobočky Opava
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Zdeňkem Šiškou, vedoucím Pobočky Opava
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxx
E-mail: 		xxx
ID datové schránky:	z49per3
Bankovní spojení:		Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GB-geodezie, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.
Zastoupená:					Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená:		xxx
Vedoucí týmu: 		xxx
Zástupce vedoucího týmu:		xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxx
E-mail:		xxx
ID datové schránky: 				4pq7xj6
Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., Zlín
Číslo účtu: 		115-6799070217/0100
DIČ: 		CZ26271044	
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke   smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení dle 
§ 56 a podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „ZZVZ“):
[bookmark: _Ref93389603]Preambule
Předmět  dodatku
Předmětem tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Písek u Jablunkova - dopracování“ je úprava termínu předání návrhových prací.
Jedná se o úpravu termínu předání níže uvedené etapy k akceptačnímu řízení:
6.3.2 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – dopracování z původního termínu 31.10.2024, nově na 31.8.2025.
Důvodem k úpravě termínu předání etapy je skutečnost, že od 1.7.2024 došlo 
k systemizaci a delimitaci pobočky Frýdek-Místek, změně místní příslušnosti pobočky a procesu přebírání agendy, nutnosti seznámení se s podklady řízení a místní problematikou. Dále za období od ukončení původní zakázky, výběru nového zhotovitele na dopracování výše uvedených komplexních pozemkových úprav, období změny místní příslušnosti pobočky došlo k velkému množství změn v katastru nemovitostí, které musí nový zhotovitel zapracovat do projektu pozemkových úprav. Bude nutné provést aktualizací soupisů nároků jednotlivých vlastníků pozemků.
Změna termínu je uvedena v položkovém výkazu činností, jež tvoří Přílohu č. 1.

Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
0. Příloha č. 1: Položkový výkaz činností.
ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GB-geodezie, spol. s r.o.
Místo: Opava		Místo: Brno
Datum: 10. 10. 2024		Datum: 18. 10. 2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Zdeněk Šiška		Jméno: Ing. Zdeněk Láska
Funkce: Vedoucí pobočky Opava 	Funkce: jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.
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