Dodatek č. 1
k příkazní smlouvě ze dne 29. 3. 2024
I. Smluvní strany

Příkazce:
Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
 IČO: 00295671, 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Velké Meziříčí

č. účtu 1427751/0100 

zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem
ve věcech technických Jaroslavem Hladíkem, Bc. Antonínem Šilhavým nebo DiS. Lenkou Vítkovou

Příkazník:
IS engineering s.r.o., se sídlem 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava



IČO: 25975609, DIČ: CZ25975609
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 128785


bankovní spojení: 2780890217/0100
zastoupený jednatelem společnosti Liborem Fortelným
II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 29. 3. 2024 uzavřely příkazní smlouvu, kterou smluvní strany sjednaly zajištění technického dozoru stavebníka na akci „Stavební úpravy ul. Nad Gymnáziem“ (dále jen „smlouva“).

2. Vzhledem k prodloužení termínu dokončení stavby se smluvní strany dohodly na změně znění čl. II odst. 1, jehož nové znění je následující:

„Příkazník je povinen zahájit činnosti spojené s výkonem jeho funkce

a) Zahájení – 2. 4. 2024 
b) Ukončení – 15. 11. 2024“. 
2. Tímto dodatkem se rovněž mění čl. V odst. 1 a 2 smlouvy, jejichž nová znění jsou následující:
„1. Odměna Příkazníka za plnění předmětu smlouvy dle čl. I se sjednává v celkové výši 228.415,20 Kč bez (dále jen „cena“ nebo „odměna“). K  odměně bude připočítána daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši dle aktuálně platných právních předpisů.

2. Cena (odměna) bude uhrazena na základě faktur vystavených příkazníkem 1x za měsíc“.

III. Závěrečná ustanovení

1. 
V ostatním zůstává smlouva tímto dodatkem nedotčena.

2.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. 
Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Příkazce obdrží dvě a Příkazník jedno vyhotovení. 
4. 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Velkém Meziříčí dne 30. září 2024
         ……………………………………….
                

          ..………………………………..

               Město Velké Meziříčí




IS engineering s.r.o

Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta

            Libor Fortelný, jednatel

                  příkazce





          příkazník
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