
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
uzavřené v souladu s § 2586 a násl. občanského zákoníku
dne 13. 7. 2022 za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu nazvané
Změna č. 2 Územního plánu Králíky

I.
Smluvní strany
Objednatel:	Město Králíky 
sídlo:             		Velké náměstí 5, 561 69 Králíky
		IČO:  			00279072 
DIČ:  			CZ00279072
e-mail:			kraliky@kraliky.eu
bankovní spojení:        	xxxxxxxxx  
zastoupené: 		Ing. Václavem Kubínem, starostou
ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Dana Nosková, vedoucí odboru UPSU
(dále jen objednatel)

Zhotovitel:	Atelier “AURUM“ s.r.o.
sídlo:   			Jiráskova 21, 530 02 Pardubice
IČO:	                      	42937680
DIČ:                 	 	CZ42937680
bankovní spojení:	xxxxxxxx
zastoupená:		Ing. arch. Ivanu Petrů, jednatelem společnosti
ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. arch. Ivana Petrů
(dále jen zhotovitel).

II.
Důvody k uzavření dodatku

Důvodem k uzavření tohoto dodatku je vyhodnocení výsledků projednání návrhu Změny č. 2 ÚP Králíky, a to veřejného projednání, z něhož vyplynula potřeba podstatné úpravy návrhu Změny č. 2 a její projednání v rámci opakovaného veřejného projednání. Jedná se o postup podle ust. § 53 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., kdy upravení návrhu na základě vyhodnocení výsledků projednání (které zpracoval pořizovatel), zajišťuje zhotovitel. 
Předpokladem pro tento dodatek je mj. bod 1.5. v čl. „1. Předmět smlouvy“ SOD, který zní „Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků objednatele uvedených v této smlouvě potřebné i další kontrolní, poradenské, technické, administrativní anebo další služby v této smlouvě výslovně neuvedené, které jsou obvykle spojeny s provedením obdobného díla, je zhotovitel povinen tyto další služby na své náklady obstarat či provést bez dopadu na výši ceny. Součástí těchto dalších služeb není případné upravení návrhu Změny č. 2 pro opakované veřejné projednání.“

III.

Dodatek č. 1 mění a doplňuje smlouvu o dílo v těchto bodech:
1. V čl. „1. Předmět smlouvy“ v bodě 1.5. se zrušuje poslední věta ve znění „Součástí těchto dalších služeb není případné upravení návrhu Změny č. 2 pro opakované veřejné projednání.“
2. V čl. „3. Lhůta a místo plnění“ v bodě 3.3. se za první odrážku, tj. před původně druhou odrážku jejíž text zní „2. etapa – Upravený návrh Změny č. 2 ÚP pro vydání zastupitelstvem města“ vkládá nová odrážka a pododrážka v tomto znění:
	„1a. etapa – Upravený návrh Změny č. 2 ÚP pro opakované veřejné projednání
· do 3 měsíců od předání pokynů k úpravám po veřejném projednání“.
3. V čl. 3 Lhůta a místo plnění v bodě 3.3. text pododrážky v druhé odrážce (2. etapa - …) nově zní: 
„- do 2 měsíců od předání pokynů k úpravám po opakovaném veřejném projednání a od předání textové části odůvodnění zpracované pořizovatelem“.  
4. V čl. „4. Cena“  bod 4.1. nově zní „Cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele a dodatku č. 1 této smlouvy. Celková cena činí 990.000,- Kč bez DPH, samostatně DPH 207.900,- Kč, 1.198.200,- Kč včetně DPH. 
5. V čl. „5 Platební podmínky“ v bodě 5.2. se zrušuje původní tabulka, jež zní:

	etapa
	název etapy
	cena bez DPH
	DPH 21%
	cena celkem

	1.
	Návrh Změny č. 2 ÚP pro veřejné projednání
	510.000,- Kč
	107.100,- Kč
	617.100,- Kč

	2.
	Upravený návrh Změny č. 2 ÚP 
pro vydání zastupitelstvem města
	140.000,- Kč
	29.400,- Kč
	169.400,- Kč

	3A.
	Změna č. 2 ÚP („čistopis“)
	80.000,- Kč
	16.800,- Kč
	96.800,- Kč

	3B.
	Úplné znění ÚP po vydání Změny č. 2 ÚP  
	95.000,- Kč
	19.950,- Kč
	114.950,- Kč

	
	cena celkem
	825.000,- Kč
	173.250,- Kč
	998.250,- Kč


	a nahrazuje se novou tabulkou v tomto znění:
	etapa
	název etapy
	cena bez DPH
	DPH 21%
	cena celkem

	1.
	Návrh Změny č. 2 ÚP pro veřejné projednání
	510.000,- Kč
	107.100,- Kč
	617.100,- Kč

	1a.
	Upravený návrh Změny č. 2 ÚP pro opakované veřejné projednání
	165.000,- Kč
	34.650,- Kč
	199.950,- Kč

	2.
	Upravený návrh Změny č. 2 ÚP 
pro vydání zastupitelstvem města
	140.000,- Kč
	29.400,- Kč
	169.400,- Kč

	3A.
	Změna č. 2 ÚP („čistopis“)
	80.000,- Kč
	16.800,- Kč
	96.800,- Kč

	3B.
	Úplné znění ÚP po vydání Změny č. 2 ÚP  
	95.000,- Kč
	19.950,- Kč
	114.950,- Kč

	
	cena celkem
	990.000,- Kč
	207.900,- Kč
	1.198.200,- Kč



III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 13. 7. 2022 nedotčená Dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, seznámily se s ním, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.



V Králíkách dne _________________				V Pardubicích dne _______________






___________________________				___________________________
Město Králíky						           	Atelier ''AURUM'' s.r.o.
Ing. Václav Kubín	Ing. arch. Ivana Petrů		
starosta	jednatel společnosti

