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Priloha c.1 - Oceneny soupis praci zmen zavazku
EAspeEsticon Firma: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o.
5.1 (24.2.15.0)	Datum: 04.10.2024	Čas: 15:02
Změna stavby č. vcp3 těžení sedimentu
Stavba: 203 715 - VD Klášterec - opevnění LB na horní vodě
Objekt: vcp3 - těžení sedimentu
Rozpočet: [vcp3] - těžení sedimentu
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: AZ Consult, spol. s r.o.
Zhotovitel: FINSTAV společnost s ručením omezeným
Změna stavby celkem:
Celková cena:	263 080,75	Kč
DPH:	55 246,95	Kč
Cena s DPH:	318 327,70	Kč
Vypracoval zadání:
Vypracoval nabídku:
Datum zadání:
Datum vypracování nabídky:
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AspeEsticon Firma: FINSTAV Vodohospodářská stavební s r.o.
5.1 (24.2.15.0)	Datum: 04.10.2024	Čas: 15:02
Položky změny stavby č. vcp3
Rozpočet: [vcp3] - těžení sedimentu
	PČ
	Kód	Název
vcp3 těžení sedimentu
1 Zemní práce
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem
263 080,75
263 080,75

	1
	12221110R	Odkopávky v místě zaústění Širokého potoka
Cenová soustava: Bez vazby na CS
	m3
	68,330000
	1 669,95
	114 107,68

	2
	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení 16275111R	(poplatku) dle platné
	m3
	68,330000
	2 180,20
	148 973,07



Cenová soustava: Bez vazby na CS
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