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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o:
a) změnu předmětu díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 14.10.2024, b) změnu ceny díla
provedení odpočtu neprovedených prací. Tato změna je obsahem Přílohy č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 14.10.2024. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark53]Čl. I. Účel a předmět smlouvy v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 14.10.2024, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
b) [bookmark: bookmark54]Čl. III. Cenové a platební podmínky, bod 1.
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena součtem cen za jednotlivé objekty, tzn.
Původní znění:
[bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57]Areál ZCV - sklad MTZ - střešní krytiny
SO 00 Vedlejší rozpočtové náklady
SO 01 Rekonstrukce střechy
[bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60]Celková smluvní cena v Kč bez DPH za celý předmět díla:
[bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63](Areál ZCV - sklad MTZ - střešní krytiny):	5 086 747,17 Kč
[bookmark: bookmark64](slovy: pět milionů osmdesát šest tisíc sedm set čtyřicet sedm korun českých sedmnáct haléřů)
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[bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70]Areál ZCV - sklad MTZ - střešní krytiny
SO 00 Vedlejší rozpočtové náklady
SO 01 Rekonstrukce střechy
[bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73]Celková smluvní cena v Kč bez DPH za celý předmět díla:
[bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76](Areál ZCV - sklad MTZ - střešní krytiny):	5 062 861,97 Kč
[bookmark: bookmark77](slovy: pět milionů šedesát dva tisíc osm set šedesát jedna korun českých devadesát sedm haléřů)
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě.
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 14.10.2024
Stránka # z 3



V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
V Teplicích oprávněný zástupce zhotovitele
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