Dodatek č. 10
S M L O U V Y O D Í L O
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)
Číslo smlouvy zhotovitele:06-O-4850-107291/21
231/2021

Číslo smlouvy objednatele:
Název díla:	Bílina po Ervěnickém koridoru – revitalizace – PD
Dodatek č. 10 k SoD č. 231/2021

[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]SMLUVNÍ STRAN Y:
Objednatel:
sídlo:
statutární orgán:
zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:
Zástupce objednatele:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
sídlo:
statutární orgán:
zástupce ve věcech smluvních:
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
70889988
CZ70889988
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

Smlouva o dílo	Stránka # z 3



471 16 901
CZ47116901
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930

zástupce ve věcech technických: zhotovitele zastupuje:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Dodatek č. 10 této smlouvy se uzavírá na základě závěrů jednání mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 11.10.2024.
Dodatkem č. 10 se mění III. TERMÍNY
Původní znění dle dodatku č. 9:
Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:
a) [bookmark: bookmark3]zahájení prací na předmětu plnění: bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy
b) [bookmark: bookmark4]dílčí termín – předání geodetického zaměření do 14 týdnů po uzavření smlouvy
c) [bookmark: bookmark5]dílčí termín dle bodu 1 čl. I– zpracování variantního řešení a SWOT analýzy
nejpozději do 29.4.2022
d) [bookmark: bookmark6]dílčí termín dle bodu 2 čl. I– zajištění podkladů pro zajištění stability silničního tělesa
nejpozději do 29.8.2022
e) [bookmark: bookmark7]dílčí termín – předání PD k projednání (1 x elektronicky):
nejpozději do 30.09.2022
f) [bookmark: bookmark8]dílčí termín – předání PD ve stupni DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání
na ZVV:	nejpozději do 28.03.2024
g) [bookmark: bookmark9]předání a převzetí PD (6 x tištěné + 2 x elektronicky): po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):
nejpozději do 30.10.2024
Nové znění:
Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:
a) [bookmark: bookmark10]zahájení prací na předmětu plnění: bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy
b) [bookmark: bookmark11]dílčí termín – předání geodetického zaměření do 14 týdnů po uzavření smlouvy
c) [bookmark: bookmark12]dílčí termín dle bodu 1 čl. I– zpracování variantního řešení a SWOT analýzy
nejpozději do 29.4.2022
d) [bookmark: bookmark13]dílčí termín dle bodu 2 čl. I– zajištění podkladů pro zajištění stability silničního tělesa
nejpozději do 29.8.2022
e) [bookmark: bookmark14]dílčí termín – předání PD k projednání (1 x elektronicky):
nejpozději do 30.09.2022
f) [bookmark: bookmark15]dílčí termín – předání PD ve stupni DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání
na ZVV:	nejpozději do 28.03.2024
g) [bookmark: bookmark16]předání a převzetí PD (6 x tištěné + 2 x elektronicky): po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):

nejpozději do 15.11.2024
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 10
1. [bookmark: bookmark17]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark18]Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 10 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. [bookmark: bookmark19]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 10 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. [bookmark: bookmark20]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. [bookmark: bookmark21]V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459.
6. [bookmark: bookmark22]Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. [bookmark: bookmark23]Dodatek č. 10 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
Chomutov, dne …………………
V Praze, dne ……………… 	






…………………………………… investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik objednatel (podpis, razítko)

……………………………………. místopředseda představenstva Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zhotovitel (podpis, razítko)
…………………………………….
člen představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zhotovitel (podpis, razítko)
