
 

Změnový list č. 1/SVSMP 
 

V Í C E P R Á C E 
 

Název akce: „Rekonstrukce tramvajové tratě, úprava vodovodu a kanalizace 

v ul. Zbrojnická“ 

SoD/ Objednávka (číslo ze dne): 130/88/2023 z 02.05.2024 

Popis a důvod víceprací: 
 

SO 11.01.02 KOMUNIKACE (SVSMP) 
- z důvodu častého zaplavování výhybek a liniového odvodnění z mlatového prostoru U Zvonu, bylo 

rozhodnuto o zadláždění části mlatové plochy o rozloze 430m2, plocha bude zadlážděna drobnou 

kamennou kostkou žluté barvy 

 

Ocenění víceprací v Kč:  
výše uvedené změny představují úpravu ceny:  

- vícepráce celkem    1.341.488,79 Kč bez DPH 

Potvrzení změny                                           elektronicky podepsáno 

za TDS:  

 

za Autorský dozor:  

 

za Zhotovitele:  

 

za Objednatele:    

       

za Objednatele:   

      

 


