DODATEK C. 2
KE SMLOUVE O DIiLO

NA ZHOTOVENI PROJEKTOVE DOKUMENTACE
+STERNBERK - DOMOVNI CISTIRNY ODPADNICH VOD
TESIKOV A DALOV*

Cislo smlouvy:

66/23/S/0ZP/2

Objednatel:

zastoupeny ve vécech smluvnich:

zastoupeny ve vécech technickych:

sidlo:

IC:

DIC:

ID datové schranky

bankovni spojeni:

dale jen ,objednatel”

Zhotovitel:

zastoupeny ve vécech smluvnich:

zastoupeny ve vécech technickych:

sidlo:
IC (1CO):
DIC:

bankovni spojeni:

dale jen ,zhotovitel*

Smluvni strany

Mésto Sternberk
Ing. Stanislavem Orsagem, starostou

Ing. Pavlem Sehnalem, ved. odd. pfipravy
investic

Horni namésti 78/16, 785 01 Sternberk
00299529

CZ 00299529

ud7bzn4
19-1801688399/0800

Jezek atelier architects s.r.o.
Mgr. Milan Jezek

Ing. Tomas Hrnciar

Hlavni 784, Albrechtice 735 43
04304942

CZ04304942

271393969/0300



Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace na akci: ,Sternberk — Domovni gistirny
odpadnich vod TéSikov a Dalov®, uzaviena dne 29. 3. 2023, se v dusledku zmény technického
a stavebniho feSeni (pfevod na jednotlivce a z&asti preprojektovani), kdy byly upraveny
stavebni objekty, natoky a vyusti v &asti Projektova dokumentace DUSP (dokumentace pro
vydani spoleéného povoleni) v podrobnosti DZS, PDPS (dokumentace pro zadani a provadéni
stavby) méni takto:

1.Cl. V odst. 1 pism. d) zni:

d) Kompletace, zadost o vydani spole¢ného povoleni nejpozdéji do 28.06.2024

2.Cl. V odst. 2 zni:

Aktualizace dle SP, kompletace PDPS — do 14 dnl od pravomocného povoleni, nejpozdéji
do 31.10.2024.

.
Ostatni ustanoveni smlouvy o dilo zUstavaji nezménéna.

V.
Dolozka platnosti pravniho jednani dle § 41 zakona €.128/2000 Sb., o obcich:
Na strané objednatele rozhodla o uzavieni této smlouvy Rada mésta Sternberka dne
15.07.2024, usnesenim ¢.1380/35.

Ve Sternberku, dne V Albrechticich, dne
za objednatele: za zhotovitele:
Ing. Stanislav Orsag Jezek atelier architects s.r.o.

Starosta jednatel



