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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 7 

Zhotovitel: MATURE TEPLICE s.r.o. 
se sídlem: Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice 
IČ: 60490420 

Investor: Regionální knihovna Teplice, p.o. 
Lípová 796/13, 415 01 Teplice 
IČ: 00361216 

Datum: 30.9.2024 

Název akce:  
„Revitalizace Regionální knihovny Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)“, část A  

 Reg. č. proj.: CZ.06.04.04/00/22_016/0002937 
 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                                  specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

 

 

 

 

  Předmět změny: ZL 7.3 Venkovní úpravy, ZL 7.5 Izolace potrubí 
Popis a zdůvodnění změny:     

7.3 Venkovní úpravy: 
Méněpráce: Proveden odpočet opravy soku na východní straně objektu. 
Vícepráce: Proveden přípočet opravy soklu a vyzdívek kolem hlavního vstupu do objektu vč. fasádního nátěru. Dále 
připočteno řešení hydroizolace a odvodnění části stěny 1.PP na východní straně objektu a provedení nové dešťové 
kanalizace – propojení svodu na východní straně a nové dešťové kanalizace na jižní straně u terasy. 
7.5 Izolace potrubí: 
Vícepráce: Výměna izolace potrubí ÚT u stropu 1.PP 
 

Počet připojených listů specifikací:                                         5 

 
 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 

změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  

 
odstavec 4, § 222  
 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  
 
 

Oznámení vydává: Regionální knihovna Teplice, p.o. 
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Stanovisko technického dozoru stavby:   
TDS s navrhovanou změnou souhlasí. TDS provedl kontrolu položek ZL, které odpovídají položkám 
rozpočtu ze smlouvy o dílo nebo cenám ÚRS, které zasmluvněný rozpočet neobsahuje. Vše je 
provedeno v souladu s uzavřenou SOD a následných dodatků. 
 
 
 
 
 
Stanovisko projektanta stavby: 
AD k navrhovaným změnám nemá připomínek.  
 

 

 
 

 
Stanovisko energetického specialisty:            
Změna nemá vliv na energetickou náročnost budovy. 
 
 
 

Příloha: Rozpočet s výkazem výměr 

 



 3

 

ZMĚNOVÝ LIST  číslo ZL: 7 

Zhotovitel: MATURE TEPLICE s.r.o. 
se sídlem: Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice 
IČ: 60490420 

Změnový list vystavil: Ing. Petr Jonáš 

Datum:  30.9.2024 
    Předmět změny: ZL 7.3 Venkovní úpravy, ZL 7.5 Izolace potrubí 

Popis a zdůvodnění změny:     
7.3 Venkovní úpravy: 
Méněpráce: Proveden odpočet opravy soku na východní straně objektu. 
Vícepráce: Proveden přípočet opravy soklu a vyzdívek kolem hlavního vstupu do objektu vč. fasádního nátěru. Dále 
připočteno řešení hydroizolace a odvodnění části stěny 1.PP na východní straně objektu a provedení nové dešťové 
kanalizace – propojení svodu na východní straně a nové dešťové kanalizace na jižní straně u terasy. 
7.5 Izolace potrubí: 
Vícepráce: Výměna izolace potrubí ÚT u stropu 1.PP 

 

Počet připojených listů specifikací: 5 Počet připojených výkresů a výpočtů: 0 

Cena méněprací bez DPH: 
 

- 9 607,95 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

229 950,90 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                              
 

 
                                              
 

 
Datum:  

 
Datum:  
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