
Stavba:   Revitalizace Regionální knihovny Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)

Objekt: ZL 7.1   Další změny - vícepráce

Objednatel:   Regionální knihovna Teplice p.o. Lipová 796/13

Zhotovitel:   MATURE TEPLICE s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Teplice Datum:   26. 9. 2024

Č. Požadavek na upřesnění Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   5 343,41

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   5 280,00

1 ZL 7.1 CS ÚRS 2024 02 977151119
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D 
přes 100 do 110 mm   m 1,500 3 520,00 5 280,00

1,0+0,5 "odvětrání prostoru za m.č. 003   1,500

997 Přesun sutě   61,15

2 ZL 7.1 pol. 191 D1.1 VP 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v 
přes 12 do 15 m s omezením mechanizace   t 0,032 1 217,50 38,96

3 ZL 7.1 pol. 192 D1.1 VP 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 
1 km se složením   t 0,032 235,14 7,52

4 ZL 7.1 pol. 193 D1.1 VP 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 
km přes 1 km   t 0,448 8,13 3,64

0,032 * 14   0,448

5 ZL 7.1 pol. 194 D1.1 VP 997013869

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód 
odpadu 17 01 07   t 0,032 344,65 11,03

998 Přesun hmot   2,26

6 ZL 7.1 pol. 195 D1.1 VP 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 
24 m   t 0,002 1 129,91 2,26

PSV Práce a dodávky PSV   109 813,54

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   4 523,37

7 URS materiály online
KOSZAV25N
RZM

Odpadkový koš nástěnný Bemeta 25 l nerez mat 
KOSZAV25NRZM   kus 2,000 2 260,33 4 520,66

8 ZL 7.1 pol. 249 D1.1 VP 998725103
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 
12 do 24 m   t 0,002 927,65 1,86

9 ZL 7.1 pol. 250 D1.1 VP 998725181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití 
mechanizace   t 0,002 422,89 0,85

751 Vzduchotechnika   856,20
10 ZL 7.1 CS ÚRS 2024 02 751398011 Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm   kus 1,000 315,00 315,00

1 "odvětrání prostoru za m.č. 003 a m.č. 002   1,000

11 ZL 7.1 CS ÚRS 2024 02 42972576 mřížka větrací plastová se síťkou pro potrubí D 100mm   kus 1,000 110,00 110,00

12 ZL 7.1 CS ÚRS 2024 02 751525081 Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby D do 100 mm   m 1,000 202,00 202,00

1,0 "odvětrání prostoru za m.č. 003   1,000

13 ZL 7.1 CS ÚRS 2024 02 42981649 trouba pevná PVC D 100mm do 45°C   m 1,200 191,00 229,20

1 * 1,2   1,200

763 Konstrukce suché výstavby   16 217,47
14 ZL 7.1 CS ÚRS 2024 02 644941111 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm   kus 4,000 78,20 312,80

15 ZL 7.1 CS ÚRS 2024 02 56245611 mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x150mm   kus 4,000 176,28 705,12

16 ZL 7.1 CS ÚRS 2024 02 763112911 Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,02 do 0,1 m2   kus 16,000 336,00 5 376,00

16 "lokální opravy - doplňování kabeláže dle požadavku   16,000

17 ZL 7.1 CS ÚRS 2024 02 763121413
SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 
12,5 bez izolace EI 15   m2 4,235 663,00 2 807,81

0,5*4,25+0,5*4,22 "zakrytí nik m.č. 112 a 209   4,235
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Č. Požadavek na upřesnění Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

18 ZL 7.1 CS ÚRS 2024 02 763132911 Vyspravení SDK podhledu, podkroví pl přes 0,02 do 0,1 m2   kus 18,000 380,00 6 840,00

18 "lokální opravy - doplňování kabeláže dle požadavku   18,000

19 ZL 7.1 pol. 326 D1.1 VP 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech 
v přes 12 do 24 m   t 0,106 1 150,51 121,95

20 ZL 7.1 pol. 327 D1.1 VP 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití 
mechanizace   t 0,106 507,46 53,79

766 Konstrukce truhlářské   11 934,67

21 ZL 7.1 CS ÚRS 2024 02 766211211
Montáž madel schodišťových středových dřevěných průběžných 
šířky do 150 mm   m 6,400 143,00 915,20

6,4 "výměna madla na schodišti do 1.PP   6,400

22 ZL 7.1 CS ÚRS 2024 02 05217101 madlo dubové D 42mm   m 6,400 1 720,00 11 008,00

23 ZL 7.1 pol. 418 D1.1 VP 998766103
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 
24 m   t 0,007 1 230,16 8,61

24 ZL 7.1 pol. 419 D1.1 VP 998766181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití 
mechanizace   t 0,007 408,79 2,86

767 Konstrukce zámečnické   5 171,28
25 ZL 7.1 CS ÚRS 2024 02 767161851 Demontáž madel schodišťových do suti   m 6,400 249,00 1 593,60

6,4 "výměna madla na schodišti do 1.PP   6,400

26 ZL 7.1 CS ÚRS 2024 02 767165111 Montáž madel šroubováním   m 6,400 257,00 1 644,80

6,4 "výměna madla na schodišti do 1.PP   6,400

27 ZL 7.1 CS ÚRS 2024 02 54889030 uchycení madla na zeď nerezové D 42,4mm   kus 4,000 266,00 1 064,00

4 "kovové uchycení madla - provedení v kovářské černi   4,000

28 ZL 7.1 CS ÚRS 2024 02 767691822 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2   kus 6,000 37,70 226,20

2+2+2 "vyvěení a zavěšení ocelových dveří v m.č. 014 a 016   6,000

29 ZL 7.1 CS ÚRS 2024 02 767891902
Opravy zámečnických konstrukcí ostatních - výměna lišt 
ocelových přivařených   m 2,700 236,00 637,20

0,9*3 "úprava spodní části ocelových křídel dveří  v m.č. 014 a 
016   2,700

30 ZL 7.1 pol. 442 D1.1 VP 998767103
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v 
přes 12 do 24 m   t 0,003 1 378,03 4,13

31 ZL 7.1 pol. 443 D1.1 VP 998767181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití 
mechanizace   t 0,003 451,08 1,35

771 Podlahy z dlaždic   44 012,16

32 ZL 7.1 pol. 455 D1.1 VP 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v 
přes 65 do 90 mm   m 27,100 204,49 5 541,68

(19.92-(0.8+0.9)) "přípočet soklů v m.č. 013   18,220

(3.49+1.3)*2-0,7  "přípočet provedení soklu v m.č. 214   8,880

Součet   27,100

33 ZL 7.1 pol. 456 D1.1 VP 59761275
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
330x80mm   kus 91,000 97,29 8 853,39

(19.92-(0.8+0.9))/0,33*1,1 "přípočet soklů v m.č. 013   60,733

((3.49+1.3)*2-0,7)/0,33*1,1  "přípočet provedení soklu v m.č. 214   29,600

Součet   90,333

91 "zaokrouhlení na celé kusy   91,000

34 ZL 7.1 pol. 457 D1.1 VP 771574266
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2   m2 18,870 669,41 12 631,77

18,87 "přípočet krytiny v m.č. 013   18,870

35 URS materiály online
LSS.DAR2Y6
64

RAKO Siena DAR2Y664 dlaždice slinutá, povrch glazovaný 
hnědá 221x221x8 mm   m2 20,757 788,10 16 358,59

18,87*1,1 "přípočet krytiny v m.č. 013   20,757

Součet   20,757

36 ZL 7.1 pol. 461 D1.1 VP 998771103
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 
do 24 m   t 0,622 584,71 363,69

37 ZL 7.1 pol. 462 D1.1 VP 998771181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití 
mechanizace   t 0,622 422,89 263,04

776 Podlahy povlakové   27 098,39
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Č. Požadavek na upřesnění Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

38 ZL 7.1 CS ÚRS 2024 02 776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky   m2 17,000 31,50 535,50

17,0 "doplnění krytiny do m.č. 001   17,000

39 ZL 7.1 pol. 465 D1.1 VP 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah   m2 17,000 11,84 201,28

40 ZL 7.1 CS ÚRS 2024 02 776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah   m2 17,000 88,60 1 506,20

41 ZL 7.1 CS ÚRS 2024 02 776141112
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových 
podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm   m2 17,000 403,00 6 851,00

42 ZL 7.1 pol. 469 D1.1 VP 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem   m2 17,000 148,36 2 522,12

17,0 "doplnění krytiny do m.č. 001   17,000

43 ZL 7.1 pol. 470 D1.1 VP 28411017

PVC vinyl heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 
0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,02mm, stálost do 0,10%, R10, 
hořlavost Bfl S1   m2 18,700 603,42 11 283,95

17,0*1,1 "doplnění krytiny do m.č. 001   18,700

44 ZL 7.1 pol. 473 D1.1 VP 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm   m 18,060 147,99 2 672,70

(3,08+5,75)*2+3*0,4-0,8 "solky m.č. 001   18,060

45 ZL 7.1 pol. 474 D1.1 VP 2841100R
lišta soklová PVC v-60mm  vytahovaný sokl zpevněný polymeren 
na spodní straně   m 18,963 72,83 1 381,08

((3,08+5,75)*2+3*0,4-0,8)*1,05 "solky m.č. 001   18,963

46 ZL 7.1 pol. 475 D1.1 VP 998776103
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 
12 do 24 m   t 0,188 430,63 80,96

47 ZL 7.1 pol. 476 D1.1 VP 998776181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití 
mechanizace   t 0,188 338,31 63,60

Celkem   115 156,95
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Stavba:   Revitalizace Regionální knihovny Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)

Objekt: ZL 7.1  Další změny - méněpráce

Objednatel:   Regionální knihovna Teplice p.o. Lipová 796/13

Zhotovitel:   MATURE TEPLICE s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Teplice Datum:   26. 9. 2024

Č. Požadavek na upřesnění Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -38 927,42

1 Zemní práce   -38 927,42

1 ZL 7.1 pol. 10 D1.4.1.c MP 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná   t -51,300 308,49 -15 825,54

-1*28.5*1.8 " zásyp jímky"   -51,300

Součet   -51,300

2 ZL 7.1 pol. 13 D1.4.1.c MP 174111102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním 
ručně   m3 -37,500 616,05 -23 101,88

-1*5.0*3.0*2.5" stáv.jímka"   -37,500

Součet   -37,500

PSV Práce a dodávky PSV   -184 602,54

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   -30 762,64
3 ZL 7.1 pol. 236 D1.1 MP 72529151R Doplňky zařízení koupelen a záchodů   poz.Z.02+03+04   hod -16,000 281,92 -4 510,72

-2*8 "odpočet dle požadavku objednatele   -16,000

Součet   -16,000

4 ZL 7.1 pol. 240 D1.1 MP 55431084
zásobník papírových ručníků skládaných nerezové 
provedení   kus -2,000 1 930,76 -3 861,52

-2 "odpočet dle požadavku objednatele   -2,000

Součet   -2,000

5 ZL 7.1 pol. 242 D1.1 MP 6346513R zrcadlo čiré tl 3mm 400/600 na stěnu   kus -5,000 1 921,00 -9 605,00

-5  "odpočet dle požadavku objednatele   -5,000

Součet   -5,000

6 ZL 7.1 pol. 243 D1.1 MP 5543119R dávkovač tekutého mýdla  z nerezu  0,35L   kus -2,000 661,05 -1 322,10

-2  "odpočet dle požadavku objednatele   -2,000

Součet   -2,000

7 ZL 7.1 pol. 246  D1.1 MP 5543111R držák toalet. papíru s krytem z nerezu   kus -4,000 1 391,03 -5 564,12

-4  "odpočet dle požadavku objednatele   -4,000

Součet   -4,000

8 ZL 7.1 pol. 247 D1.1 MP 5543107R koš odpadkový nášlapný nerezový   kus -5,000 1 163,90 -5 819,50

-5  "odpočet dle požadavku objednatele   -5,000

Součet   -5,000

9 ZL 7.1 pol. 249 D1.1 MP 998725103
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech 
v přes 12 do 24 m   t -0,059 927,65 -54,73

10 ZL 7.1 pol. 250 D1.1 MP 998725181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez 
použití mechanizace   t -0,059 422,89 -24,95

766 Konstrukce truhlářské   -16 985,92

11 ZL 7.1 pol. 389 D1.1 MP 76666010R

Montáž a dodávka dveřních krycích dvířek v dřevěn.rámu 
+2x větrací mřížka kovová v.0.15m vč.ukotvení- zavírání 
na magnety  poz. 0.05   kus -2,000 8 419,21 -16 838,42

-1*2 "odpočet původního řešení   -2,000

12 ZL 7.1 pol. 418 D1.1 MP 998766103
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 12 do 24 m   t -0,090 1 230,16 -110,71

13 ZL 7.1 pol. 419 D1.1 MP 998766181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez 
použití mechanizace   t -0,090 408,79 -36,79

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Č. Požadavek na upřesnění Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

767 Konstrukce zámečnické   -5 932,78

14 ZL 7.1 pol. 431 D1.1 MP 76766212R

Repase stávaj. mříže  kovové   vč.ukotvení  -
očištění,odrezavění+opravy restaur.způsobem  poz.č.0.06  
vel.1040/900mm   kus -1,000 5 932,78 -5 932,78

1*-1 " 1np - mříž neralizována na přání objednatele   -1,000

776 Podlahy povlakové   -19 461,34
15 ZL 7.1 pol. 469 D1.1 MP 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem   m2 -18,870 148,36 -2 799,55

-1*18,87 "odpočet krytiny v m.č. 013   -18,870

16 ZL 7.1 pol. 470 D1.1 MP 28411017

PVC vinyl heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná 
vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,02mm, stálost do 
0,10%, R10, hořlavost Bfl S1   m2 -20,757 603,42 -12 525,19

-1*18,87*1,1 "odpočet krytiny v m.č. 013   -20,757

Součet   -20,757

17 ZL 7.1 pol. 473 D1.1 MP 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm   m -18,220 147,99 -2 696,38

-1*(19.92-(0.8+0.9)) "odpočet soklů v m.č. 013   -18,220

18 ZL 7.1 pol. 474 D1.1 MP 2841100R
lišta soklová PVC v-60mm  vytahovaný sokl zpevněný 
polymeren na spodní straně   m -19,131 72,83 -1 393,31

-1*(19.92-(0.8+0.9))*1,05 "odpočet soklů v m.č. 013   -19,131

19 ZL 7.1 pol. 475 D1.1 MP 998776103
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v 
přes 12 do 24 m   t -0,061 430,63 -26,27

20 ZL 7.1 pol. 476 D1.1 MP 998776181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez 
použití mechanizace   t -0,061 338,31 -20,64

781 Dokončovací práce - obklady   -26 567,26

21 ZL 7.1 pol. 477 D1.1 MP 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 
do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem   m2 -16,359 752,15 -12 304,42

-1*((3.49+1.3)*2*2-0.7*1.97)  "odpočet původního 
rozsahu v m.č. 214   -17,781

0,9*1,58 "plocha za umyvadlem - m.č. 214   1,422

Součet   -16,359

22 URS materiály online
LSS.DAR2Y6
63

RAKO Siena DAR2Y663 dlaždice slinutá, povrch 
glazovaný světle béžová 221x221x8 mm   m2 -17,995 788,10 -14 181,86

-1*16,359*1,1 "odpočet části obkladu v m.č. 214   -17,995

23 ZL 7.1 pol. 483 D1.1 MP 998781103
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech 
v přes 12 do 24 m   t -0,085 529,74 -45,03

24 ZL 7.1 pol. 484 D1.1 MP 998781181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez 
použití mechanizace   t -0,085 422,89 -35,95

783 Dokončovací práce - nátěry   -15 847,80

25 ZL 7.1 pol. 20 ZL 6.5 MP 783228111
Lazurovací dvojnásobný akrylátový nátěr tesařských 
konstrukcí   m2 -64,950 244,00 -15 847,80

-1*72,95+8 "odpočet lazurovacího laku prvků krovu dle 
požadavku objednatele   -64,950

784 Dokončovací práce - malby a tapety   -69 044,80

26 ZL 7.1 pol. 514 D1.1 MP 784661103
Dekorační technika imitace benátského štuku v 
místnostech v přes 3,80 do 5,00 m   m2 -25,000 1 317,94 -32 948,50

-1*30+5   -25,000

27 ZL 7.1 pol. 515 D1.1 MP 784661109
Dekorační technika imitace benátského štuku na 
schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m   m2 -20,000 1 374,32 -27 486,40

-1*20   -20,000

28 ZL 7.1 pol. 516 D1.1 MP 78466111R Podklad pod dekorační omítku -sádrová stěrka   m2 -12,860 669,51 -8 609,90

-1*50   -50,000

30 " Z22 - příprava podkladu pod tapetu   30,000

3.57*2" Z23 - příprava podkladu pod tapetu   7,140

Součet   -12,860

Celkem   -223 529,96
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Stavba:   Revitalizace Regionální knihovny Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)

Objekt:  ZL 7.2 Elektroinstalace - vícepráce

Objednatel:   Regionální knihovna Teplice p.o. Lipová 796/13

Zhotovitel:   MATURE TEPLICE s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Teplice Datum:   25. 9. 2024

Č. Požadavek na upřesnění Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D2 kabely a vodiče   2 552,68

1 ZL 7.2 pol. 84 D1.4e(2) VP 741122611

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně 
plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a 
průřezu žil 3x1,5 až 6  mm2   m 30,000 33,90 1 017,00

30 "odvětrání m.č. 002 a 003   30,000

2 ZL 7.2 pol. 12 D1.4e(1) VP 341581082

Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40oC - 
+70oC, CYKY 3Cx1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene 
dle ČSN EN 60332-1   m 30,000 17,44 523,20

3 ZL 7.2 pol. 80 D1.4e(2) VP 741122642

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně 
plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a 
průřezu žil 5x4 až 6  mm2   m 8,000 50,85 406,80

8 "venkovní zásuvka 400V   8,000

4 ZL 7.2 pol. 5 D1.4e(1) VP 341581105

Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40oC - 
+70oC, CYKY 5Cx4 mm2 odolnost proti šíření plamene 
dle ČSN EN 60332-1   m 8,000 75,71 605,68

D4 spínače   262,69

5 ZL 7.2 pol. 91 D1.4e(2) VP 741310201

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných,šroubové připojení,  
vypínačů řazení 1 - jednopólových   kus 1,000 84,75 84,75

1 "odvětrání m.č. 002 a 003   1,000

6 ZL 7.2 pol. 24 D1.4e(1) VP 345355146 Spínač jednopólový pod omítku,  10A/250V, řaz. 1   kus 1,000 109,62 109,62

1 "m.č. 002   1,000

7 ZL 7.2 pol. 25 D1.4e(1) VP 345355211 Kryt spínače bílý   kus 1,000 41,91 41,91

8 ZL 7.2 pol. 26 D1.4e(1) VP 345355104 Rámeček jednonásobný bílý   kus 1,000 26,41 26,41

D6 zásuvky  ABB TANGO   2 257,08

9 ZL 7.2 pol. 106 D1.4e(2) VP 741111002
Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby 
a rohy a s nasunutím do krabic krabic s vývody   kus 1,000 226,00 226,00

10 ZL 7.2 pol. 53 D1.4e(1) VP 741210003
PK B podlahová krabice - 1x zásuvka 2xRJ45, 3x 
zásuvka 220V/16A jednonásobná   kus 1,000 2 031,08 2 031,08

D7 svítidla   12 070,20

11 ZL 7.2 pol. 107 D1.4e(2) VP 741372061

Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo 
společenských místností stropních panelových obsahu do 
0,09 m2   kus 4,000 384,20 1 536,80

4 "odvětrání a osvětlění m.č. 003   4,000

12 ZL 7.2 pol. 54 D1.4e(1) VP 348531500
A - přisazené LED svítidlo mikroprizmatický kryt (34W, 
3400lm)IP20, barva světla teple bílá   kus 4,000 2 619,79 10 479,16

13 ZL 7.2 pol. 58 D1.4e(1) VP
zákon č. 
7/2005 Recyklační poplatek - za svítidla a světelné zdroje   kus 4,000 13,56 54,24

D8 montážní materiál   98,01

14 ZL 7.2 pol. 109 D1.4e(2) VP 741112061

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky 
a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových zapuštěných plastových kruhových   kus 1,000 90,40 90,40

15 ZL 7.2 pol. 59 D1.4e(1) VP 345711232 Krabice přístrojová pod omítku   kus 1,000 7,61 7,61

URS Strukturovaná kabeláž   27 071,08

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Č. Požadavek na upřesnění Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

16 ZL 7.2 pol. 39 D1.4f VP 742110003 Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky   m 82,000 59,33 4 865,06

82 "vedení slaboproudé kabeláže   82,000

17 ZL 7.2 pol. 40 D1.4f VP Pol33
Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, 
nízká mechanická odolnost   m 82,000 10,68 875,76

18 ZL 7.2 pol. 42 D1.4f VP Pol66 Montáž protahovacího drátu   m 82,000 18,98 1 556,36

19 ZL 7.2 pol. 43 D1.4f VP Pol67 AY2,5 - protahovací drát   m 82,000 4,75 389,50

20 ZL 7.2 pol. 33 D1.4f VP 742121001 Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil   m 430,000 26,10 11 223,00

430 "datové kabely pro 4 kamery v int. 1 kameru v ext., 
natažení kabelu na střechu objektu, kabeláže pro vrátník   430,000

21 ZL 7.2 pol. 34 D1.4f VP Pol61
U/UTP 4x2x0,5 CAT.6 - Instalační kabel CAT.6, LSOH, 
305m cívka   m 430,000 18,98 8 161,40

PSV Práce a dodávky PSV   92 926,62

741 Elektroinstalace - silnoproud   30 613,62

22 ZL 7.2 CS ÚRS 2024 02 741310232
Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5B-
časový se zapojením vodičů   kus 1,000 211,00 211,00

1 "časový spínač - odvětrání m.č. 002 a 003   1,000

23 URS materiály online ROT.365328
Časový spínač ZSU; síťové napětí: 230; ovládací 
komponenta: Elektrické   kus 1,000 4 570,00 4 570,00

24 ZL 7.2 CS ÚRS 2024 02 741313222
Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 
67 3P+N+PE 32 A se zapojením vodičů   kus 1,000 185,00 185,00

25 ZL 7.2 CS ÚRS 2024 02 35811468
zásuvka nástěnná pro smyčkování 32A - 5pól, řazení 
3P+N+PE IP67, šroubové svorky   kus 1,000 1 630,00 1 630,00

26 URS materiály online 1000169962
EATON 169358 DA1-32011FB-B6SC Frekvenční měnič 
3x230/3x230VAC; 2,2kW; 10,5A; IP66; lokál.ovl, Brzdný   kus 1,000 24 017,62 24 017,62

1 "doplnění frekvenčního měniče do UPS - pokrytí 
náběhu ventilátorů odvětrání CHÚC   1,000

742 Elektroinstalace - slaboproud   28 392,00
27 ZL 7.2 CS ÚRS 2024 02 742310002 Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu   kus 1,000 1 350,00 1 350,00

1 "zadní vstup do objektu   1,000

28 URS materiály online
ADI.0034645.
URS

2N IP Solo audio jednotka s kamerou, povrchová 
instalace   kus 1,000 27 042,00 27 042,00

751 Vzduchotechnika   33 921,00

29 ZL 7.2 CS ÚRS 2024 02 751111011
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného 
základního D do 100 mm   kus 1,000 197,00 197,00

1 "odvětrání m.č. 002 a 003   1,000

30 ZL 7.2 CS ÚRS 2024 02 42914110
ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 17W D 
100mm   kus 1,000 1 180,00 1 180,00

D10 ostatní   32 544,00

31 ZL 7.2 pol. 132 D1.4e(2) VP HZS.19 Napojení na stávající elektroinstalaci,  vyhledání kabelů   hod 48,000 678,00 32 544,00

4*8 "úprava rozvaděče, provedení venkovní zásuvky - 
zjištění tras   32,000

2*8 "oživení a zprovoznění systému elektronických 
vrátných, propojení se stávajícím systémem   16,000

Součet   48,000

Celkem   137 238,36
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Stavba:   Revitalizace Regionální knihovny Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)

Objekt:  ZL 7.2 Elektroinstalace - méněpráce

Objednatel:   Regionální knihovna Teplice p.o. Lipová 796/13

Zhotovitel:   MATURE TEPLICE s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Teplice Datum:   26. 9. 2024

Č. Požadavek na upřesnění Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D3 Ozvučení a projektor   -8 542,80
1 ZL 7.2 pol. 1 D1.4f MP Pol78 Montáž projektoru, nastavení, oživení   ks -1,000 4 271,40 -4 271,40

-1 "odpočet nerealizovaných částí dle požadavku 
objednatele   -1,000

2 ZL 7.2 pol. 3 D1.4f MP Pol80 Montáž stropního držáku projektoru   ks -1,000 2 135,70 -2 135,70

-1 "odpočet nerealizovaných částí dle požadavku 
objednatele   -1,000

3 ZL 7.2 pol. 5 D1.4f MP Pol82
Montáž elektricky ovládaného projekčního plátna, 
zapojení kabeláže   ks -1,000 2 135,70 -2 135,70

-1 "odpočet nerealizovaných částí dle požadavku 
objednatele   -1,000

D4 spínače   -4 068,00

4 ZL 7.2 pol. 99 D1.4e(2) MP HZS.06

Montáž spínačů pro spínání otvírání okna - místní 
ovládání - předběžná cena, upřesnění podle dodavatele 
oken a pohonů  13 ks   hod -2,000 678,00 -1 356,00

-2 "odpočet dle skutečnosti   -2,000

5 ZL 7.2 pol. 43 D1.4e(1) MP 345355698
Spínání otvírání okna - místní ovládání - předběžná 
cena, upřesnění podle dodavatele oken a pohonů   kus -4,000 678,00 -2 712,00

-4 "odpočet dle skutečnosti   -4,000

URS Strukturovaná kabeláž   -12 487,92
6 ZL 7.2 pol. 28 D1.4f MP 742330011 Montáž switche do rozvaděče   ks -1,000 1 048,87 -1 048,87

-1 "odpočet položky dle požadavku objednatele   -1,000

7 ZL 7.2 pol. 29 D1.4f MP Pol57 Nastavení switchů a parametrů sítě   ks -1,000 1 779,75 -1 779,75

-1 "odpočet položky dle požadavku objednatele   -1,000

8 ZL 7.2 pol. 30 D1.4f MP Pol58

Switch s managementem, kovové šasi, 24x10/100/1000 
Mbps, 2 x 1G/10Gbps (SFP / SFP+), QoS, VLAN, 
přenosová rychlost 176Gbps   ks -1,000 9 659,30 -9 659,30

-1 "odpočet položky dle požadavku objednatele   -1,000

Celkem   -25 098,72

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Revitalizace Regionální knihovny Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)
Objekt: ZL 7.4  Vzduchotechnika - vícepráce

Objednatel:   Regionální knihovna Teplice p.o. Lipová 796/13
Zhotovitel:   MATURE TEPLICE s.r.o. Zpracoval:   
Místo:   Teplice Datum:   26. 9. 2024

Č. Požadavek na upřesnění Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D10 Zařízení K1 - dětské oddělení - klimatizace   11 865,00

1 ZL 7.4 pol. 177 D1.4b VP specifikace.53 Dálkový kabelový ovladač   ks 5,000 2 373,00 11 865,00

5 "přípočet nového řešení - bezdrátové ovládání v ceně drátového   5,000

D5 Zařízení 5 - WC   2 983,20

2 ZL 7.4 pol. 109 D1.4b VP 751311092.1 Montáž stěnové mřížky   ks 2,000 316,40 632,80

2 "doplnění chybějícího prvku - pol. 5.05 dle PD VZT 3.NP   2,000

3 ZL 7.4 pol. 108 D1.4b VP specifikace.32 Stěnová mřížka 400x200, vzdálenost lamel 20   ks 2,000 1 175,20 2 350,40

D9 Zařízení PV1 - schodiště - CHÚC A   36 901,15

4 ZL 7.4 CS ÚRS 2024 02 42972957
žaluzie přetlaková samočinná lamely z pozinkovaného plechu, pro 
potrubí 1000x500mm   kus 1,000 8 260,00 8 260,00

1 "navýšení rozměru přetlakové klapky   1,000

5 ZL 7.4 CS ÚRS 2024 02 751398055
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné 
potrubí přes 0,600 do 0,750 m2   kus 1,000 1 579,35 1 579,35

1 "výfuková žaluzie - odvětrání CHÚC - střešní část - nebyla ve VV   1,000

6 ZL 7.4 CS ÚRS 2024 02 42972925
žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 
800x800mm   kus 1,000 11 400,00 11 400,00

1 "výfuková žaluzie - odvětrání CHÚC - střešní část - provedení v 
RAL dle výběru   1,000

7 ZL 7.4 pol. 165 D1.4b VP specifikace.50 Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 3500, 80% tvarovek   m2 10,000 542,40 5 424,00

10 "změna trasy potrubí vzhledem ke zvětšní přetlakové klapky   10,000

8 ZL 7.4 pol. 166 D1.4b VP 751511005.3 Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 3500   m2 10,000 237,30 2 373,00

9 ZL 7.4 pol. 169 D1.4b VP specifikace.18 Požární izolace EI 30   m2 12,000 452,00 5 424,00

10 ZL 7.4 pol. 170 D1.4b VP R položka.1 Montáž tepelné izolace   m2 12,000 203,40 2 440,80

PSV Práce a dodávky PSV   6 382,14

751 Vzduchotechnika   6 382,14

11 ZL 7.4 CS ÚRS 2024 02 751398035 Montáž ventilační mřížky do dveří nebo desek přes 0,200 m2   kus 1,000 866,70 866,70

1 "krycí mřížka - odvětrání CHÚC - schodišťový prostor   1,000

12 ZL 7.4 CS ÚRS 2024 02 42972325
mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 
1000x400mm   kus 1,000 2 930,00 2 930,00

D12 Ostatní   2 585,44

13 ZL 7.4 pol. 210 D1.4b VP R položka.11 Montážní a spojovací materiál   kg 24,000 70,06 1 681,44

14 ZL 7.4 pol. 211 D1.4b VP R položka.12 Doprava   km 80,000 11,30 904,00

Celkem   58 131,49

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Revitalizace Regionální knihovny Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)

Objekt: ZL 7.4  Vzduchotechnika - méněpráce

Objednatel:   Regionální knihovna Teplice p.o. Lipová 796/13

Zhotovitel:   MATURE TEPLICE s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Teplice Datum:   26. 9. 2024

Č. Požadavek na upřesnění Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D10
Zařízení K1 - dětské oddělení - 
klimatizace   -18 419,00

1 ZL 7.4 pol. 177 D1.4b MP
specifikace.5
3 Dálkový kabelový ovladač   ks -5,000 2 373,00 -11 865,00

-1*5 "odpočet původního řešení   -5,000

2 ZL 7.4 pol. 178 D1.4b MP R položka.2 Montáž dálkového kabelového ovladače   ks -5,000 226,00 -1 130,00

-1*5 "odpočet původního řešení   -5,000

3 ZL 7.4 pol. 179 D1.4b MP
specifikace.5
4 Kabel k dálkovému ovladači   m -30,000 28,25 -847,50

-1*30 "odpočet původního řešení   -30,000

4 ZL 7.4 pol. 182 D1.4b MP R položka.3 Montáž kabelu k ovladači   m -30,000 28,25 -847,50

-1*30 "odpočet původního řešení   -30,000

5 ZL 7.4 pol. 181 D1.4b MP
specifikace.5
5 Plastová lišta pro kabel k ovladači   m -15,000 135,60 -2 034,00

-1*15 "odpočet původního řešení   -15,000

6 ZL 7.4 pol. 182 D1.4b MP R položka.3 Montáž kabelu k ovladači   m -15,000 113,00 -1 695,00

-1*15 "odpočet původního řešení   -15,000

D9 Zařízení PV1 - schodiště - CHÚC A   -7 062,50

7 ZL 7.4 pol. 156 D1.4b MP
specifikace.4
5 Přetlaková klapka 450x630 s regulací přetlaku   ks -1,000 7 062,50 -7 062,50

Celkem   -25 481,50

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Revitalizace Regionální knihovny Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)

Objekt: ZL 7.6  Oprava a úprava truhlářských výrobků - vícepráce

Objednatel:   Regionální knihovna Teplice p.o. Lipová 796/13

Zhotovitel:   MATURE TEPLICE s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Teplice Datum:   26. 9. 2024

Č. Požadavek na upřesnění Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   66 698,33

742 Elektroinstalace - slaboproud   9 331,00
1 ZL 7.6 CS ÚRS 2024 02 742320032 Montáž elektrického otvírače 12 V a stavitelnou střelkou   kus 1,000 3 030,00 3 030,00

1 "dveře zadní vstup - dle požadavku PBŘ   1,000

2 ZL 7.6 CS ÚRS 2024 02 54978035 otvírač elektromagnetický samozamykací s lištou   kus 1,000 4 380,00 4 380,00

3 ZL 7.6 CS ÚRS 2024 02 34121021
kabel propojovací pro el zámky zakončený s konektorem 
6m   kus 1,000 901,00 901,00

4 ZL 7.6 CS ÚRS 2024 02 34573020 průchodka kabelová zadlabávací kov   kus 1,000 1 020,00 1 020,00

766 Konstrukce truhlářské   16 232,12

5 ZL 7.6 CS ÚRS 2024 02 766661867
Demontáž bezpečnostní rozvorové závory dvoubodové k 
opětovnému použití   kus 1,000 773,00 773,00

1 "dveře zadní vstup - dle požadavku PBŘ   1,000

6 ZL 7.6 CS ÚRS 2024 02 766660734 Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového   kus 1,000 2 430,00 2 430,00

7 ZL 7.6 CS ÚRS 2024 02 54914133 kování bezpečnostní koule/klika RC3   kus 1,000 2 470,00 2 470,00

8 ZL 7.6 CS ÚRS 2024 02 766660735
Montáž dveřního bezpečnostního kování - rozvorového 
zámku tříbodového   kus 1,000 2 190,00 2 190,00

9 ZL 7.6 CS ÚRS 2024 02 54926003
zámek zadlabací úzký s panikovou funkcí pro dvoukřídlé 
dveře rozteč 92x30mm   kus 1,000 7 160,00 7 160,00

10 ZL 7.6 CS ÚRS 2024 02 766661848 Demontáž interiérového zámku k opětovnému použití   kus 1,000 45,20 45,20

1 "dveře mezi 201 a 202   1,000

11 ZL 7.6 CS ÚRS 2024 02 766664957 Výměna zámku interiérových dveří   kus 1,000 133,00 133,00

1 "dveře mezi 201 a 202   1,000

12 ZL 7.6 CS ÚRS 2024 02 54964118 vložka cylindrická 35+35   kus 1,000 715,00 715,00

13 ZL 7.6 CS ÚRS 2024 02 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku   kus 1,000 121,00 121,00

1 "dveře mezi 201 a 202   1,000

14 ZL 7.6 CS ÚRS 2024 02 54924008 zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm   kus 1,000 190,00 190,00

15 ZL 7.6 pol. 418 D1.1 VP 998766103
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 12 do 24 m   t 0,003 1 230,16 3,69

16 ZL 7.6 pol. 419 D1.1 VP 998766181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez 
použití mechanizace   t 0,003 408,79 1,23

783 Dokončovací práce - nátěry   41 135,21

17 ZL 7.6 CS ÚRS 2024 02 783101201
Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před 
provedením nátěru   m2 23,097 73,30 1 693,01

0,98*2,06*2+(0,98+2*2,06)*0,7 "nátěr dveří č. 19   7,608

2,15*2,36*2 "nátěr a dveří - zadní vstup   10,148

0,95*2,225*2+(0,9+2,2*2)*0,21 "nátěr dveří mezi m.č. 201 
a 202   5,341

Součet   23,097

18 ZL 7.6 CS ÚRS 2024 02 783101203
Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před 
provedením nátěru   m2 98,647 67,10 6 619,21

((2,19*2,85*4)+(2,19*4+2,85*2+1,8*2)*0,2)*1,3 "nátěr 
okna v m.č. 214   37,151

((2,31*2,85*4)+(2,31*2+2,85*4)*0,2)*1,3 "nátěr okna v 
m.č. 209   38,399

0,98*2,06*2+(0,98+2*2,06)*0,7 "nátěr dveří č. 19   7,608

2,15*2,36*2 "nátěr a dveří - zadní vstup   10,148

0,95*2,225*2+(0,9+2,2*2)*0,21 "nátěr dveří mezi m.č. 201 
a 202   5,341

Součet   98,647
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Č. Požadavek na upřesnění Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

19 ZL 7.6 CS ÚRS 2024 02 783122101
Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně 
přebroušení disperzním tmelem plochy do 10%   m2 17,756 25,80 458,10

0,98*2,06*2+(0,98+2*2,06)*0,7 "nátěr dveří č. 19   7,608

2,15*2,36*2 "nátěr a dveří - zadní vstup   10,148

Součet   17,756

20 ZL 7.6 CS ÚRS 2024 02 783122121
Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně 
přebroušení disperzním tmelem plochy do 50%   m2 5,341 132,00 705,01

0,95*2,225*2+(0,9+2,2*2)*0,21 "nátěr dveří mezi m.č. 201 
a 202   5,341

21 ZL 7.6 CS ÚRS 2024 02 783113101
Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí   m2 23,097 113,00 2 609,96

0,98*2,06*2+(0,98+2*2,06)*0,7 "nátěr dveří č. 19   7,608

2,15*2,36*2 "nátěr a dveří - zadní vstup   10,148

0,95*2,225*2+(0,9+2,2*2)*0,21 "nátěr dveří mezi m.č. 201 
a 202   5,341

Součet   23,097

22 ZL 7.6 CS ÚRS 2024 02 783114101
Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí   m2 91,039 140,00 12 745,46

((2,19*2,85*4)+(2,19*4+2,85*2+1,8*2)*0,2)*1,3 "nátěr 
okna v m.č. 214   37,151

((2,31*2,85*4)+(2,31*2+2,85*4)*0,2)*1,3 "nátěr okna v 
m.č. 209   38,399

2,15*2,36*2 "nátěr a dveří - zadní vstup   10,148

0,95*2,225*2+(0,9+2,2*2)*0,21 "nátěr dveří mezi m.č. 201 
a 202   5,341

Součet   91,039

23 ZL 7.6 CS ÚRS 2024 02 783117101
Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí   m2 91,039 132,00 12 017,15

((2,19*2,85*4)+(2,19*4+2,85*2+1,8*2)*0,2)*1,3 "nátěr 
okna v m.č. 214   37,151

((2,31*2,85*4)+(2,31*2+2,85*4)*0,2)*1,3 "nátěr okna v 
m.č. 209   38,399

2,15*2,36*2 "nátěr a dveří - zadní vstup   10,148

0,95*2,225*2+(0,9+2,2*2)*0,21 "nátěr dveří mezi m.č. 201 
a 202   5,341

Součet   91,039

24 ZL 7.6 CS ÚRS 2024 02 783118101
Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí   m2 7,608 121,00 920,57

0,98*2,06*2+(0,98+2*2,06)*0,7 "nátěr dveří č. 19   7,608

25 ZL 7.6 CS ÚRS 2024 02 783118211
Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí s mezibroušením   m2 12,949 260,00 3 366,74

0,98*2,06*2+(0,98+2*2,06)*0,7 "nátěr dveří č. 19   7,608

0,95*2,225*2+(0,9+2,2*2)*0,21 "nátěr dveří mezi m.č. 201 
a 202   5,341

Součet   12,949

Celkem   66 698,33
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