Dodatek č. 1 SoD č. 43/2015 
Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany:

1. Objednatel 
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI
Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice
Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Jílek, vedoucí OVVIDŽP
Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice	č. ú. xxxxxxxxxx
IČ: 00274046 	DIČ:CZ00274046


2. Zhotovitel
NDCon s. r. o.
Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1
Zastoupený: Ing. Robertem Michkem, jednatelem společnosti                                
Bankovní spojení: KB a. s. Praha 1				č. ú. xxxxxxxxxx
IČ:64939511							DIČ:CZ64939511
[bookmark: _GoBack]e-mail: xxxxxxxxxx						tel.: xxxxxxxxxx


Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace „Cyklostezka Svítkov - Srnojedy“.

1) Článek č. II se rozšiřuje takto:
a) Objednatel se zavazuje zaplatit k ceně, která je uvedena v článku č. II v bodě 1 smlouvy o dílo navíc:
	42.000,00 Kč	bez DPH
	8.820,00 Kč	 hodnota DPH
	50.820,00 Kč	včetně DPH
b) Částka se navyšuje z důvodu zvýšení objemu projekčních prací a související inženýrské činnosti - Zpracování DÚR a položkového rozpočtu na přeložku drážních kabelů


Ostatní ustanovení dané smlouvou o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny. 
Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každá 
ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek č.1 je nedílnou součástí původní smlouvy.

V Pardubicích dne	V Pardubicích dne


………………………….	…………………………..
Ing. Robert Michek, jednatel společnosti	Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI
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