
Dodatek Č. 1 Smlouvy o dílo" 11/180 Starý Plzenec - D5 - oprava

| | X’ Správa a údržba silníc
^1 JVUK Plzeňského kraje,

I I X příspěvková organizace

Ministerstvo dopravy 
Státn fond dopravní 
infrastruktury

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

" 11/180 Starý Plzenec - D5 - oprava "
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001219
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 8500008893
číslo smlouvy zhotovitele:
realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 
§222 odst.4 a 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 
ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
DIČ: CZ72053119

1.1. Objednatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo: 
statutární orgán: 
IČO: 72053119 
e-mail: 
datová schránka: 
telefon: 
kontaktní osoba ve 
e-mail:

qbep485

věcech technických:
(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:
ROBSTAV k.s.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v 
Praze
sídlo: 
zastoupená: 
IČO: 27430774
e-mail: 
telefon:

Mezi vodami 205/29,143 00 Praha 4 - Modřany
Ing. Radkem Kozákem, jednatelem komplementáře
DIČ: CZ27430774

datová schránka: zpixxe9
kontaktn^sob^/^/ěcecMechnických: Ing. Radek Kozák, tel.

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany
dále jen „zhotovitel“
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II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 29.04.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: „11/180 Starý Plzenec ■ D5 - oprava“.

(dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku.

Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 
(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101 
díla „11/180 Starý Plzenec - D5 - oprava“.

3.2. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 618 353,64 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: -1 251 547,16 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD

bez DPH: 12 236 314,29 Kč

se tímto dodatkem snižuje o částku 633 193,52 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 11 603 120,77 Kč

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
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údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy.

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-qdpr/.

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05.2024, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení": 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel.

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
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5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:

• může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 
dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

• nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 
dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke ZL

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal 
generální ředitel 
podepsáno elektronicky

ROBSTAV k.S.
Ing. Radek Kozák 
jednatel komplementáře 
podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost: I
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Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: 1/180 Starý Plzenec - 05 - oprava

MÉNĚPRÁCE

objekt 101

■ O " kód položky popi* položky mírná 
edn.

množství ve 
smlouvá

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
Jednotku 
Kó

celkxena ve 
smlouvě
Kč

celkxena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

4 113107224 Odstraněni podkladu z kameniva drceného ti přes 300 do 400 mm strojně pl 
přes 200 m2 m2 2 380,000 1249,500 -1 130,500 8,00 19 040,00 9 996.00 -9 044,00

13 132251101 Hlouben! rýh nezkažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnostj I skupiny 3 
objem do 20 m3 strojně m3 31,462 30,370 -1,092 665,00 20 922,23 20 196,05 -726,18

14 132251253
Hloubení rýh nezkažených š do 2000 mm v hornině třídy tžžitefriosti I skupiny 
3 objem do 100 m3 strojně m3 261,171 137,398 -123,773 365,00 95 327,42 50150,27 -45 177,15

15 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopkufcypaniny  z horniny 
třídy ttóitelnosti 1 skupiny 1 až 3 m3 566,638 296,393 -270,245 98,00 55 530,52 29 046,51 -26 484,01

16 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaníny z horniny třídy 
těžkelnosti 1 skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 5666,380 2963,930 -2 702,450 0,30 1 699,91 889,18 -810,74

17 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 248,960 130,704 -118,256 238,00 59252,48 31107,55 -28 144,93

18 103641100 zemina pro terénní úpravy - tfíděná t 448,128 235,267 -212,861 21,00 9 410,69 4 940,61 -4 470,08

19 171201231 Poplatek za dožení ženiny a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód 
odpadu 17 05 04 - 1 019,948 535,473 -484,475 32,40 33 046,32 17 349,33 -15 696,99

20 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meztekládky m3 566,638 297,485 -269,153 31,40 17 792,43 9 341,03 -8 451,40

21 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kotem objektu sypaninou se zhutněním m3 43,995 35,150 -8,845 382,50 16 828,09 13 444,88 -3 383,21

22 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kotem objektů sypaninou se zhutněním m3 2,668 0,000 -2,668 1 882,50 5 022,51 0,00 -5 022,51

23 58937910 suspenze cementopopílková stavební CPS 1 (Kaps i) 1 m3 3,202 0,000 -3,202 159,00 509,12 0,00 -509,12

26 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 3 115,500 1635,638 -1 479,862 25,30 78 822,15 41 381,64 -37 440,51

35 274313711 Základové pásy z betonu ti*. C 20/25 m3 4,212 3,276 -0,936 5 160,00 21 733,92 16 904,16 -4 829,76

36 369317R Vyplň propustku z cementopopílkové suspenze m3 2,600 0,000 -2,600 3 543,00 9 211,80 0.00 -9 211,80

37 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 4,991 3,316 -1,675 1 350,00 6737,85 4 476.60 -2 261,25

39 452312151 Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároku na prostředí tř. C 20/25 
otevřený výkop m3 13,905 9,555 -4,350 5 460,00 75 921,30 52170,30 -23 751,00

40 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním ti 200 mm m2 24,400 21,800 -2,600 2 450,00 59 780,00 53 410,00 -6 370,00

41 561081121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivý 0 
přes 450 do 500 mm pl přes 1000 do 5000 m2 m2 2 700,500 1417,763 -1 282,737 56,90 153658,45 80 670,71 -72 987,74

42 58530170 vápno nehašené CL 9O-Q pro úpravu zemin standardní t 74,432 39,077 -35,355 325,00 24 190,40 12 700,03 -11 490,38

44 564861114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 230 mm m2 3 010,500 1580,513 -1 429,987 81,20 244 452,60 128 337.66 -116114,94

46 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK0150 mm m2 2 936,850 1541,846 -1 395,004 92,00 270190,20 141 849,83 -128 340,37

48 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obodované kamenivo OKS) 0 50 mm 
šdo 3 m m2 2 577,750 1353,319 -1 224,431 285,30 735432,08 386 101,91 -349 330,16

51 573191111 Postřik infttrační kationaktivní emuteí v množství 1 kg/m2 m2 2 577,750 1353,190 -1 224,560 8,60 22 168,65 11 637,43 -10 531,22

58 597661111 Rigol ctážděný do lože z betonu 0 100 mm z dlažebních kostek drobných m2 11,700 0,000 -11,700 2 780,00 32 526,00 0.00 -32 526,00

59 812372222 Montáž podldadku trub od DN 300 do DN 500 kus 31,000 24,000 -7,000 142,00 4 402,00 3 408,00 -994,00

61 59223734 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800 kus 7,070 0,000 -7,070 276,00 1 951,32 0,00 -1 951,32

84 919441211 Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500 kus 6,000 4,000 -2,000 24 800,00 148 800,00 99 200,00 -49 600,00

87 919535558 Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25 m3 5,169 3,412 -1,757 4 530,00 23 415,57 15 456,36 -7959,21

8B 919541121 Zřízeni propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700 m 9,310 0,000 -9,310 3 656,00 34 037,36 0,00 -34 037,36

89 140332R trubka ocelová bezešvá hladká tl 10 mm D 559 mm m 9,776 0,000 -9,776 5 877,00 57 453,55 0.00 -57 453,55

102 966008311 Bourání čela trubního propustku z betonu železového m3 36,000 24,000 -12,000 833,00 29 988,00 19 992,00 -9 996,00

115 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 3 193,995 1660,994 -1 533.001 59,00 188 445,71 97 998,65 -90 447,06

116 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 60685,905 31558,886 -29 127,019 0,30 18 205,77 9 467,67 -8 738,11

120 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového 
kód odpadu 17 01 01 1 179,032 163,179 -15,853 280,80 50272,19 45 820,66 -4 451,52

122 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 3 193,995 1674,847 -1 519,148 21,60 68 990,29 36 176,70 -32 813,60



0,000 0,00 0,00 0,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: .1 251 547,16

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt 101

pot. 
čisto kód položky popis položky měrná 

Jedn.
množatvlve 

smlouvě
množství po

z
rozdíl 

množství

cena/ mer.
Jednotku

Kč

celk.cena ve 
smlouvě 

Ké
' lk.< ta po 
zrnině Kč

rozdíl calk. ceny 
Kč

47 565125111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP16 (obalovaná kamenivo OKS) 6 40 mm 
tdo3m m2 1 697,688 3050,500 1 352,812 277,80 471617,73 847428,90 375 811,17

53 57323111R Postřik ŽMČný spojovací za tfničnl amutrs v množství 1,00 kg/m2 m2 3197,688 4 550,500 1 352,812 7,80 24 941,97 35 493,90 10551,93

0,000 0,00 0,00 0,00

_______________
0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 388 363,11

VÍCEPRÁCE ■ nové položky neobsažené v SOD
objekt 101

poT. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
Jedn.

množství Jednotková cena dle URS 
v Kč

koeficient "K" 
dle SOD

jednotková 
cena upravená 

dle SOD Kč
celková cena v Kč

130 113154512 Frézováni živičného krytu 5.40 mm pruh S. do 0,5m pl. Do 500 m2 m2 3050,50 169,00 0,45 76,05 231990,53

0,45 0,00 0,00
0,45 0,00 0,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 231 990,53
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: -633193 53
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