		             				
                                                                                                                               Číslo Smlouvy Objednatele: 777-2022-523206	
č..j. : SPU 434899/2024                                                                                         Číslo Smlouvy Zhotovitele:
UID : spudms00000015012876		                Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krhovice
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krhovice
Dodatek č. 7 
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 777-2022-523206

SMLUVNÍ STRANY
(1) [bookmark: _Hlk133562688]Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo 
Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky 
V technických záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 702 167 665
E-mail: znojmo.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) EKOS T, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Bezručova 639/68, 674 01  Třebíč, IČO: 634 70 985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C 19, vložka 972
Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 2r63dp8
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1521409359/0800
DIČ: CZ63470985
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

[bookmark: _Hlk181191457][bookmark: _Hlk137796152]V souladu s ustanovením čl. 3.2 a čl. 20.2 Smlouvy o dílo č. objednatele 777-2022-523206 na zpracování Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Krhovice (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 3 CENA DÍLA smlouvy, a to s ohledem na počet zhotovitelem skutečně méně zpracovaných měrných jednotek v rámci zpracování hlavního celku 6.3  Návrhové práce, dílčích částí 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.1 i) b)  DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy.
[bookmark: _Hlk181191752]U dílčí části 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy dojde ke snížení počtu MJ z původních 200 nově na 87, což při ceně 847,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě 95.711,- Kč bez DPH,  u dílčí části 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy dojde ke snížení počtu MJ z původních 120 nově na 64, což při ceně 1.210,- Kč za MJ (100 bm) představuje méněpráce v hodnotě 67.760,- Kč bez DPH, u dílčí části 6.3.1 i) b)  DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy dojde ke snížení počtu MJ z původních 10 nově na 0, což při ceně 3.025,- Kč za MJ (100 bm) představuje méněpráce v hodnotě 30.250,- Kč bez DPH a u dílčí části 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy dojde ke snížení počtu MJ z původní 1 nově na 0, což při ceně 36.300,- Kč za MJ (100 bm) představuje méněpráce v hodnotě 36.300,- Kč bez DPH
Celková hodnota méněprací činí v souhrnu celkově 230.021,- Kč bez DPH. 
Hodnota změny závazku ze smlouvy spočívající v samostatných méněpracích činí 5,41 % původní hodnoty závazku – ceny sjednané ve smlouvě. Na danou situaci lze použít ustanovení § 222 odst. 4 zákona, neboť hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Rovněž tak se nemění celková povaha veřejné zakázky.
Důvodem pro vznik samostatných méněprací je zhotovitelem zjištěný rozdíl v počtu měrných jednotek uváděných ve smlouvě a skutečně zjištěných při zpracování plánu společných zařízení.
Článek 3.1 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 

3.1     Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2.115.600,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1.987.243,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   553.938,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	4.656.781,50 Kč

	DPH 21 %
	   977.924,12 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	5.634.705,62 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 





Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 777-2022-523206 ze dne 24. 8. 2022 zůstávají v platnosti. 
[bookmark: 1fob9te]Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EKOS T, spol. s r.o.
Místo: Znojmo		Místo: Třebíč
Datum: dle el. podpisu 1. 11. 2024 	Datum: dle el. podpisu 31. 10. 2024 


„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: RNDr. Dagmar Benešovská		Jméno: Ing. Aleš Tůma
Funkce: vedoucí pobočky		Funkce: jednatel
                                                                                             Jméno: Ing. Libor Sedláček
                                                      Funkce: jednatel


Příloha: Aktualizovaný výkaz činností 

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek
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