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[bookmark: _Toc427865335]SMLOUVA O DÍLO „Příprava Interpretační strategie pro MUSEum+“
· Dodatek č. 1
TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) uzavřely níže uvedeného dne následující smluvní strany:
[bookmark: _Toc459105549]MUSEum+, Industriální muzeum v Ostravě, státní příspěvková organizace (Ministerstva kultury ČR)
se sídlem:	Maltézské náměstí 1, 118 01 Praha 1
pracoviště: 	Vítkovická 3335/15, 702 00 Ostrava
IČO:		107 32 845 
zastoupená:	XXXXXXXXXXX, ředitelkou
jako objednatel (dále jen „Objednatel“)
a
Ing. Ladislav Ptáček
se sídlem: 	č.p. 26, 751 21 Grymov
IČO: 		487 28 462
jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále společně rovněž jako „Strany“ a kdokoliv z nich jako „Strana“).
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
[bookmark: _Ref176271570]Strany uzavřely dne 9. května 2024 smlouvu o dílo pod názvem „Příprava Interpretační strategie pro MUSEum+“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající v realizaci odborného vedení a moderování procesu přípravy interpretační strategie, plánu sbírkotvorné činnosti a koncepce stálých expozic Objednatele, včetně zajištění a realizace dvou setkání ohniskových skupin s potenciálními návštěvníky (dále jen „Dílo“);
Zhotovitel se zavázal Dílo provést (tj. dokončit ve všech jeho částech a předat Objednateli v elektronické podobě v místě jeho pracoviště na adrese Vítkovická 3335/15, 702 00 Ostrava) nejpozději do dne 22. listopadu 2024 (dále jen „Termín provedení Díla“), přičemž dílčí termíny provádění Díla byly Stranami odsouhlaseny dne 18.10. 2024.
Strany mají zájem upravit Termín provedení Díla a současně v rozsahu, v jakém budou dotčeny změnou Termínu provedení Díla, upravit také dílčí termíny provádění Díla v Harmonogramu,
SE STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:
[bookmark: _Toc179526307]změny SMLOUVY
[bookmark: _Ref176271395][bookmark: _Ref176257015][bookmark: _Ref20492321]Strany se dohodly, že Termín provedení Díla (obsažený v čl. V. odst. 2. Smlouvy) se mění tak, že namísto dne 22. listopadu 2024 jím nově je den 6. prosince 2024.
Zhotovitel je povinen Objednateli předložit nový návrh Harmonogramu, přičemž navrhované změny jsou přípustné pouze v rozsahu, v jakém jsou dílčí termíny provádění Díla (popř. jen některý z nich) dotčeny změnou Termínu provedení Díla dle předcházejícího bodu tohoto Dodatku, nejpozději do 3 (tří) pracovních dní po uzavření tohoto Dodatku; Objednatel se k návrhu změn Harmonogramu vyjádří a Zhotovitel je povinen zapracovat případné připomínky Objednatele bez zbytečného odkladu nejpozději do 3 (tří) pracovních dní od jejich obdržení od Objednatele. Harmonogram s provedenými a oběma Stranami odsouhlasenými změnami bude, po jeho podpisu oběma Stranami, nedílnou součástí Smlouvy jako její příloha č. 1 (stávající příloha č. 1 ke Smlouvě se tím ruší).
Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou výše uvedenými změnami dotčena. Pro případ pochybností Strany výslovně sjednaly, že změnou Termínu provedení Díla a Harmonogramu nejsou dotčena ujednání o ceně Díla a že Zhotoviteli v souvislosti s návrhem změn Harmonogramu nenáleží dodatečná odměna ani náhrada vynaložených nákladů.  
[bookmark: _Toc179526308][bookmark: _Toc459105551]povinnost ke zveřejnění dodatku
Strany berou na vědomí, že v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, se na tento Dodatek vztahuje povinnost jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Strany proto sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel, a to nejpozději do 30 (třiceti) dní od uzavření tohoto Dodatku.
[bookmark: _Toc459105554][bookmark: _Toc179526309]SPOLEČNÁ A závěrečná ujednání
[bookmark: _Toc179526310]Oddělitelnost
Pokud se některé ustanovení tohoto Dodatku stane neplatným, neúčinným či nevynutitelným, platnost, účinnost a vynutitelnost ostatních ustanovení Dodatku tím není dotčena. Strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné či nevynutitelné ustanovení do 30 (třiceti) dní jiným platným, účinným a vynutitelným ustanovením, významově co nejbližším tomu ustanovení, které se stalo neplatným, neúčinným či nevynutitelným.
[bookmark: _Toc179526311]Stejnopisy
Tento Dodatek byl sepsán v českém jazyce a je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Stran obdrží jeho elektronické vyhotovení.
[bookmark: _Toc179526312]Platnost a účinnost Dodatku
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaného elektronického podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
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