DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 06. 06. 2024
I.
Smluvní strany
1. Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace
se sídlem:	Dr. Ed. Beneše 586/7, 748 01 Hlučín
zastoupena:	Mgr. Andrea Cahelová, ředitelkou školy 
IČO:	47813091
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Mgr. Andrea Cahelová
 (dále jen „objednatel“)
2. DORMAT elektrotechnika s.r.o.
se sídlem:	Sokolská třída 1615/50,702 00 Ostrava
zastoupena:	Tomáš Hahn-jednatel
IČO:	02343371
DIČ:	CZ02343371
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C57706
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Tomáš Hahn, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 6. 2024 smlouvu o dílo na stavbu, jejímž předmětem je „Rekonstrukce elektroinstalace – Gymnázium Hlučín“ (dále jen „smlouva“).
2. V projektu je v 1. etapě řešeno dodání a zapojení rozhlasu a zabezpečovacího systému budovy v 1. PP a 1. NP. Dodání a zapojení rozhlasu a zabezpečovacího sytému budovy v 2. NP a 3. NP je řešeno až v 2. etapě. 
Nové vedení není kompatibilní se starým vedením rozhlasu a zabezpečovacího systému v patrech druhé etapy. Nedodání a zapojení komponentu vznikli v 1. etapě neprovedené práce vzhledem k výše uvedenému. Práce a dodání budou realizované v II. etapě a následně bude fakturováno v 2. etapě.




III.
Záměna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. V čl. III. odst. 1 smlouvy se mění rozsah stavby a text se doplňuje o novou větu tohoto znění:

„Rozsah stavby v 1. etapě se upravuje o nedodání a zapojení vedení rozhlasu a zabezpečovacího systému, který bude dokončen v 2. etapě“.

2. Hodnota ceny přesunutí činí 160 709,10 Kč včetně DPH z 1. etapy do 2. etapy.

3. V čl. V. odst. 1 smlouvy se cena za dílo nemění. 

Cena bez DPH	9 574 455,46 Kč
     DPH 21 %	2 010 635,65 Kč
     Cena včetně DPH          11 585 091,11 Kč 

4. V čl. V. odst. 2 smlouvy cena nově činí v 1. etapě:

     Cena bez DPH	5 576 876,03 Kč
     DPH 21 %	1 171 143,97Kč
     Cena včetně DPH	        6 748 020,00 Kč

5. V čl. V. odst. 3 smlouvy cena nově činí v 2. etapě:

     Cena bez DPH	3 997 579,43 Kč
     DPH 21 %	   839 491,68 Kč
     Cena včetně DPH	        4 837 071,11 Kč


IV.
Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
3. Tento dodatek je uzavřen elektronicky, obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
4. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 6. 6. 2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.




	V Hlučíně dne 25.10.2024










Andrea Cahelová
ředitelka školy
…………………………………….
za objednatele
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Tomáš Hahn
jednatel 
……………………………..
za zhotovitele
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