
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, p. o. 

Sídlo: Pobřežní 72/339, 186 00 Praha 8 

IČ:45245801 DIČ: CZ45245801 

Zastoupená: XXXXXXXXXXXXXX. pověřený řízením organizace 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 685329/0300 

a 

KVS stavební, s.r.o. 

se sídlem: Kolbenova 616/64, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČO: 289 82 

703 DIČ: CZ28982703 

zastoupená/ý: Jiří Mittelbach, jednatel, Marek Košarišťan, jednatel 

zapsaná v OR:vedeném MS v Praze pod sp. zn. C 157709 číslo účtu: 

277856872/0300 

uzavřeli níže uvedeného dne a roku tento 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 24-073-S 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.08.2024 smlouvu o dílo s názvem „Olšany - rekonstrukce cest mezi VI. 

a IX. hřbitovem" (dále jen „smlouva"). Smluvní strany se dohodly na změně ceny, za účelem čehož 

smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1. 

Článek II. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly na základě nově vzniklých skutečností v průběhu stavby na změně čl. VII - 

Celková cena za díloa její splatnost. V odst. 7.1 smlouvy bude nově uvedeno: 

cena díla bez DPH 7 276 803,21 Kč 

DPH 21 % v Kč 1 528 128,67 Kč 

cena celkem za dílo vč. DPH 8 804 931,88 Kč 
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2. Změny byly vyvolány víceprácemi a méněprácemi, jejichž seznam je nedílnou přílohou dodatku č.1. 

realizovaná kompletní výměna areálového vodovodu, trativodu a vypouštěcí šachty; nebylo dodáno a 

osazeno plánovaných 34 ks laviček s opěradlem vzor EVL 151 Olgoj. 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen 

po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho 

autentičnost stvrzují svými podpisy. 

2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s 

jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 10 dnů od podpisu tohoto 

dodatku oběma smluvními stranami. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a 

zhotovitel obdrží jeden stejnopis. 

V Praze dne (datum el. podpisu) 

Vícepráce zahrnují zejména provedení konstrukčních vrstev o větší mocnosti v části komunikace a nové 

měření únosnosti; dodávku a osazení 34 ks laviček bez opěradla vzor EVL 111 Olgoj. Méněpráce 

zahrnují zejména korekci počtu přípojek pro 3 ks pítek a 1 ks krytu hydrantu; nebyla 

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

 

za objednatele za zhotovitle 

 

za zhotovitele 
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