
DODATEK Č. 2  
KE SMLOUVĚ NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A AUTORSKÉHO DOZORU 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl., § 2430 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“)
(1) Městská část Praha - Troja
se sídlem: 

Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja
IČO: 


45246858
zastoupená:

Ing. Tomáš Bryknar, starosta
bankovní spojení:

účet č. 2000725369/0800, vedený u České spořitelny
 („Objednatel“)

a

(2) Andrea Ravagnani
se sídlem:

Via Sacconi 19 – 00196, Roma, Itálie
IČO:


12446081007
DIČ:


IT 12446081007

Zastoupená:

Andrea Ravagnani
bankovní spojení:

účet č. IT53M032960160100006426198 vedený u BANCA FIDEURAM
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně „Smluvní strany“ či každý samostatně „Smluvní strana“)
1. ÚVOdní ustanovení
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 6. 2019 smlouvu na vytvoření projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru („Smlouva“) na základě zadávacího řízení vedeného formou jednacího řízení bez uveřejnění podle § 65 ZZVZ na veřejnou zakázku s názvem „Dostavba Základní školy a Gymnázia Trojská – projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“.
1.2. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout Objednateli zejména projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost, autorský dozor, kompletní zajištění EIA (bude-li vyžadována), spolupráci při výběru zhotovitele stavby na předmětný projekt a ostatní dílčí plnění definované ve Smlouvě.

1.3. Ke Smlouvě uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem předvídaným v ustanovení čl. 11.6. Smlouvy v návaznosti na předchozí jednání Smluvních stran tento dodatek č. 2 („Dodatek“), kterým se Smluvní strany dohodly na provedení dodatečných činností souvisejících s přípravou projektové dokumentace definovaných v příloze č. 1 tohoto Dodatku a na navýšení finanční odměny, respektive ceny v rámci plnění předmětné Smlouvy („Dodatečné plnění“).
1.4. Smluvní strany se na provedení Dodatečného plnění a na navýšení finanční odměny dohodly s tím, že toto Dodatečné plnění naplňuje s ohledem na jeho hodnotu a další okolnosti nezbytné realizace výjimku pro umožnění změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 ZZVZ, tzv. výjimku de minimis.
1.5. Hodnota uvedené změny závazku ze Smlouvy představující Dodatečné plnění odpovídá hodnotě 200.000 Kč bez DPH, je tak splněno kritérium limitu do 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy a částka cenového navýšení je rovněž nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku. 
1.6. Změna dohodnutá tímto Dodatkem rovněž nemění celkovou povahu veřejné zakázky, respektive předmětu Smlouvy, neboť Dodatečné plnění odpovídá změnám vyvolaným v rámci stavebního povolovacího procesu vedoucím k řádné realizaci projektu „Dostavba Základní školy a Gymnázia Trojská“ a předmět plnění Smlouvy zůstává nadále totožný/stejný, neboť Dodatečné plnění odpovídá činnostem zpracování projektové dokumentace.

1.7. Ze všech výše uvedených důvodů lze za splněné považovat veškerá taxativní podmínky dle § 222 odst. 4 ZZVZ pro umožnění tzv. de minimis změny závazku ze smlouvy. 
2. Předmět Dodatku
2.1. Tímto Dodatkem se Zhotovitel zavazuje provést úpravy DSP (jakožto součást dokumentace pro vydání společného povolení) odpovídající Dodatečnému plnění, jak je toto specifikováno v příloze č. 1 tohoto Dodatku. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dodatečné plnění v termínu do 31. 12. 2024. V případě prodlení s provedením Dodatečného plnění se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
2.2. Objednatel se zavazuje za provedení Dodatečného plnění uhradit Zhotoviteli částku 200.000 Kč bez DPH jakožto navýšení finanční odměny na základě Smlouvy. 
3. záVěrečná ustanovení
3.1. Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako ve Smlouvě.

3.2. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti a budou použita analogicky i na Dodatečné plnění dle tohoto Dodatku.
3.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3.4. Obě Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.
3.6. V souladu s §43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno starostou městské části Praha - Troja v kompetenci Rady městské části při podpisu Dodatku.
3.7. Tento Dodatek je vyhotoven a Smluvními stranami podepsán elektronicky.
3.8. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

3.9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Dodatečného plnění
	Za Objednatele:
V Praze dne dle el. podpisu
__________________________________

Ing. Tomáš Bryknar,
starosta
	
	Za Zhotovitele:

V Římě dne dle el. podpisu
__________________________________

Andrea Ravagnani


Příloha č. 1 - Specifikace Dodatečného plnění
1) Úprava požárně nebezpečného prostoru, aby nezasahoval na sousední pozemek parcelní číslo 320
Problémem jsou okenní otvory z družiny v přízemí. Z variant možností je zvoleno doplnění těchto prosklených ploch o požární rolety. Uvedené bude mít dopad na požárně bezpečnostní řešení, a i úpravu části elektroinstalací dle aktuální normy platné od 09/2023; je nutno upravit projekt EPS i elektroinstalací – musí se přidat samostatné požární úseky rozvaděčů, ústředen, záložního zdroje.
2) Úprava zajištění stavební jámy, bez dočasných zemních kotev pod sousedními pozemky 
Vypuštění cca 10 ks dočasných kotev bude znamenat nutnost provedení cca 8 šikmých rozpěr do dna stavební jámy + vodorovné rozpěrné rámy v rozích. Pažící zápory bude nutné prodloužit cca 1 m nad úroveň stropu, aby bylo možné realizovat rozepření nad úrovní stropu. Zároveň bude pode dnem jámy nutné realizovat piloty průměr 900 mm dl. cca 7 m pro zakotvení šikmých rozpěr. Pro rozpěry bude nutné ponechat otvory v základové desce a ve stropu, které budou dodatečně zabetonovány po realizaci suterénu, převzetí zemního tlaku suterénem a odstranění rozpěr pažení.
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