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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:yy


Název:	Národní památkový ústav
Adresa sídla příkazce:	Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
IČ:	75032333,
DIČ:	CZ75032333
zastoupený:	PhDr. Petrem Hrubým, ředitelem NPÚ, ÚPS v Ústí nad Labem
bankovní spojení:	ČNB, č.ú. xxxxxx
zástupce pro věci technické: Ing. Tomáš Petr, referent ONKM, kastelán SZ Valeč

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Ústí nad Labem Podmokelská 1/15, 400 07 Ústí nad Labem,

(dále jen „příkazce“)

a

Jméno (název) :	Saffron Universe s.r.o.
Adresa sídla příkazníka:	Heinemannova 2695, 160 00 Praha
IČ:	03595269
DIČ:	CZ03595269
zapsaná v obchodním rejstříku: u MěS v Praze, oddíl C, vložka 234579
číslo oprávnění:	AO 0301442
bankovní spojení:	Moneta Bank, a.s.
číslo účtu:	xxxxxx
Zastoupený:	Pavlem Kapičkou, jednatelem (dále jen „příkazník“)

tento Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka pro stavební akci „NPÚ, SZ Valeč – rekonstrukce skleníku včetně zázemí“

I. Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 9.2020 příkazní smlouvu o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka pro stavební akci „NPÚ, SZ Valeč – rekonstrukce skleníku včetně zázemí“ č. NPÚ- 420/59787/2020 (dále jen „Smlouva“).
2. Jelikož došlo k významnému prodloužení předpokládaného trvání dotčené stavby z 19 měsíců (11/21-05/23) na 35 měsíců, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1, kterým se mění zejm. výše úplaty (částka odpovídá poměrovému navýšení dle prodloužení trvání stavby tj. úplata se poměrně navyšuje o 16 měsíců). Změna je blíže specifikována změnovým listem č.1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se dohodly na změně odst. 3.2. Smlouvy, který nově zní:
3.2. Předpokládané ukončení výkonu činnosti příkazníka uvedené v čl. I. a ll.: do 30.10.2024.
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Předpokládaný harmonogram průběhu stavby: termíny plnění:
a) Předání a převzetí prostoru staveniště	nejpozději do 5 kalendářních dnů od nabytí
účinnosti smlouvy se Zhotovitelem
b) Zahájení díla	nejpozději do 10 pracovních dnů
ode dne protokolárního předání a převzetí
prostoru staveniště
c) Dokončení stavby	do 30.9.2024
d) Předání a převzetí díla	do 14 dnů od ukončení díla, a to bez vad a
nedodělků
Činnost příkazníka je ukončena předáním stavby a veškerých dokladů, kolaudací, vyhodnocením akce a úhradou závěrečné úplaty. Kolaudace stavby nejpozději do 21 dnů od dokončení stavby

4. Smluvní strany se dohodly na změně první věty a tabulky v odst. 5.1. Smlouvy, které nově zní:
5.1. Příkazníkovi přísluší za výkon činnosti TDS uvedené v čl. I. a II. úplata ve výši:
	Cena bez DPH
	486 320 Kč

	DPH 21%
	102 127 Kč

	Cena celkem včetně DPH
	588 447 Kč


(cena za měsíc dle SoD: 264 000 Kč/19 = 13 895 Kč; 16 měsíců navíc = 16 x 13 895 = 222 320 Kč bez
DPH, celkem 264 000 + 222 320 = 486 320 Kč)
Ve zbytku zůstává odst. 5.1. Smlouvy ve stejném znění.

II. Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
2. V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Jeho uveřejnění zajistí příkazce.

Příkazce:
	Příkazník:



V Ústí nad Labem dne


PhDr. Petr Hrubý, ředitel územní památkové správy v Ústí nad Labem

V Praze dne
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Pavel Kapička, jednatel
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