DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: SD/2024/0158
číslo smlouvy zhotovitele: 841/TB/CH/2024/003/CHGZ.
„Úprava místní komunikace ul. V Úvoze, Jablonec nad Nisou“

uzavřená mezi smluvními stranami
Statutární město Jablonec nad Nisou
a
STRABAG a.s.
Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 2“) se uzavírá dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČO: 00262340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora a 

                                Jaroslavem Bernatem, vedoucím odboru investic 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100

na straně jedné 

(dále jen „Objednatel”)

a

STRABAG a.s.

IČO: 608 38 744
 

DIČ: CZ60838744
 

se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00  Praha 5 - Jinonice

zapsaná  v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 7634,

zastoupená  Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou představenstva a Ing. Pavlem Brychcínem MBA, členem představenstva

a zmocněnci Ing. Petrem Ballkem a Ing. Petrou Kroupovou – v zastoupení dle plné moci             

bankovní spojení:  ČSOB a.s., č.ú.: 112071233/0300

na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2024/0158 a ev. č. zhotovitele 841/TB/CH/2024/003/CHGZ.
I. Předmět Dodatku č. 2
Předmět plnění se Dodatkem č. 2 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám či upřesněním proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnovém listě č. 1
Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

II. Článek 1. Předmět smlouvy a obecná ustanovení, se doplňuje o text:
Předmět plnění se Dodatkem č. 2 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. 

Vícepráce i méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 - ve změnovém listě číslo 1, jehož podkladem je ZBV č. 1
Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Článek 3. Cena díla a platební podmínky, se mění takto:

3.     CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNIKY dle SD/2024/0158
Původní text:
3 cena díla a platební podmínky

3.1Cena díla

3.1.1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané k veřejné zakázce „Úprava místní komunikace ul. V Úvoze, Jablonec nad Nisou“.

3.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 



2 972 705,20 Kč

(slovy: dva miliony devět set sedmdesát dva tisíc sedm set pět korun českých dvacet haléřů)

DPH:






    624 268,09 Kč 

(slovy: šest set dvacet čtyři tisíc dvě stě šedesát osm korun českých devět haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 


3 596 973,29 Kč 

(slovy: tři miliony pět set devadesát šest tisíc devět set sedmdesát tři korun českých dvacet devět haléřů)

Výše sjednaná cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná za vymezený předmět Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládaná touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla.

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

Se nahrazuje textem:
3 cena díla a platební podmínky

3.1Cena díla

3.1.3. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané k veřejné zakázce „Úprava místní komunikace ul. V Úvoze, Jablonec nad Nisou“ a Dodatku č. 2.
3.1.4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení a změnového listu č. 1 a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 



3 263 871,46 Kč

(slovy: tři miliony dvě stě šedesát tři tisíce osm set sedmdesát jedna koruna česká 46 haléřů)

DPH:






    685 413,00 Kč 

(slovy: šest set osmdesát pět tisíc čtyři sta třináct korun českých 0 haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 


3 949 284,46 Kč 

(slovy: tři miliony devět set čtyřicet devět tisíc dvě stě osmdesát čtyři koruny české 46 haléřů)

Výše sjednaná cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná za vymezený předmět Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládaná touto Smlouvou a Dodatkem č. 1 a č. 2 za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla.

Změna ceny dle Dodatku č. 2 je 291166,25 bez DPH, tj. 352 311,17 s DPH
Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.
IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2024/0158 a ev. č. zhotovitele 841/TB/CH/2024/003/CHGZ. nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 2 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. To neplatí v případě, pokud je smlouva sepsána elektronicky a podepsána zaručenými elektronickými podpisy. Jedno z vyhotovení, které obdrží Objednatel, jsou strany povinné podepsat digitálním podpisem v souladu s ZZVZ. 
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění Dodatku č. 2 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Příloha: změnový list č. 1, jehož podkladem je ZBV č. 1. a přílohou č. 2 odůvodnění víceprací
Jablonec nad Nisou, dne 4.11.2024
Praha, dne 30.10.2024
Objednatel:
Zhotovitel: 
……………………………………
………………………………

MgA. Jakub Chuchlík 
Ing. Petr Ballek

náměstek primátora                                                    technický vedoucí oblasti 

                                                                                    v zastoupení dle plné moci

……………………………………
……………………………… 


Jaroslav Bernat                                                           Ing. Petra Kroupová

vedoucí odboru investic                                              ekonomická vedoucí oblasti 

                                                                                    v zastoupení dle plné moci
POKRAČUJE PODPISOVÁ ČÁST

…………………………………...                                  ………………………………

za věcnou správnost:                                                  prověřil:

Ing. Pavel Sluka                                                          Ing. Jozef Krížek                     

vedoucí oddělení přípravy a realizace investic           vedoucí PJ Jablonec n. N.
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