		ev.č. 538/2024

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřely
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	AKVAMONT Svitavy s.r.o. 
	IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221
	sídlo: Svitavy - Lačnov, Hlavní 426/4, PSČ 568 02
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp.zn. C 697
zastoupen jednatelem Jaroslavem Jerie  
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxx vedený u xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen zhotovitel - 


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 10.9.2024 Smlouvu o dílo ohledně díla „Muzeum Betlémů, Svitavy - I. etapa - přípojka kanalizace - 1. etapa“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 11.9.2024.

B.
Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 148 545,82 Kč bez DPH, a to z toho důvodu, že při výkopových pracích došlo vlivem místních podmínek k uvolnění zeminy a vytvoření kaverny pod silnicí. Z důvodu bezpečnosti provozu bylo rozhodnuto o provedení zpětného zasypání vykopané jámy, včetně obnovení živičného povrchu, a bylo dohodnuto, že provedení díla se odloží až na jaro 2025 v rámci plánované opravy komunikace I/34, kterou připravuje investor Ředitelství silnic a dálnic. 
Podrobná specifikace víceprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:
a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:
„1.2a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla.“
b) v článku II. Smlouvy o dílo se bod 2.3. vypouští bez náhrady;
c) stávající znění bodu 2.4. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„2.4.	Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo do 30.6.2025.“
d) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1.	Cena díla byla dohodnuta ve výši 715 056,82 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
e) v článku IV. Smlouvy o dílo se za bod 4.1. doplňuje nový bod 4.1a., který zní takto:
„4.1a. 	Strany se dohodly, že po nabytí účinnosti dodatku č. 1 k této smlouvě, vystaví zhotovitel objednateli fakturu ohledně víceprací provedených dle dodatku č. 1. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den vystavení faktury na vícepráce dle dodatku č. 1 zhotovitelem.“
f) stávající znění bodu 4.2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„4.2.	Po provedení díla vystaví zhotovitel objednateli fakturu na cenu zbývajícího plnění provedeného zhotovitelem, které nebylo doposud fakturováno, s datem uskutečnění zdanitelného plnění, kterým bude den podpisu předávacího protokolu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele a oboustranně podepsaný předávací protokol. Bez odsouhlaseného soupisu prací je faktura neplatná a objednatel není povinen ji proplatit.“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 04.11.2024.

Ve Svitavách dne  

Za objednatele:05.11.2024		Za zhotovitele:05.11.2024





	………..………………………………	………………….…………………….
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Jaroslav Jerie, jednatel 
	starosta města Svitavy	AKVAMONT Svitavy s.r.o.
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